



Βέροια 13-04-2018

Αρ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ:Γ

ΔΝΣΗ: Βικέλα 4, Βέροια

Πληρ: Ευθύμιος Γκαβανάς

Τηλ: 2331350588

FAX :2331021777

Προς:

**Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου
Βέροιας**

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού Στην Κυψέλη»

Σχετικό:

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 61/2007 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.350.000,00 €

Ποσό Αρχικής Σύμβασης	335.882,36 € (άνευ ΦΠΑ)
Σύνολο συμβάσεων	335.882,36 € (άνευ ΦΠΑ)

Ανάδοχος: ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ

Συμβ. Δαπάνη: 335.882,36 € + 63.817,65 € για Φ.Π.Α.= 399.700,01 €

1^{ος} Ανακ. Πίνακας: 335.882,36 € + 78.111,77 € για Φ.Π.Α.= 413.994,13 €

2^{ος} Ανακ. Πίνακας: 335.882,36 € + 78.111,77 € για Φ.Π.Α.= 413.994,13 €

3^{ος} Ανακ. Πίνακας: 335.882,36 € + 78.111,77 € για Φ.Π.Α.= 413.994,13 €

Πίστωση από ΘΗΣΕΑΣ στον Κ.Α. 7326.003 (2018)

ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ: 45,89 % ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Ευθύμιος Γκαβανάς Πολ/κός Μηχ/κός

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την με αριθμ πρωτ. 2233/18.6.2008 σύμβαση της αναδόχου εταιρείας ' Μακεδονική ΑΤΤΕΕ' με τον Δήμο Βέροιας όπως τροποποιήθηκε με τη από 7.11.2016 Τροποποίηση σύμβασης της αναδόχου εταιρείας ' ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ' με τον Δήμο Βέροιας κατ' εφαρμογή της 477/2016 απόφασης Ο.Ε. Δήμου Βέροιας για το συνολικό ποσό των 335.882,36 € (άνευ ΦΠΑ).

Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών προέκυψε ανάγκη να προσαρμοστούν οι ποσότητες των εργασιών της μελέτης και να καλυφθούν δαπάνες που προέκυψαν από προφανείς παραλείψεις ή αστοχίες της προμέτρησης των εργασιών της μελέτης. Τα ποσά δαπανών από αυξήσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών θα καλυφθούν από επί έλλασον δαπάνες Με τις προτεινόμενες προσαρμογές δεν αλλάζει το βασικό σχέδιο του έργου και η φύση αυτού.

Αναλυτικώς οι αυξήσεις δαπανών αναγράφονται στην αιτιολογική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας που συνοδεύει τον 3^ο ΑΠΕ του έργου. Γενικά στον 3^ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα προτείνεται αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών Ο Ανάδοχος έχει αποδεχτεί τον 3^ο ΑΠΕ. Ακόμα το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Ημαθίας με το πρακτικό 2/21.3.2018 πράξη 13/2018 γνωμοδότησε θετικά για την χρήση των επί έλασσον δαπανών του 3^{ου} ΑΠΕ.

Η έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε. είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την ομαλή κατασκευή του έργου. Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό όπως υποβάλλεται από την υπηρεσία.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
& ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ