



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΙΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ**

**ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ**

Βέροια 12-3-2019

Αρ. Πρωτ.

**Προς:**

**Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου  
Βέροιας**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

ΓΡΑΦΕΙΟ:Γ

ΔΝΣΗ: Βικέλα 4, Βέροια

Πληρ: Ευθύμιος Γκαβανάς

Τηλ: 2331350588

FAX :2331021777

**ΘΕΜΑ: Έγκριση του 5<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (πρόβλεψη αναθεώρησης) του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στην Κυψέλη»**

**Σχετικό:**

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 61/2007 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.350.000,00 €

Ποσό Αρχικής Σύμβασης	335.882,36 € (άνευ ΦΠΑ)
Σύνολο συμβάσεων	335.882,36 € (άνευ ΦΠΑ)

Ανάδοχος: ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ

Συμβ. Δαπάνη: 335.882,36 € + 63.817,65 € για Φ.Π.Α.= 399.700,01 €

5<sup>ος</sup> Ανακ. Πίνακας: 335.882,36 € + 8.000€ (προβλ. Αναθεώρησης)+ 80.031,77 € για Φ.Π.Α.= 423.914,13 €

Πίστωση από ΘΗΣΕΑΣ & Ίδια Έσοδα στον Κ.Α. 7341.001

ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ: 45,89 % ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Ευθύμιος Γκαβανάς Πολ/κός Μηχ/κός

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την με αριθμ πρωτ. 2233/18.6.2008 σύμβαση της αναδόχου εταιρείας ' ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΑΤΤΕΕ' με τον Δήμο Βέροιας όπως τροποποιήθηκε με τη από 7.11.2016 Τροποποίηση σύμβασης της αναδόχου εταιρείας ' ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ' με τον Δήμο Βέροιας κατ' εφαρμογή της 477/2016 απόφασης Ο.Ε. Δήμου Βέροιας για το συνολικό ποσό των 335.882,36 € (άνευ ΦΠΑ). Με την 157/2017 απόφαση Δ.Σ. Βεροίας εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ & το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου. Με την 480/2017 απόφαση Δ.Σ. Βεροίας εγκρίθηκε ο 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ του έργου. Με την Με την 275/2018 απόφαση Δ.Σ. Βεροίας εγκρίθηκε ο 3<sup>ος</sup> ΑΠΕ του έργου.

Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών προέκυψε ανάγκη να καλυφθεί η ανάγκη υπολογισμού κονδυλίου αναθεώρησης για τις εργασίες του έργου. Δεν υπάρχει άλλη τροποποίηση στον υπόψη 5<sup>ο</sup> ΑΠΕ. Ο Ανάδοχος έχει αποδεχτεί τον 5<sup>ο</sup> ΑΠΕ.

Η έγκριση του 5<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την ομαλή τακτοποίηση του έργου.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον 5<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό πίνακα όπως υποβάλλεται από την υπηρεσία.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
& ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΕΑΣ  ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΓΚΑΒΑΝΑΣ ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ	Η προϊσταμένη Τμήματος Έργων	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Β.  ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΟΥΤΣΙΛΑΣ ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ
---	------------------------------	---