



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ:Γ

ΔΝΣΗ: Βικέλα 4, Βέροια

Πληρ: Ευθύμιος Γκαβανάς

Τηλ: 2331350588

FAX :2331021777

Βέροια 01-04-2019

Αρ. Πρωτ.

Προς:

Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου  
Βέροιας

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού & Τελικού Πίνακα Εργασιών του έργου:  
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΤΗΣ Δ.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ», Α.Μ: 72/2018»

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 72 /2018 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 40.000,00 €

Ποσό Αρχικής Σύμβασης (με φπα)	38.399,63 €
Σύνολο συμβάσεων	38.399,63 €

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕΤΚΟΥ

ΣΥΜΒ.ΔΑΠΑΝΗ: 30.967,20 € + 7.432,13 € για Φ.Π.Α.= 38.399,33 €

Πίστωση ΥΠΕΣ στον Κ.Α. 64/7333.001 (2018)

ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ: 4,00 % ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Ευθύμιος Γκαβανάς Πολ/κός Μηχ/κός

Σας διαβιβάζουμε τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό & Τελικό Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΤΗΣ Δ.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ» την αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, για **σύμφωνη γνώμη** επ' αυτού.

Στον πίνακα αυτόν περιλαμβάνονται οι τελικές ποσότητες των συμβατικών εργασιών και οι τελικές ποσότητες των νέων εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση και κατέστησαν αναγκαίες για την περαίωση και λειτουργία του έργου. Επίσης στον 3ο Α.Π. του έργου του θέματος και στην αιτιολογική έκθεση περιγράφονται οι εκτελεσμένες εργασίες και οι τελικές δαπάνες που δημιουργήθηκαν από τις εργασίες.

Με τον υποβαλλόμενο 3ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα γίνεται απορρόφηση των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης κατά 4.039,00 € (δαπάνη με ΓΕ+ΟΕ) και η δαπάνη εργασιών του 3ου Α.Π.Ε. διαμορφώνεται μειωμένη στο ποσό των 30.967,20 € χωρίς ΦΠΑ. Το αντικείμενο της αρχικής σύμβασης καταλήγει στο ποσό των 38.399,33 € με το Φ.Π.Α. Στην αιτιολογική έκθεση αναλύονται οι λεπτομέρειες του 3ου ΑΠΕ.

Ο Ανάδοχος έχει αποδεχτεί τον 3ο ΑΠΕ. Παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ