



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΙΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ**

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Βέροια 29-10-2019

Αρ. Πρωτ.

Προς:

**Οικονομική Επιτροπή Δήμου
Βέροιας**

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:Γ

ΔΝΣΗ: Βικέλα 4, Βέροια

Πληρ: Ευθύμιος Γκαβανάς

Τηλ: 2331350588

FAX :2331021777

**ΘΕΜΑ: Έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου:
«Ολοκλήρωση Κατασκευής Γέφυρας Αφών Κούσιου»**

Σχετικό:

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 69/2017 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας

Ποσό Αρχικής Σύμβασης	1.448.950,79 € (άνευ ΦΠΑ)
Σύνολο συμβάσεων	1.448.950,79 € (άνευ ΦΠΑ)

Ανάδοχος: ΦΟΡΕΑΣ ΑΤΕΒΕ

Συμβ. Δαπάνη: 1.448.950,79 € + 347.748,19 € για Φ.Π.Α.= 1.796.698,98 €

1^{ος} Ανακ. Πίνακας: 1.448.950,79 € + 347.748,19 € για Φ.Π.Α.= 1.796.698,98 €

2^{ος} Ανακ. Πίνακας: 1.448.950,79 € + 347.748,19 € για Φ.Π.Α.= 1.796.698,98 €

Πίστωση από ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ (ΔΩΡΕΑ) στον Κ.Α. 02.30.7323.026

ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ: 47,36 % ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Ευθύμιος Γκαβανάς Πολ/κός Μηχ/κός & Κώστας Σαχινίδης Ηλεκ/γος Μηχ/κός

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την με αριθμ πρωτ. 23147/31.08.2018 σύμβαση της αναδόχου εταιρείας ' ΦΟΡΕΑΣ ΑΤΕΒΕ' με τον Δήμο Βέροιας κατ' εφαρμογή της 380 /2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, με την οποία εγκρίθηκε το 2ο πρακτικό του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 9-02-2018, για κατακύρωση της σύμβασης του έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση ΦΟΡΕΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Με την 197/2019 απόφαση του Δ.Σ. Βεροίας είχε γίνει η έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. και του 1^{ου} ΠΚΝΤΜΕ του έργου κατόπιν σχετικής αποστολής στο Τεχνικό Συμβούλιο της Περιφερειακής ενότητας Ημαθίας (1^η συνεδρίαση στις 22.02.2019).

Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών προέκυψε ανάγκη να προσαρμοστούν οι ποσότητες των εργασιών της μελέτης και να καλυφθούν δαπάνες που προέκυψαν από προφανείς παραλείψεις ή αστοχίες της προμέτρησης των εργασιών της μελέτης. Τα ποσά δαπανών από αυξήσεις ποσοτήτων νέων εργασιών, που είχαν εγκριθεί σε προηγούμενο ΑΠΕ, θα καλυφθούν από την απρόβλεπτη δαπάνη. Με τις προτεινόμενες προσαρμογές δεν αλλάζει το βασικό σχέδιο του έργου και η φύση αυτού.

Αναλυτικώς οι αυξήσεις δαπανών αναγράφονται στην αιτιολογική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας που συνοδεύει τον 2^ο ΑΠΕ του έργου. Ο Ανάδοχος έχει αποδεχτεί τον 2^ο ΑΠΕ. Για τον 2^ο ΑΠΕ του έργου γνωμοδότησε το Τεχνικό Συμβούλιο της Περιφερειακής ενότητας Ημαθίας στην 7^η συνεδρίαση του στις 29.10.2019.

Η έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την ομαλή κατασκευή του έργου.

Σύμφωνα με το [άρθρο 72 παρ.ιδ του Ν.3852/2010](#) (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) η Οικονομική Επιτροπή: *"ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση."*

Επίσης με το [άρθρο 72 παρ.η του Ν.3852/2010](#) (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) η Οικονομική Επιτροπή: *"η) Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία. Στις συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της."*

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βέροιας να εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό όπως υποβάλλεται από την υπηρεσία.

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ