

ΣΤ  
3-12-20

25329  
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ  
ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΟΙΑΣ  
Αριθ. Πρωτ. 25329  
Ημερ. Λήψης 3/12/20  
M  
MELLON  
TECHNIKH ANAPTYΞIAKH O.E.

# Project 4

cooperation development  
IKE

Βούλαρη 50, 542 48, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
info@pr4.gr  
T. 231600 7727  
F. 231600 7726

ΦΟΝ ΚΟΖΑΝΙ 33 Τ.Κ. 50100 ΚΟΖΑΝΗ  
office@info-mellon.gr  
T. 24610 41801  
F. 4610 41857

Θεσσαλονίκη, 3 Δεκεμβρίου 2020

**ΠΡΟΣ:**  
ΔΗΜΟ ΒΕΡΟΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ –  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 55, 59132 Βέροια, 3<sup>ος</sup> όροφος

**Θέμα:** Αίτημα παράτασης της σύμβασης με τίτλο «Υποστήριξη του Δήμου Βέροιας ως Ενδιάμεσου Φορέα της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Βέροιας

Αξιότιμες Κυρίες / Αξιότιμοι Κύριοι,

Σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. 18888/09-07-2018 σύμβασης με τίτλο «Υποστήριξη του Δ. Βέροιας ως Ενδιάμεσου Φορέα της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Βέροιας», μεταξύ του Δ. Βέροιας (Αναθέτουσα Αρχή) και της ένωσης των εταιρειών «PROJECT4 IKE – MELLON TECHNIKH ANAPTYΞIAKH ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ο.Ε.» (Ανάδοχος) λαμβάνοντας υπόψη:

- την καθυστέρηση στην ενεργοποίηση των προσκλήσεων των δράσεων 3.1.1 Δημιουργία ανοιχτού κέντρου εμπορίου στο εμπορικό κέντρο της πόλης, 3.1.2 Ενισχύσεις τοπικών επιχειρήσεων στους τομείς του τουρισμού (φιλοξενία - εστίαση) και πολιτισμού - δημιουργικής οικονομίας, 3.2.2 Η βιβλιοθήκη ανοίγει δουλειές: Υποστήριξη ανέργων για πρόσβαση στην αγορά εργασίας και 4.2.1. Ένταξη ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας στην παραγωγική διαδικασία μέσω ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. Το.Ψ.Υ.
- την καθυστέρηση στην υλοποίηση και ολοκλήρωση λοιπών δράσεων της ΣΒΑΑ, λόγω αντικειμενικών απαιτούμενων χρόνων για τις διαδικασίες τροποποιήσεων/εγκρίσεων μελετών, προκηρύξεων και συμβασιοποίησης,

για τα οποία απαιτείται η συνέχιση της υποστήριξης προς τον ΕΦΔ – Δήμο Βέροια για την αξιολόγηση προτάσεων, δημοσιότητα των αποτελεσμάτων, καθώς και για τυχόν αναθεώρηση της ΣΒΑΑ,

καθώς και

- ότι από 3.11.2020 η Θεσσαλονίκη (έδρα μας) βρίσκεται σε καθεστώς καθολικού lockdown και πολύ υψηλού επιδημιολογικού φορτίου, καθώς και τα μέτρα που λήφθηκαν τις επόμενες εβδομάδες (κλείσιμο σχολείων κλπ), γεγονότα που δυσχεραίνουν την λειτουργία της επιχείρησής μας,
- το νόμο 4753, αριθμός ΦΕΚ Α' 227/18.11.2020, άρθρο 29 «Παράταση προθεσμιών δημοσίων συμβάσεων», με τον οποίο παρατείνεται έως την 31.12.2020 η ισχύς της παραγράφου 1 του

εξηκοστού άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), που αφορά την παράταση δημοσίων συμβάσεων, λόγω πανδημίας covid19, και η οποία είχε κυρωθεί με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (ΦΕΚ Α' 83), η οποία προβλέπει:

«...γ) αναστολή κάθε προθεσμίας που αφορά δημόσιες συμβάσεις, ανεξάρτητα από το στάδιο ανάθεσης ή εκτέλεσης αυτών και δ) χορήγηση παράτασης κάθε είδους συμβατικών προθεσμιών, για χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται με την οικεία απόφαση»,

αιτούμαστε παράταση δέκα (10) μηνών, ήτοι έως τις 08/011/2021, της εν θέματι σύμβασης, βάσει των άρθρων 2 και 8 αυτής χωρίς τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση και πληροφορία.

Με εκτίμηση,

Για την ένωση των εταιρειών

«PROJECT4 IKE»

  
**Project4 Ι.Κ.Ε.**  
ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 133335206000  
ΒΟΥΛΓΑΡΗ 50, Τ.Κ. 54 248 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
ΑΦΜ: 800935900 Δ.Ο.Υ. Ζ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
Tηλ: 2318.007.727 - Fax: 2318.007.726 - Email: info@pr4.gr

**Ιωάννης Τζιάγκαλος**

Νόμιμος Εκπρόσωπος / Διαχειριστής

«ΜΕΛΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ο.Ε.»



**Στέργιος Κιάνας**

Νόμιμος Εκπρόσωπος