



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΙΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ**

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Βέροια 30-10-2018

Αρ. Πρωτ.

Προς:

**Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου
Βέροιας**

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:Γ

ΔΝΣΗ: Βικέλα 4, Βέροια

Πληρ: Ευθύμιος Γκαβανάς

Τηλ: 2331350588

FAX :2331021777

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στην Κυψέλη»

Σχετικό:

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 61/2007 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.350.000,00 €

Ποσό Αρχικής Σύμβασης	335.882,36 € (άνευ ΦΠΑ)
Σύνολο συμβάσεων	335.882,36 € (άνευ ΦΠΑ)

Ανάδοχος: ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ

Συμβ. Δαπάνη: 335.882,36 € + 63.817,65 € για Φ.Π.Α.= 399.700,01 €

3^{ος} Ανακ. Πίνακας: 335.882,34 € + 78.111,76 € για Φ.Π.Α.= 413.994,13 €

Πίστωση από ΘΗΣΕΑΣ στον Κ.Α. 7341.001 (2017)

ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ: 45,89 % ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Ευθύμιος Γκαβανάς Πολ/κός Μηχ/κός

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την με αριθμ πρωτ. 2233/18.6.2008 σύμβαση της αναδόχου εταιρείας ' ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΑΤΤΕΕ' με τον Δήμο Βέροιας όπως τροποποιήθηκε με τη από 7.11.2016 Τροποποίηση σύμβασης της αναδόχου εταιρείας ' ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ' με τον Δήμο Βέροιας κατ' εφαρμογή της 477/2016 απόφασης Ο.Ε. Δήμου Βέροιας για το συνολικό ποσό των 335.882,36 € (άνευ ΦΠΑ). Με την 157/2017 απόφαση Δ.Σ. Βεροίας εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ & το 1^ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου. Με την 480/2017 απόφαση Δ.Σ. Βεροίας εγκρίθηκε ο 2^{ος} ΑΠΕ του έργου. Με την Με την 275/2018 απόφαση Δ.Σ. Βεροίας εγκρίθηκε ο 3^{ος} ΑΠΕ του έργου.

Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών προέκυψε ανάγκη να προσαρμοστούν οι ποσότητες των εργασιών της μελέτης και να καλυφθούν δαπάνες που προέκυψαν από προφανείς παραλείψεις ή αστοχίες της προμέτρησης των εργασιών της μελέτης. Τα ποσά δαπανών από αυξήσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών θα καλυφθούν από επί έλλασον δαπάνες εντός της ίδιας ομάδος. Με τις προτεινόμενες προσαρμογές δεν αλλάζει το βασικό σχέδιο του έργου και η φύση αυτού.

Αναλυτικώς οι αυξήσεις δαπανών αναγράφονται στην αιτιολογική έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών που συνοδεύει τον 4^ο ΑΠΕ του έργου. Γενικά στον 4^ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα προτείνεται αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών που κατέστησαν αναγκαίες για την περαίωση και λειτουργία του έργου. Ο Ανάδοχος έχει αποδεχτεί τον 4^ο ΑΠΕ.

Η έγκριση του 4^{ου} Α.Π.Ε. είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την ομαλή κατασκευή του έργου.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον 4^ο Ανακεφαλαιωτικό όπως υποβάλλεται από την υπηρεσία.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
& ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ	Η προϊσταμένη Τμήματος Έργων	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Β.
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΓΚΑΒΑΝΑΣ ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ	ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ	ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΟΥΤΣΙΛΑΣ ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ