



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ:Γ

ΔΝΣΗ: Βικέλα 4, Βέροια

Πληρ: Ευθύμιος Γκαβανάς

Τηλ: 2331350588

FAX :2331021777

Βέροια 12-12-2018

Αρ. Πρωτ.

Προς:

**Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου
Βέροιας**

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ετου έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΤΗΣ Δ.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ», Α.Μ: 72/2018»

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 72 /2018 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 40.000,00 €

Ποσό Αρχικής Σύμβασης (με φπα)	38.399,63 €
Σύνολο συμβάσεων	38.399,63 €

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕΤΚΟΥ

ΣΥΜΒ.ΔΑΠΑΝΗ: 30.967,44 € + 7.432,19 € για Φ.Π.Α.= 38.399,63 €

Πίστωση ΥΠΕΣ στον Κ.Α. 64/7333.001 (2018)

ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ: 4,00 % ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Ευθύμιος Γκαβανάς Πολ/κός Μηχ/κός

Σας διαβιβάζουμε τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΤΗΣ Δ.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ» την αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας και το Πρωτόκολλο κανονισμού τιμών μονάδων νέων εργασιών, για **σύμφωνη γνώμη** επ' αυτού.

Στον πίνακα αυτόν περιλαμβάνεται μία νέα εργασία που δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση και κατέστησε αναγκαία για την περαίωση και λειτουργία του έργου καθώς και επανεπικαιροποίηση ποσοτήτων εργασιών με χρήση απροβλέπτων.

Με τον υποβαλλόμενο 1^ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα γίνεται απορρόφηση των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης κατά 4.107,69 € (δαπάνη με ΓΕ+ΟΕ) και η δαπάνη εργασιών του 1ου Α.Π.Ε. παραμένει ισοσκελισμένη και στο ποσό των 30.967,44 € χωρίς ΦΠΑ όσο και η αρχική σύμβαση. Στην αιτιολογική έκθεση αναλύονται οι λεπτομέρειες του ΑΠΕ και γίνεται ο σχετικός έλεγχος αυτού.

Ο Ανάδοχος έχει αποδεχτεί τον 1^ο ΑΠΕ. Παρακαλούμε για την λήψη σχετικής γνωμοδότησης.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ