



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΙΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ**

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Βέροια 6-3-2019
Αρ. Πρωτ.

Προς:
**Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου
Βέροιας**

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:Γ

ΔΝΣΗ: Βικέλα 4, Βέροια

Πληρ: Ευθύμιος Γκαβανάς

Τηλ: 2331350588

FAX :2331021777

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών & 1^{ου} ΠΚΝΤΜΕ του έργου: «Ολοκλήρωση Κατασκευής Γέφυρας Αφών Κούσιου»

Σχετικό:

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 69/2017 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας

Ποσό Αρχικής Σύμβασης	1.448.950,79 € (άνευ ΦΠΑ)
Σύνολο συμβάσεων	1.448.950,79 € (άνευ ΦΠΑ)

Ανάδοχος: ΦΟΡΕΑΣ ΑΤΕΒΕ

Συμβ. Δαπάνη: 1.448.950,79 € + 347.748,19 € για Φ.Π.Α.= 1.796.698,98 €

1^{ος} Ανακ. Πίνακας: 1.448.950,79 € + 347.748,19 € για Φ.Π.Α.= 1.796.698,98 €

Πίστωση από ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ (ΔΩΡΕΑ) στον Κ.Α. 02.30.7323.026

ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ: 47,36 % ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Ευθύμιος Γκαβανάς Πολ/κός Μηχ/κός & Κώστας Σαχινίδης Ηλεκ/γος Μηχ/κός

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την με αριθμ πρωτ. 23147/31.08.2018 σύμβαση της αναδόχου εταιρείας ' ΦΟΡΕΑΣ ΑΤΕΒΕ' με τον Δήμο Βέροιας κατ' εφαρμογή της 380 /2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, με την οποία εγκρίθηκε το 2ο πρακτικό του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 9-02-2018, για κατακύρωση της σύμβασης του έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση ΦΟΡΕΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών προέκυψε ανάγκη να προσαρμοστούν οι ποσότητες των εργασιών της μελέτης και να καλυφθούν δαπάνες που προέκυψαν από προφανείς παραλείψεις ή αστοχίες της προμέτρησης των εργασιών της μελέτης. Τα ποσά δαπανών από αυξήσεις ποσοτήτων νέων εργασιών θα καλυφθούν από την απρόβλεπτη δαπάνη. Με τις προτεινόμενες προσαρμογές δεν αλλάζει το βασικό σχέδιο του έργου και η φύση αυτού.

Αναλυτικώς οι αυξήσεις δαπανών αναγράφονται στην αιτιολογική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας που συνοδεύει τον 1^ο ΑΠΕ του έργου. Γενικά στον 1^ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα προτείνεται εκτέλεση νέων εργασιών που κατέστησαν αναγκαίες για την περαίωση και λειτουργία του έργου. Ο Ανάδοχος έχει αποδεχτεί τον 1^ο ΑΠΕ. Για τον 1^ο ΑΠΕ του έργου εκδόθηκε η υπ' αριθμόν 4/2019 απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου της Περιφερειακής ενότητας Ημαθίας στην 1^η συνεδρίαση του στις 22.02.2019.

Η έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. & 1^{ου} ΠΚΝΤΜΕ είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την ομαλή κατασκευή του έργου.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό & 1^ο ΠΚΝΤΜΕ όπως υποβάλλεται από την υπηρεσία.

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ	Η προϊσταμένη Τμήματος Έργων αα	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Β.
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΓΚΑΒΑΝΑΣ ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ		ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΟΥΤΣΙΛΑΣ ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ