



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ**

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

ΓΡΑΦΕΙΟ:Γ

ΔΝΣΗ: Βικέλα 4, Βέροια

Πληρ: Ευθύμιος Γκαβανάς

Τηλ: 2331350588

FAX :2331021777

Βέροια 18-04-2019

Αρ. Πρωτ.

**Προς:**

**Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου  
Βέροιας**

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών & 1ης Σ.Σ.Ε. της μελέτης  
«Μελέτη επίλυσης φαινομένων αστάθειας και ολίσθησης του ταμειυτήρα χαράδρας»

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 125 /2018 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 54.894,38 €

Ποσό Αρχικής Σύμβασης (με φπα)	18.664,08 €
Ποσό 1 <sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε (συμπληρωματική σύμβαση εργασιών)	8.633,85 €
Σύνολο συμβάσεων	27.297,93 €

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ & ΦΩΤΙΟΣ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΥΜΒ.ΔΑΠΑΝΗ: 15.051,68 € + 3.612,40 € για Φ.Π.Α.= 18.664,08 €

1<sup>η</sup> Σ.Σ.Ε.: 6.962,78 € + 1.671,07€ για Φ.Π.Α.= 8.633,85 €

Πίστωση Έσοδα Δήμου στον Κ.Α. 30.7412.005

ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ: 66,00 % Διαγωνισμός Μελέτης

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Ευθύμιος Γκαβανάς Πολ/κός Μηχ/κός

**Σας διαβιβάζουμε τον 1ο Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών & 1η Σ.Σ.Ε. της μελέτης**  
«Μελέτη επίλυσης φαινομένων αστάθειας και ολίσθησης του ταμειυτήρα χαράδρας»  
την αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας και το  
Πρωτόκολλο κανονισμού τιμών μονάδων νέων εργασιών, για **σύμφωνη γνώμη** επ' αυτού.

Στον πίνακα αυτόν περιλαμβάνονται νέες εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση και κατέστησαν αναγκαίες για την περαίωση και λειτουργία του έργου καθώς και επανεπικαιροποίηση ποσοτήτων εργασιών με χρήση επί έλαττον δαπάνης και απροβλέπτων και προσαρμογής στο νέο φπα. Επίσης στον 1<sup>ο</sup> Σ.Π. της μελέτης του θέματος περιλαμβάνονται και οι δαπάνες που δημιουργούνται από τις εργασίες της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης. Οι συμπληρωματικές εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση κατέστησαν αναγκαίες για την ομαλή κατασκευή του έργου. Συνημμένα υποβάλλεται αιτιολογική έκθεση για την 1<sup>η</sup> Σ.Σ.Ε.

Με τον υποβαλλόμενο 1<sup>ο</sup> συγκριτικό πίνακα γίνεται απορρόφηση των προβλέπων δαπανών της αρχικής σύμβασης κατά 1.946,05 € (δαπάνη με ΓΕ+ΟΕ) και η δαπάνη εργασιών του 1ου Α.Π.Ε. παραμένει ισοσκελισμένη και στο ποσό των 15.051,68 € χωρίς ΦΠΑ όσο και η αρχική σύμβαση. Επίσης με τον υποβαλλόμενο 1<sup>ο</sup> συγκριτικό πίνακα προτείνεται η υπογραφή νέας συμπληρωματικής σύμβασης ποσού 8.633,85 € με το Φ.Π.Α. μικρότερου του 50% της αρχικής συμβατικής δαπάνης.

Το αντικείμενο της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 18.664,08 € με το Φ.Π.Α. και μαζί με το ποσό των 8.633,85 € ης 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε αυξάνεται στα 27.297,93 € (με ΦΠΑ). Οι εργασίες δεν μπορούν να διαχωριστούν από το κύριο μέρος της μελέτης, η δε δαπάνη τους δεν ξεπερνά το 50% της αρχικής σύμβασης ( ανέρχεται σε ποσοστό 33,43%). Στην αιτιολογική έκθεση αναλύονται οι λεπτομέρειες του ΑΠΕ και γίνεται ο σχετικός έλεγχος αυτού.

Ο Ανάδοχος έχει αποδεχτεί τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ. Παρακαλούμε για την λήψη σχετικής γνωμοδότησης.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ