

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ –
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ –
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ-ΔΑΣΩΝ (Ε3)**

**Βέροια, 28/5/2020
Αρ.Πρωτ.: ΔΥ/Ε/543**

Ταχ. Δ/ση: Μητροπόλεως 55
Ταχ. Κώδ.: 59132 - Βέροια
Πληροφορίες: Καραγαβριηλίδης Σ.
Τηλέφωνο: 2331350509
Email: simeon@veria.gr

Προς : Οικονομική Επιτροπή

Θέμα: Έγκριση ή μη παράτασης συμβατικού χρόνου παράδοσης ειδών της προμήθειας «Αναβάθμιση εξοπλισμού παιδικών χαρών του Δήμου Βέροιας» (Πρόγραμμα: ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ-ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ).

Ο Δήμος Βέροιας υπέγραψε με την εταιρία «ΕΡΜΗΣ Μ.ΙΚΕ» την με αρ. 17614/18-7-2019 σύμβαση, ύστερα από διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού βάσει της με αρ. 35406/2018 διακήρυξης, για την «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ» (Πρόγραμμα Πράσινο Ταμείο), συνολικής αξίας 244.748,72 €. Σύμφωνα με την ανωτέρω σύμβαση μαζί με την παράταση που έχει ήδη εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή με την με αριθμ. 88/2020 απόφαση, ο χρόνος παράδοσης για όλα τα είδη της προμήθειας είναι μέχρι 23/4/2020.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206, του ν.4412/2016 ορίζεται ότι:

«1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132,

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

2. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.

3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή.

4. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαίτερος σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207.»

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221, παρ. 11 περ. ζ', του ν.4412/2016 προβλέπεται ότι: «ζ) Η Επιτροπή της περίπτωσης β' εισηγείται και για ζητήματα τροποποίησης των συμβάσεων προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 132 με την επιφύλαξη του άρθρου 41.»

Με βάση τον ν.4625/2019 (τεύχος Α' 139/31.08.2019), άρθρο 10 παρ. 9α το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης η' της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν.3852/2010 τροποποιείται, ως εξής: «Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία.»

Με βάση το άρθρο 60, παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68Α/20-3-2020) που αφορά κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 «είναι δυνατή η χορήγηση παράτασης κάθε είδους συμβατικών προθεσμιών, για χρονικό διάστημα που ορίζεται με την οικεία απόφαση».

Η συγκεκριμένη προμήθεια είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου και η παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης είναι προϋπόθεση για την απόκτηση των ειδών της.

Η επιτροπή παραλαβής προμηθειών συνεδρίασε την 7/4/2020 προκειμένου να γνωμοδοτήσει και συνέταξε το από 7/4/2020 πρακτικό Νο2, με το οποίο εισηγείται την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά σαράντα (40) ημέρες (δηλ. μέχρι 2/6/2020) για όλα τα είδη της προμήθειας «Αναβάθμιση εξοπλισμού παιδικών χαρών του Δήμου Βέροιας» (Πρόγραμμα Πράσινο Ταμείο).

Με την με αριθμ. **111/2020** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών της ανωτέρω προμήθειας μέχρι την 2/6/2020.

Η Υπηρεσία εκτίμησε ότι οι πρόσφατες εξελίξεις, αναφορικά με την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών από τον προμηθευτή, λόγω των προβλημάτων στην αγορά και στην παραγωγή και συνεπώς απαιτείται εκ νέου παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά δεκαπέντε (15) μέρες.

Η επιτροπή παραλαβής προμηθειών συνεδρίασε στις 28/5/2020 προκειμένου να γνωμοδοτήσει και συνέταξε το από 28/5/2020 πρακτικό Νο3, με το οποίο εισηγείται την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά δεκαπέντε (15) ημέρες (δηλ. μέχρι 17/6/2020) για όλα τα είδη της προμήθειας «Αναβάθμιση εξοπλισμού παιδικών χαρών του Δήμου Βέροιας» (Πρόγραμμα Πράσινο Ταμείο).

Έχοντας υπόψη:

- Την με αρ. 35406/2018 διακήρυξη του Δημάρχου.
- Την με αρ. 17614/18-7-2019 σύμβαση της προμήθειας.
- Τις διατάξεις του ν.4412/2016 και του ν.4625/2019.
- Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68Α/20-3-2020).
- Το από 28/05/2020 πρακτικό Νο 3 της επιτροπής παραλαβής.

Καλείται η Οικονομική επιτροπή να αποφασίσει για:

1. Την έγκριση ή μη του από 28/5/2020 3^{ου} πρακτικού της επιτροπής παραλαβής.
2. Την παράταση ή μη του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά δεκαπέντε (15) ημέρες (δηλ. μέχρι **17/6/2020**) για όλα τα είδη της προμήθειας «**Αναβάθμιση εξοπλισμού παιδικών χαρών του Δήμου Βέροιας**» (Πρόγραμμα: **ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ-ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ**).

**Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας-Ανακύκλωσης-
Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας**

Παπαδόπουλος Βασίλειος