

ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Βέροια 25/06/2020

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών
Πληρ. Αν. Μιζαντζίδου
Τηλ. 2331350616

Προς : Οικονομική Επιτροπή

Θέμα: Έγκριση ή μη παράτασης συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας «οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου. Ομάδα Β΄- Φορτηγά αυτοκίνητα).

ΕΡΓΟ: Προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Βέροιας «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II»

ΗΜ.ΜΕΛΕΤΗΣ:30/8/2018

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:62.096,77€(πλέον ΦΠΑ24%)

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: MercedesBenz ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:62.000,00€(χωρίς ΦΠΑ,76.880,00€με ΦΠΑ)

Κ.Α. Έργου:64.7135.001

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ : 180μέρες από 24/12/2019

ΑΠΟΦ.Ο.Ε.:275/2019 με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και έγινε η κατακύρωση της προμήθειας.

Ο Δήμος Βέροιας υπέγραψε με την εταιρία «MercedesBenz ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.» την με αρ. 31820/25-6-2020 σύμβαση, ύστερα από διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού βάσει της με 19685/2019 διακήρυξης, για την προμήθεια «Φορτηγά αυτοκίνητα, ήτοι το ανατρεπόμενο φορτηγό με γερανό, συνολικής αξίας 76.880,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). Σύμφωνα με την ανωτέρω σύμβαση, ο χρόνος παράδοσης είναι μέχρι 21/6/2020.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206, του ν.4412/2016 ορίζεται ότι:

«1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132,

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

2. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.

3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή.

4. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαίτερος σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207.»

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221, παρ. 11 περ. ζ', του ν. 4412/2016 προβλέπεται ότι: «ζ) Η Επιτροπή της περίπτωσης β' εισηγείται και για ζητήματα

τροποποίησης των συμβάσεων προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 132 με την επιφύλαξη του άρθρου 41.»

Με βάση τον ν. 4625/2019 (τεύχος Α' 139/31.08.2019), άρθρο 10 παρ. 9α. «Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης η' της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 τροποποιείται, ως εξής: «Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία.»».

Με βάση το άρθρο 60, παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68^Α/20-3-2020) που αφορά κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 «είναι δυνατή η χορήγηση παράτασης κάθε είδους συμβατικών προθεσμιών, για χρονικό διάστημα που ορίζεται με την οικεία απόφαση».

Η Υπηρεσία εκτίμησε ότι οι πρόσφατες εξελίξεις, αναφορικά με την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών από τον προμηθευτή, λόγω των προβλημάτων στην αγορά και στην παραγωγή και συνεπώς απαιτείται παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά εκατόν ογδόντα (180) μέρες.

Η συγκεκριμένη προμήθεια είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου και η παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης είναι προϋπόθεση για την απόκτηση των ειδών της.

Η επιτροπή παραλαβής προμηθειών συνεδρίασε την 15/6/2020 προκειμένου να γνωμοδοτήσει και συνέταξε το από 15/6/2020 πρακτικό Νο4, με το οποίο εισηγείται την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά εκατόν ογδόντα (180) ημέρες

Έχοντας υπόψη:

- την με αρ. 19685/2019 διακήρυξη του Δημάρχου.
- την με αρ. 31820/25-6-2020 σύμβαση της προμήθειας.
- τις διατάξεις του ν.4412/2016 και του ν.4625/2019.
- την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68^Α/20-3-2020).
- το από 15/6/2020 πρακτικό Νο4 της επιτροπής παραλαβής.

Καλείται η Οικονομική επιτροπή να αποφασίσει για:

1. Την έγκριση ή μη του από 15/6/2020 4^{ου} πρακτικού της επιτροπής παραλαβής,
2. Την παράταση ή μη του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά εκατόν ογδόντα (180) ημέρες για την «Προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Βέροιας» η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II ενός φορτηγού ανατρεπόμενου με γερανό».

**Η Προϊσταμένη Τμήματος
Προμηθειών**

Αναστασία Μιζαντζίδου

**Ο Διευθυντής Οικονομικών
Υπηρεσιών**

Δημήτριος Β. Σαζακλίδης

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Ασλάνογλου Στυλιανός

Θέμα: Έγκριση ή μη παράτασης συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας «οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου. Ομάδα Β' - Φορτηγά αυτοκίνητα).

ΕΡΓΟ: Προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Βέροιας«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II»

ΗΜ.ΜΕΛΕΤΗΣ:30/8/2018

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:62.096,77€(πλέον ΦΠΑ24%)

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: MercedesBenz ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:62.000,00€(χωρίς ΦΠΑ,76.880,00€με ΦΠΑ)

Κ.Α. Έργου:64.7135.001

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ : 180μέρες από 24/12/2019

ΑΠΟΦ.Ο.Ε.:275/2019 με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και έγινε η κατακύρωση της προμήθειας.

Ο Δήμος Βέροιας υπέγραψε με την εταιρία «MercedesBenz ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.» την με αρ. 31820/25-6-2020 σύμβαση, ύστερα από διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού βάσει της με 19685/2019 διακήρυξης, για την προμήθεια «Φορτηγά αυτοκίνητα, ήτοι το ανατρεπόμενο φορτηγό με γερανό, συνολικής αξίας 76.880,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). Σύμφωνα με την ανωτέρω σύμβαση, ο χρόνος παράδοσης είναι μέχρι 21/6/2020.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206, του ν.4412/2016 ορίζεται ότι:

«1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132,

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

2. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.

3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή.

4. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαίτερος σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207.»

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221, παρ. 11 περ. ζ', του ν. 4412/2016 προβλέπεται ότι: «ζ) Η Επιτροπή της περίπτωσης β' εισηγείται και για ζητήματα τροποποίησης των συμβάσεων προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 132 με την επιφύλαξη του άρθρου 41.»

Με βάση τον ν. 4625/2019 (τεύχος Α' 139/31.08.2019), άρθρο 10 παρ. 9α. «Το

πρώτο εδάφιο της περίπτωσης η' της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 τροποποιείται, ως εξής: «Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία.»».

Με βάση το άρθρο 60, παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68^Α/20-3-2020) που αφορά κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 «είναι δυνατή η χορήγηση παράτασης κάθε είδους συμβατικών προθεσμιών, για χρονικό διάστημα που ορίζεται με την οικεία απόφαση».

Η Υπηρεσία εκτίμησε ότι οι πρόσφατες εξελίξεις, αναφορικά με την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών από τον προμηθευτή, λόγω των προβλημάτων στην αγορά και στην παραγωγή και συνεπώς απαιτείται παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά εκατόν ογδόντα (180) μέρες.

Η συγκεκριμένη προμήθεια είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου και η παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης είναι προϋπόθεση για την απόκτηση των ειδών της.

Η επιτροπή παραλαβής προμηθειών συνεδρίασε την 15/6/2020 προκειμένου να γνωμοδοτήσει και συνέταξε το από 15/6/2020 πρακτικό Νο4, με το οποίο εισηγείται την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά εκατόν ογδόντα (180) ημέρες

Έχοντας υπόψη:

- την με αρ. 19685/2019 διακήρυξη του Δημάρχου.
- την με αρ. 31820/25-6-2020 σύμβαση της προμήθειας.
- τις διατάξεις του ν.4412/2016 και του ν.4625/2019.
- την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68^Α/20-3-2020).
- το από 15/6/2020 πρακτικό Νο4 της επιτροπής παραλαβής.

Καλείται η Οικονομική επιτροπή να αποφασίσει για:

1. Την έγκριση ή μη του από 15/6/2020 4^{ου} πρακτικού της επιτροπής παραλαβής,
2. Την παράταση ή μη του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά εκατόν ογδόντα (180) ημέρες για την «Προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Βέροιας» η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II ενός φορτηγού ανατρεπόμενου με γερανό».

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Ασλάνογλου Στυλιανός