



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ

Βέροια 19-11-2020

Ταχ.Διεύθ.: Βικέλα 4  
Βέροια, Τ.Κ. 59132  
Πληροφορίες: Σάββας Θεοδωρίδης  
Τηλ.: 23313 50600  
Φαξ: 23310 21777

**Προς: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση ή μη 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και διάθεσης απροβλέπτων δαπανών του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ, ΒΕΡΓΙΝΑΣ, ΔΟΒΡΑ ΚΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ (2019)**»

#### **ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ**

ΕΡΓΟ :ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ, Δ.Ε. ΒΕΡΓΙΝΑΣ, Δ.Ε ΔΟΒΡΑ ΚΑΙ Δ.Ε ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 482.000,00€  
ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ : Καισιδης Νικόλαος Ε.Δ.Ε.  
ΣΥΜΒ. ΔΑΠΑΝΗ : 227.653,89 €  
Κ.Α. 30/7333.015(2020)  
ΠΙΣΤΩΣΗ : 482.000,00 €  
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Θεοδωρίδης Σάββας

#### **ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ**

α) Συντάχθηκε η με αριθμ. 86/2019 μελέτη του έργου, από μηχανικό της Υπηρεσίας και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας

β) Με την υπ' αριθμ. 123/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης.

γ) Με την με αριθμ. 240/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, εγκρίθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού και με έκπτωση 53,00 % ανατέθηκε στην εταιρεία «ΚΑΙΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε.Δ.Ε.», το έργο του τίτλου.

δ) Στις 12-02-2019/αρ. πρωτ. 3319 υπογράφηκε η σύμβαση του έργου για το συνολικό ποσό των Διακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες εξακόσια πενήντα τρία € και ογδόντα εννέα λεπτών (227.653,89 €), με Φ.Π.Α. (24%) το οποίο αναλύεται ως εξής:

Αξία εργασιών:	133.891,63 €
ΓΕ+ΟΕ	24.100,00 €
Απρόβλεπτα:	23.698,82 €
Απολογιστική δαπάνη	1.838,31 €
Αναθεώρηση:	62,60 €
Συνολικό ποσό σύμβασης:	183.591,85 €
Δαπάνη για ΦΠΑ:	44.062,04 €
Συνολική δαπάνη του έργου:	227.653,89 €

Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου ορίστηκε σε εκατόν ογδόντα (180) και αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης.

Με τον παρόντα 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. εγκρίνονται αυξομειώσεις ποσοτήτων όπως αυτές προέκυψαν από αναλυτικές επιμετρήσεις εργασιών, όπως έχουν εκτελεστεί.

Οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών κρίθηκαν αναγκαίες για να ολοκληρωθεί έντεχνα και άρτια το υπ' όψην έργο.

Με τη διαφοροποίηση των ποσοτήτων απορροφάται ποσόν από τις απρόβλεπτες δαπάνες (23.488,14 €).

Μέσα στα όρια της παρούσας εργολαβίας και με την αναπροσαρμογή των ποσοτήτων των εργασιών, με τον υπό έγκριση Α.Π.Ε.:

Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.

Δεν θίγεται η πληρότητα και η ποιότητα του έργου.

Δεν καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.

Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Δεν προκαλείται αύξηση ούτε γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου.

Δεν έχουμε αύξηση ή μείωση του προϋπολογισμού μιας ομάδας εργασιών πάνω από το 20% του αρχικού προϋπολογισμού του έργου.

Δεν έχουμε μετακίνηση επί έλασσον εργασιών από ομάδα σε ομάδα που να υπερβαίνουν το 10% του αρχικού προϋπολογισμού του έργου.

Με την 43/2020 πράξη (8<sup>ο</sup> πρακτικό 18-11-2020) του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ημαθίας εγκρίθηκε η χρήση των επί έλλασον δαπανών.

Με τον παρόντα Α.Π.Ε. η δαπάνη ανέρχεται 227.653,89 €, δηλαδή όσο και η αρχική σύμβαση

Η έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την τακτοποίηση και αποπληρωμή του έργου.

Μετά από τα παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει :

- 1) Τον 1<sup>ο</sup> Τακτοποιητικό - Ανακεφαλαιωτικό πίνακα όπως υποβάλλεται από το Τεχνικό Τμήμα
- 2) Την διάθεση ποσού 23.488,14 € από τις απρόβλεπτες δαπάνες.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ - ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ