



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ:Γ

ΔΝΣΗ: Βικέλα 4, Βέροια

Πληρ: Ευθύμιος Γκαβανάς

Τηλ: 2331350588

FAX :2331021777

Βέροια 14-02-2020

Αρ. Πρωτ.

Προς:

Οικονομική Επιτροπή Δήμου
Βέροιας

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών & 3^{ου} ΠΚΝΤΜΕ

ΕΡΓΟ: 'Κατασκευή αρδευτικών υποδομών οικισμού Χαράδρας'

Σχετικό: Το με αριθμό πρωτ. 227/24-1-2020 έγγραφο σύμφωνης γνώμης της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων και το πρακτικό θετικής γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημ. Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας της 1^{ης} Συνεδρίασης του στις 13/2/2020.

Σχετ:

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 3/2013 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 337.000,00 €

Ποσό Αρχικής Σύμβασης (επικαιροποιημένο με το νέο φπα)	176.216,72 €
Ποσό 1 ^{ης} Σ.Σ. Ε (συμπληρωματική σύμβαση εργασιών)	24.396,75 €
Σύνολο συμβάσεων	200.613,47 €

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Καρατζιούλα Βασιλεία Ε.Δ.Ε.

ΣΥΜΒ.ΔΑΠΑΝΗ: 142.383,80 € + 32.748,27 € για Φ.Π.Α.= **175.132,07 €**

1^{ος} Ανακ. Πίνακας: 162.058,60 € + 38.554,87 € για Φ.Π.Α.= **200.613,47 €**

2^{ος} Ανακ. Πίνακας: 162.058,60 € + 38.554,87 € για Φ.Π.Α.= **200.613,47 €**

3^{ος} Ανακ. Πίνακας: 162.058,60 € + 38.554,87 € για Φ.Π.Α.= **200.613,47 €**

Πίστωση από Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης στον Κ.Α. 7326.001 (2018)

ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ: 48,03 % ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Ευθύμιος Γκαβανάς Πολ/κός Μηχ/κός

Σύμφωνα με το [άρθρο 72 παρ.ιδ του Ν.3852/2010](#) (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) η Οικονομική Επιτροπή: *ιβ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση."*

Επίσης με το [άρθρο 72 παρ.η του Ν.3852/2010](#) (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) η Οικονομική Επιτροπή: *η) Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή*

οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία. Στις συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της."

Σας διαβιβάζουμε τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή αρδευτικών υποδομών οικισμού Χαράδρας», την αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας και το Πρωτόκολλο κανονισμού τιμών μονάδων νέων εργασιών, για σύμφωνη γνώμη επ' αυτού.

Στον πίνακα αυτόν περιλαμβάνεται νέα εργασία που δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση και κατέστησε αναγκαία για την λειτουργία του έργου καθώς και επανεπικαιροποίηση ποσοτήτων εργασιών με χρήση επί έλαττον δαπάνης και προβλέπτων.

Με τον υποβαλλόμενο 3^ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα γίνεται χρήση των προβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης κατά 17.722,35 € (δαπάνη με ΓΕ+ΟΕ) και η δαπάνη εργασιών του 3ου Α.Π.Ε. παραμένει ισοσκελισμένη και στο ποσό των 142.383,80€ χωρίς ΦΠΑ όσο και η αρχική σύμβαση. Επίσης με τον υποβαλλόμενο 3^ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα η 1^η Συμπληρωματική σύμβαση παραμένει ισοσκελισμένη και στο ποσό των 19.674,80 € χωρίς ΦΠΑ όσο και η αρχική σύμβαση. (Η δαπάνη της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. καλύπτεται από ίδια έσοδα Δήμου Βέροιας).

Το αντικείμενο της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 176.216,72 € με το Φ.Π.Α. και μαζί με το ποσό των 24.396,75 της 1^{ης} Σ.Σ.Ε αυξάνεται στο 200.613,47 € (με ΦΠΑ).

Λόγω του ότι πρόκειται για έργο συγχρηματοδοτούμενο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβλήθηκε φάκελος για την εξέταση της τροποποίησης της σύμβασης και διατυπώθηκε σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων σύμφωνα με το με αριθμό πρωτ. 227/24-1-2020 συνημμένο έγγραφο της.

Ακόμα το Τεχνικό Συμβούλιο Δημ. Έργων Περιφερειακής ενότητας Ημαθίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ.1 του ν.1428/84 & σύμφωνα με την 1^η συνεδρίαση του στις 13.02.2020 γνωμοδότησε θετικά, προκειμένου να εγκριθεί ο τρίτος ανακεφαλαιωτικός πίνακας του έργου. Ο Ανάδοχος έχει υπογράψει τον 3^ο ΑΠΕ & το 3^ο ΠΚΝΤΜΕ με επιφύλαξη.

Η έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε. & 3^{ου} ΠΚΝΤΜΕ είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την ομαλή εξέλιξη του έργου. Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα & 3^ο ΠΚΝΤΜΕ όπως υποβάλλεται από την υπηρεσία.

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών, Υπηρεσίας
Δόμησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Αλέξανδρος Τσαχουρίδης