



Βέροια 14-02-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ:Γ

ΔΝΣΗ: Βικέλα 4, Βέροια

Πληρ: Ευθύμιος Γκαβανάς

Τηλ: 2331350588

FAX :2331021777

Προς:

**Οικονομική Επιτροπή Δήμου
Βέροιας**

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 2ου Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών της μελέτης «Μελέτη επίλυσης φαινομένων αστάθειας και ολίσθησης του ταμιευτήρα χαράδρας»

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 125 /2018 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 54.894,38 €

Ποσό Αρχικής Σύμβασης (με φπα)	18.664,08 €
Ποσό 1ης Σ.Σ.Ε (συμπληρωματική σύμβαση εργασιών)	8.633,85 €
Σύνολο συμβάσεων	27.297,93 €

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ & ΦΩΤΙΟΣ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΥΜΒ.ΔΑΠΑΝΗ: 15.051,68 € + 3.612,40 € για Φ.Π.Α.= 18.664,08 €

1η Σ.Σ.Ε.: 6.962,78 € + 1.671,07 € για Φ.Π.Α. = 8.633,85 €

Πίστωση Έσοδα Δήμου στον Κ.Α. 30.7412.005

ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ: 66,00 % Διαγωνισμός Μελέτης

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Ευθύμιος Γκαβανάς Πολ/κός Μηχ/κός

Σύμφωνα με το [άρθρο 72 παρ.δ του Ν.3852/2010](#) (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) η Οικονομική Επιτροπή: *Ιδ) Ασκει καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση.*"

Επίσης με το [άρθρο 72 παρ.η του Ν.3852/2010](#) (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) η Οικονομική Επιτροπή: *Η) Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία. Στις συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.*"

Σας διαβιβάζουμε τον 2ο Συγκριτικό Πίνακα Εργασιών της μελέτης «Μελέτη επίλυσης φαινομένων αστάθειας και ολίσθησης του ταμιευτήρα χαράδρας», την αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, για έγκριση επ' αυτού.

Στον πίνακα αυτόν περιλαμβάνεται επανεπικαιροποίηση ποσοτήτων εργασιών με χρήση επί έλαττον δαπάνης και απροβλέπτων. Επίσης στον 2^ο Σ.Π. της μελέτης του θέματος περιλαμβάνονται και η επανεπικαιροποίηση δαπανών από τις εργασίες της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Με τον υποβαλλόμενο 2^ο συγκριτικό πίνακα γίνεται απορρόφηση των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης κατά 1.962,73 € (δαπάνη με ΓΕ+ΟΕ) και η δαπάνη εργασιών του 2ου Σ.Π.Ε. παραμένει ισοσκελισμένη και στο ποσό των 15.051,68 € χωρίς ΦΠΑ όσο και η αρχική σύμβαση. Επίσης με τον υποβαλλόμενο 2^ο συγκριτικό πίνακα η συμπληρωματική σύμβαση παραμένει και αυτή ισοσκελισμένη στο ποσό των 6.962,78 € χωρίς Φ.Π.Α.

Το αντικείμενο της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 18.664,08 € με το Φ.Π.Α. και μαζί με το ποσό των 8.633,85 € της 1^{ης} Σ.Σ.Ε αυξάνεται στα 27.297,93 € (με ΦΠΑ). Στην αιτιολογική έκθεση αναλύονται οι λεπτομέρειες του 2^{ου} ΣΠΕ και γίνεται ο σχετικός έλεγχος αυτού.

Ο Ανάδοχος έχει αποδεχτεί τον 2^ο ΣΠΕ. Για τον 2^ο ΣΠΕ της μελέτης το Τεχνικό Συμβούλιο της Περιφερειακής ενότητας Ημαθίας στην 1^η συνεδρίαση του στις 13.02.2020. Παρακαλούμε για την λήψη σχετικής γνωμοδότησης.

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών, Υπηρεσίας
Δόμησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Αλέξανδρος Τσαχουρίδης