

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ –  
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ –  
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ-ΔΑΣΩΝ (Ε3)**

**Βέροια, 11/3/2020  
Αρ.Πρωτ.: ΔΥ/Ε/313**

**Επιτροπή**

Ταχ. Δ/ση: Μητροπόλεως 55  
Ταχ. Κώδ.: 59132 - Βέροια  
Πληροφορίες: Μισιρλή Αργυρώ  
Τηλέφωνο: 2331350554  
Email: misirli@veria.gr

**Προς : Οικονομική**

**Θέμα: Έγκριση ή μη παράτασης συμβατικού χρόνου παράδοσης ειδών της προμήθειας «Αναβάθμιση εξοπλισμού παιδικών χαρών του Δήμου Βέροιας» (Πρόγραμμα: ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ-ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ).**

Ο Δήμος Βέροιας υπέγραψε με την εταιρία «ΕΡΜΗΣ Μ.ΙΚΕ» την με αρ. 17614/18-7-2019 σύμβαση, ύστερα από διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού βάσει της με αρ. 35406/2018 διακήρυξης, για την «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ» (Πρόγραμμα Πράσινο Ταμείο), συνολικής αξίας 244.748,72 €. Σύμφωνα με την ανωτέρω σύμβαση ο χρόνος παράδοσης για όλα τα είδη της προμήθειας είναι μέχρι 14/3/2020.

Ο ανάδοχος υπέβαλλε την αρ. πρωτ. 5702/10-3-2020 αίτηση για παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά σαράντα (40) ημέρες λόγω άσχημων καιρικών συνθηκών (τοπικές κλιματολογικές συνθήκες, βροχόπτωση και χαμηλές θερμοκρασίες) που δεν βοηθούσαν στην εγκατάσταση του εξοπλισμού και ιδιαίτερα των τσιμεντένιων υποβάσεων και των δαπέδων ασφαλείας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206, του ν.4412/2016 ορίζεται ότι:

«1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132,

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

2. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.

3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή.

4. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαίτερος σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις

που προβλέπονται στο άρθρο 207.»

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221, παρ. 11 περ. ζ', του ν. 4412/2016 προβλέπεται ότι: «ζ) Η Επιτροπή της περίπτωσης β' εισηγείται και για ζητήματα τροποποίησης των συμβάσεων προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 132 με την επιφύλαξη του άρθρου 41.»

Με βάση τον ν.4625/2019 (τεύχος Α' 139/31.08.2019), άρθρο 10 παρ. 9α. «Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης η' της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν.3852/2010 τροποποιείται, ως εξής: «Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία.»».

Η συγκεκριμένη προμήθεια είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου και η παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης είναι προϋπόθεση για την απόκτηση των ειδών της.

Η επιτροπή παραλαβής προμηθειών συνεδρίασε την 11/3/2020 προκειμένου να γνωμοδοτήσει για το εν λόγω αίτημα της εταιρίας «ΕΡΜΗΣ Μ.ΙΚΕ.» και συνέταξε το από 11/3/2020 πρακτικό Νο1, με το οποίο εισηγείται την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά σαράντα (40) ημέρες (δηλ. μέχρι 23/4/2020) για όλα τα είδη της προμήθειας «Αναβάθμιση εξοπλισμού παιδικών χαρών του Δήμου Βέροιας» (Πρόγραμμα Πράσινο Ταμείο).

Έχοντας υπόψη:

- την με αρ. 35406/2018 διακήρυξη του Δημάρχου.
- την με αρ. 17614/18-7-2019 σύμβαση της προμήθειας.
- τις διατάξεις του ν.4412/2016 και του ν.4625/2019.
- το πρακτικό Νο1 της επιτροπής παραλαβής.

Καλείται η Οικονομική επιτροπή να αποφασίσει για:

1. Την έγκριση ή μη του από 11/3/2020 1<sup>ου</sup> πρακτικού της επιτροπής παραλαβής,
2. Την παράταση ή μη του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά σαράντα (40) ημέρες (δηλ. μέχρι 23/4/2020) για όλα τα είδη της προμήθειας «Αναβάθμιση εξοπλισμού παιδικών χαρών του Δήμου Βέροιας» (Πρόγραμμα Πράσινο Ταμείο).

**Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας-Ανακύκλωσης-  
Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας**

**Παπαδόπουλος Βασίλειος**