

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ'αριθ. **20/96** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **590 / 96**

Π ε ρ ί λ η ψ η

«Έγκριση 1ου Συγκ. Πίνακα και του 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου «Πεζοδρόμηση οδού Κλεισθένους» και τροπ/ση προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 1996».

Σήμερα **29 Οκτωβρίου** του έτους 1996 ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα 20.00 συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού κτιρίου της οδού Μητροπόλεως 47, ύστερα από την με ημερομηνία **24-10-96** γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους συμβούλους και παρόδρους σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 και 119 του ΔΚΚ.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου 25 μελών βρέθηκαν παρόντα 22 μέλη.

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>	<u>Παρόντες Πάρεδροι</u>
1. Κ. Ασλάνογλου	Κ. Βαφείδης	Γ. Μπαλτζής
2. Ι. Κουρουζίδης	Δ. Αδάμου	Θ. Δεμερτζής
3. Μ. Ποτουρίδης	Α. Μαρκούλης	
4. Κ. Κόλβατζης		
5. Α. Δελαβερίδης		
6. Θ. Τέτος		
7. Ε. Λελεκάκης		
8. Κ. Πουλασουχίδης		<u>Απόντες Πάρεδροι</u>
9. Π. Καρασαββίδου		Λ. Χατζηγεωργίου
10. Κ. Γκαβαῖσές		
11. Α. Καραντουμάνης		
12. Λ. Τάκης		
13. Ε. Παναγιωτίδης		
14. Ο. Σιδηρόπουλος		
15. Ε. Σοφιανίδης		
16. Χ. Παπαγεωργίου		
17. Φ. Γαλανούδη-Τσανάκα		
18. Β. Τσίλης		
19. Γ. Χιονίδης		
20. Δ. Ζαμάνης		
21. Μ. Αδαλόγλου		
22. Π. Αγαθαγγελίδης		

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 556/96 απόφασης προσήλθε ο κ. Β. Τσίλης. Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 563/96 απόφασης προσήλθαν οι κ. κ. Κ. Κόλβατζης και Π. Αγαθαγγελίδης. Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 582/96 απόφασης αποχώρησε ο κ. Κ.Κόλβατζης.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 35ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 7-10-96 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών κ. Αγαθόνικου Δελαβερίδη που έχει ως εξής: Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 17/96 μελέτη του ΤΤΔΒ και της 173/96 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση του έργου με αυτεπιστασία.

Με τον παρόντα 1ο Σ.Π. γίνεται αυξομείωση των ποσοτήτων εργασιών του έργου, που κρίθηκαν επιβεβλημένες στην πορεία κατασκευής του και λόγω εκτέλεσης τριών νέων εργασιών που κρίθηκαν επιβεβλημένες για την έντευξη εκτέλεσής του.

Με τον 1ο Σ.Π. επέρχεται μείωση της συμβατικής δαπάνης εργασιών κατά 18,18%, ενώ προβλέπεται ποσό 142.196 δρχ. για απολογιστικές δαπάνες. Το νέο συμβατικό αντικείμενο ανέρχεται στο ποσό των 1.636.246 δρχ. , περιλαμβανομένων όλων των δαπανών, δηλαδή 363.754 δρχ. λιγότερο από την αρχική συμβατική δαπάνη του έργου.

Παρακαλείται: α) Το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον 1ο Συγκριτικό Πίνακα και το 1ο ΠΚΝΤΜΕ όπως υποβάλλεται από το Τεχνικό Τμήμα του Δήμου και β) Να ενισχύσει την πίστωση του Προϋπολογισμού στον Κ.Α 70/151.90 κατά 136.246 δρχ., επειδή στον Προϋπολογισμό του Δήμου υπάρχει πίστωση 1.500.000 δρχ. ενώ η δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.636.246 δρχ.

Επίσης ο κ.Πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου τον 1ο ΠΚΝΤΜ που συνοδεύει τον παραπάνω συγκριτικό πίνακα.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

1. - Το από 7-10-96 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών κ. Αγαθόνικου Δελαβερίδη.
2. - Την με αριθ. 17/96 μελέτη του Τεχνικού Τμήματος του Δήμου Βέροιας.
3. - Την υπ' αριθ. 173/96 προγενέστερη απόφασή του με την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση του παραπάνω έργου με αυτεπιστασία.
4. - Τον παραπάνω 1ο συγκριτικό πίνακα του έργου «Πεζοδρόμηση οδού Κλεισθένους» που συντάχθηκε από τον Σάββα Θεοδωρίδη, πολιτικό μηχανικό Δήμου Βέροιας, και θεωρήθηκε από τον προϊστάμενο του Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό.
5. - Οτι με τον 1ο συγκριτικό πίνακα επέρχεται μείωση της αρχικής εκ δρχ. 2.000.000 με ΦΠΑ συμβατικής δαπάνης του έργου κατά 363.754 δρχ.
6. - Τον παραπάνω 1ο ΠΚΝΤΜΕ του έργου «Πεζοδρόμηση οδών Κλεισθένους» που συντάχθηκε από τον Σάββα Θεοδωρίδη, πολιτικό μηχανικό Δήμου Βέροιας και θεωρήθηκε από τον προϊστάμενο του Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό.
7. - Οτι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 1996 και στον Κ.Α 70/151.90 υπάρχει γραμμένη πίστωση 1.500.000 δρχ.
8. - Την ανάγκη τροπ/σης του προϋπ/σμού του Δήμου έτους 1996 για την ενίσχυση της ανεπαρκούς πιστώσεως με Κ.Α 70/151.90 με ποσό 136.246 δρχ.
9. - Οτι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του 1ου συγκριτικού πίνακα και του 1ου ΠΚΝΤΜ για την τακτοποίηση της αρχικής μελέτης από πλευράς ποσότητας και είδους εργασιών.
10. - Τις διατάξεις του άρθρου 43 του Π.Δ 609/85 «Κατασκευή δημοσίων έργων».

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει τον 1ο συγκριτικό πίνακα του έργου «Πεζοδρόμηση οδού Κλεισθένους» που συντάχθηκε από το Σάββα Θεοδωρίδη, πολιτικό μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον προϊστάμενο του Τ.Τ.Δ.Β. Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό με τον οποίο πίνακα επέρχεται μείωση της αρχικής εκ δρχ. 2.000.000 με ΦΠΑ συμβατικής δαπάνης του έργου κατά 363.754 δρχ.

Β) Εγκρίνει το 1ο πρωτόκολλο κανονισμού νέων τιμών μονάδας του παραπάνω έργου, το οποίο συντάχθηκε από το Σάββα Θεοδωρίδη, πολιτικό μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από το Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό, προϊστάμενο του Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.

Γ) Εγκρίνει την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους 1996, ως εξής:

Στο κεφάλαιο Ε' ΟΔΟΠΟΙΑ ενισχύει την πίστωση με αυξ. αριθμό 11 και τίτλο «Πεζοδρόμηση οδού Κλεισθένους» με ποσό δρχ. 136.246.

Δ) Εγκρίνει την τροπ/ση του προϋπ/σμού του Δήμου έτους 1996 ως εξής:

1. Μεταφέρει στο αποθεματικό κεφάλαιο (511.1) ποσό δρχ. 136.246 από τον Κ.Α 15/111.1 «Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων».

2. Μεταφέρει από το αποθεματικό κεφάλαιο (511.1) ποσό δρχ. 136.246 για την ενίσχυση της ανεπαρκούς πιστώσεως με Κ.Α 70/151.90 «πεζοδρόμηση οδού Κλεισθένους».

Η απόφαση έλαβε αυξ. αριθμό **590 / 1996**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

Ι. Κουρουζίδης

Μ. Ποτουρίδης

Κ. Κόλβατζης

Α. Δελαβερίδης

Θ. Τέτος

Ε. Λελεκάκης

Κ. Πουλασουχίδης

Π. Καρασαββίδου

Κ. Γκαβαϊσές

Α. Καραντουμάνης

Λ. Τάκης

Ε. Παναγιωτίδης

Ο. Σιδηρόπουλος

Ε. Σοφιανίδης

Χ. Παπαγεωργίου

Φ. Γαλανούδη-Τσανάκα

Β. Τσίλης

Γ. Χιονίδης

Δ. Ζαμάνης

Μ. Αδαλόγλου

Π. Αγαθαγγελίδης

Ακριβές απόσπασμα

Βέροια 18 - 11 - 1996

Ο Δήμαρχος

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ