

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ'αριθ. **20/96** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **591 / 96**

Π ε ρ ί λ η ψ η

«Εγκριση 1ου Συγκ. πίνακα και 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου «Κρασπέδωση - πλακόστρωση Λ. Στρατού» και τροποποίηση του προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους 1996».

Σήμερα **29 Οκτωβρίου** του έτους 1996 ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα 20.00 συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού κτιρίου της οδού Μητροπόλεως 47, ύστερα από την με ημερομηνία **24-10-96** γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους συμβούλους και παρόντες σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 και 119 του ΔΚΚ.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου 25 μελών βρέθηκαν παρόντα 22 μέλη.

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>	<u>Παρόντες Πάρεδροι</u>
1. Κ. Ασλάνογλου	Κ. Βαφείδης	Γ. Μπαλτζής
2. Ι. Κουρουζίδης	Δ. Αδάμου	Θ. Δεμερτζής
3. Μ. Ποτουρίδης	Α. Μαρκούλης	
4. Κ. Κόλβατζης		
5. Α. Δελαβερίδης		
6. Θ. Τέτος		
7. Ε. Λελεκάκης		
8. Κ. Πουλασουχίδης		<u>Απόντες Πάρεδροι</u>
9. Π. Καρασαββίδου		Λ. Χατζηγεωργίου
10. Κ. Γκαβαϊσές		
11. Α. Καραντουμάνης		
12. Λ. Τάκης		
13. Ε. Παναγιωτίδης		
14. Ο. Σιδηρόπουλος		
15. Ε. Σοφιανίδης		
16. Χ. Παπαγεωργίου		
17. Φ. Γαλανούδη-Τσανάκα		
18. Β. Τσίλης		
19. Γ. Χιονίδης		
20. Δ. Ζαμάνης		
21. Μ. Αδαλόγλου		
22. Π. Αγαθαγγελίδης		

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 556/96 απόφασης προσήλθε ο κ. Β. Τσίλης. Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 563/96 απόφασης προσήλθαν οι κ. κ. Κ. Κόλβατζης και Π. Αγαθαγγελίδης. Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 582/96 απόφασης αποχώρησε ο κ. Κ. Κόλβατζης.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 36ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 17-10-96 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών κ. Αγαθόνικου Δελαβερίδη που έχει ως εξής: Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 28/96 μελέτη του ΤΤΔΒ και της 282/96 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση του έργου με αυτεπιστασία.

Με τον παρόντα 1ο Σ.Π. γίνεται αυξομείωση των ποσοτήτων εργασιών του έργου, που κρίθηκαν επιβεβλημένες στην πορεία κατασκευής του και λόγω εκτέλεσης μίας νέας εργασίας που κρίθηκε επιβεβλημένη για την έντεχνη εκτέλεσή του.

Με τον 1ο Σ.Π. επέρχεται μείωση της συμβατικής δαπάνης εργασιών κατά 46,94%, ενώ προβλέπεται ποσό 512.338 δρχ. για απολογιστικές δαπάνες. Το νέο συμβατικό αντικείμενο ανέρχεται στο ποσό των 4.509.790 δρχ. , περιλαμβανομένων όλων των δαπανών, δηλαδή 3.990.210 δρχ. λιγότερο από την αρχική συμβατική δαπάνη του έργου.

Παρακαλείται: α) Το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον 1ο Συγκριτικό Πίνακα και το 1ο ΠΚΝΤΜΕ όπως υποβάλλεται από το Τεχνικό Τμήμα του Δήμου και β) Επειδή στον προϋπολογισμό του Δήμου υπάρχει πίστωση 1.500.000 δρχ. ενώ η δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 4.509.790 δρχ. , να ενισχύσει την πίστωση του Προϋπολογισμού στον Κ.Α 70/151.9ι κατά 3.009.790 δρχ. .

Επίσης ο κ.Πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου τον 1ο ΠΚΝΤΜ που συνοδεύει τον παραπάνω συγκριτικό πίνακα.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Ζαμάνης: Στον Σ.Π. υπάρχουν τιμές μονάδας τέτοιες που είναι εξωφρενικά μεγάλες και τις βάζουμε για να βγει ότι εκτελείται το έργο προς όφελος του Δήμου. Αναφέρομε στις εκσκαφές γαιώδεις θεμελίων που έχουν 1950 δρχ. ανά m³. Προκύπτει κι ένα όφελος από την εκτέλεση του έργου γύρω στο 10% και καταλήγουμε στο τελευταίο κονδύλιο που μπαίνει ένα 10% ως απολογιστικές εργασίες και μ' αυτές τις τιμές εκτελούμε το έργο. Προτείνω ν' αποσύρουμε το Σ.Π., να μελετήσει τις τιμές ο κ.Αγαθαγγελίδης που ασχολείται με τις κατασκευές και να μας πει, σε τέτοια έργα τι εκπτώσεις έχουμε. Απ' αυτό φαίνεται πόσο ασύμφορα είναι τα έργα που εκτελεί ο Δήμος με αυτεπιστασία.

Πρόεδρος: Ποιοί ψηφίζουν την πρόταση του κ.Ζαμάνη;

Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 6 σύμβουλοι:

Ο.Σιδηρόπουλος, Χ.Παπαγεωργίου, Φ.Γαλανούδη-Τσανάκα, Β.Τσίλης, Δ.Ζαμάνης, Π.Αγαθαγγελίδης.

Πρόεδρος: Ποιοί ψηφίζουν την πρόταση της υπηρεσίας;

Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 15 σύμβουλοι:

Κ.Ασλάνογλου, Ι.Κουρουζίδης, Μ.Ποτουρίδης, Α.Δελαβερίδης, Θ.Τέτος, Ε.Λελεκάκης, Κ.Πουλασουχίδης, Π.Καρασαββίδου, Κ.Γκαβαϊσές, Α.Καραντουμάνης, Α.Τάκης, Ε.Παναγιωτίδης, Ε.Σοφιανίδης, Γ.Χιονίδης, Μ.Αδαλόγλου.

Το Δ.Σ μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

1. - Το από 17-10-96 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών κ. Αγαθόνικου Δελαβερίδη.
2. - Την με αριθ. 28/96 μελέτη του Τεχνικού Τμήματος του Δήμου Βέροιας.
3. - Την υπ' αριθ. 282/96 προγενέστερη απόφασή του με την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση του παραπάνω έργου με αυτεπιστασία.
4. - Τον παραπάνω 1ο συγκριτικό πίνακα του έργου «Κρασπέδωση - πλακόστρωση Λ. Στρατού» που συντάχθηκε από τον Σάββα Θεοδωρίδη, πολιτικό μηχανικό Δήμου Βέροιας, και θεωρήθηκε από τον προϊστάμενο του Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό.

5. - Οτι με τον 1ο συγκριτικό πίνακα επέρχεται μείωση της αρχικής εκ δρχ. 8.500.000 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά 3.990.210 δρχ.
6. - Το παραπάνω 1ο ΠΚΝΤΜΕ του έργου «Κρασπέδωση - πλακόστρωση Λ. Στρατού» που συντάχθηκε από τον Σάββα Θεοδωρίδη, πολιτικό μηχανικό Δήμου Βέροιας, και θεωρήθηκε από τον προϊστάμενο του Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό.
7. - Οτι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 1996 και στον Κ.Α 70/151.9ι υπάρχει γραμμένη πίστωση 1.500.000 δρχ.
8. - Την ανάγκη τροπ/σης του προϋπ/σμού του Δήμου έτους 1996 για την ενίσχυση της ανεπαρκούς πιστώσεως με Κ.Α 70/151.9ι με ποσό 3.009.790 δρχ.
9. - Οτι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του 1ου συγκριτικού πίνακα και του 1ου ΠΚΝΤΜ για την τακτοποίηση της αρχικής μελέτης από πλευράς ποσότητας και είδος εργασιών.
10. - Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
11. - Τις διατάξεις του άρθρου 43 του Π.Δ 609/85 «Κατασκευή δημοσίων έργων».

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

Α) Εγκρίνει τον 1ο Συγκριτικό Πίνακα του έργου «Κρασπέδωση - πλακόστρωση Λ. Στρατού» που συντάχθηκε από το Σάββα Θεοδωρίδη, πολιτικό μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον προϊστάμενο του Τ.Τ.Δ.Β. Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό με τον οποίο πίνακα επέρχεται μείωση της αρχικής εκ δρχ. 8.500.000 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά 3.990.210 δρχ.

Β) Εγκρίνει το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας Εργασιών του παραπάνω έργου, το οποίο συντάχθηκε από το Σάββα Θεοδωρίδη, πολιτικό μηχανικό Δήμου Βέροιας και θεωρήθηκε από το Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό, προϊστάμενο του Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.

Γ) Εγκρίνει την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους 1996, ως εξής:

Στο κεφάλαιο Ε' ΟΔΟΠΟΙΑ ενισχύει την πίστωση με αυξ. αριθμό 12 και τίτλο «Κρασπέδωση - πλακόστρωση Λ. Στρατού» με ποσό δρχ. 3.009.790.

Δ) Εγκρίνει την τροπ/ση του προϋπ/σμού του Δήμου έτους 1996 ως εξής:

1. Μεταφέρει στο αποθεματικό κεφάλαιο (511.1) ποσό δρχ. 3.009.790 από τον Κ.Α 15/112.1 «Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων».

2. Μεταφέρει από το αποθεματικό κεφάλαιο (511.1) ποσό δρχ. 3.009.790 για την ενίσχυση της ανεπαρκούς πιστώσεως με Κ.Α 70/151.9ι «Κρασπέδωση - πλακόστρωση Λ. Στρατού».

.....
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

Ι. Κουρουζίδης	Ε. Παναγιωτίδης
Μ. Ποτουρίδης	Ο. Σιδηρόπουλος
Κ. Κόλβατζης	Ε. Σοφιανίδης
Α. Δελαβερίδης	Χ. Παπαγεωργίου
Θ. Τέτος	Φ. Γαλανούδη-Τσανάκα
Ε. Λελεκάκης	Β. Τσίλης
Κ. Πουλασουχίδης	Γ. Χιονίδης
Π. Καρασαββίδου	Δ. Ζαμάνης
Κ. Γκαβαϊσές	Μ. Αδαλόγλου
Α. Καραντουμάνης	Π. Αγαθαγγελίδης
Λ. Τάκης	

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 19 - 11 - 1996
Ο Δήμαρχος

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ