

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **15/ 97** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **494/97**

Π ε ρ ί λ η ψ η

«Εγκριση 1ου Συγκριτικού πίνακα
(Ανακεφαλαιωτικού) του έργου «Διάνοιξη-
κрасπέδωση οδών 1ης Συνοικίας»

Σήμερα **15 Σεπτεμβρίου** του έτους **1997** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού κτιρίου της οδού Μητροπόλεως 47, ύστερα από την με ημερομηνία **11-9-1997** γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους συμβούλους και παρόδρους σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 και 119 του ΔΚΚ.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **25** μελών βρέθηκαν παρόντα **18** μέλη.

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>	<u>Παρόντες Πάρεδροι</u>
1. Κ. Ασλάνογλου	Δ. Αδάμου	Θ. Δεμερτζής
2. Ι. Κουρουζίδης	Θ. Τέτος	
3. Μ. Ποτουρίδης	Κ. Πουλασουχίδης	
4. Κ. Κόλβατζης	Π. Καρασαββίδου	
5. Κ. Βαφειδής	Α. Καραντουμάνης	
6. Α. Δελαβερίδης	Χ. Παπαγεωργίου	
7. Ε. Λελεκάκης	Φ. Γαλανούδη-Τσανάκα	
8. Κ. Γκαβαϊσές		<u>Απόντες Πάρεδροι</u>
9. Α. Μαρκούλης		Γ. Μπαλτζής
10. Λ. Τάκης		Λ. Χατζηγεωργίου
11. Ε. Παναγιωτίδης		
12. Ο. Σιδηρόπουλος		
13. Ε. Σοφιανίδης	<u>ΣΗΜΕΙΩΣΗ:</u> Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ.	
14. Β. Τσίλης	478/97 απόφ. αποχώρησε ο Δήμαρχος.	
15. Γ. Χιονίδης	Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 485/97	
16. Δ. Ζαμάνης	απόφ. προσήλθε ο κ. Κ.Κόλβατζης.	
17. Μ. Αδαλόγλου		
18. Π. Αγαθαγγελίδης		

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 26ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 10-9-97 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών κ. Κων/νου Γκαβαϊσέ που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 46/96 μελέτη του ΤΤΔΒ και της 232/96 απόφασης Δημορχιακής Επιτροπής για απευθείας ανάθεση στον παραπάνω εργολάβο.

Με τον παρόντα 1ο ΣΠ γίνεται αυξομείωση των ποσοτήτων εργασιών του έργου που κρίθηκαν επιβεβλημένες στην πορεία κατασκευής του. Συγκεκριμένα κατά την κατασκευή διαπιστώθηκε αδυναμία κρασπέδωσης της οδού Αθανασιάδη λόγω μεγάλων υψομετρικών διαφορών στον κόμβο με την οδό Κίμωνος, καθώς και υψομετρικό σφάλμα της οδού Ηλέκτρας με την Κίμωνος. Έτσι επιλέχθηκε η λύση της διαμόρφωσης πρώτα του κόμβου Κίμωνος-Ηλέκτρας-Αθανασιάδη με τις επιχώσεις μπαζοχαλίκων σε πρώτη φάση και επόμενα η κρασπέδωση των οδών Ηλέκτρας και Αθανασιάδη. Για την τακτοποίηση της εργολαβίας οι εργασίες κρασπέδωσης απορροφήθηκαν από τις επιχώσεις και ο 1ος Συγκριτικός Πίνακας περιλαμβάνει μόνο δύο εργασίες.

Με τον υπό έγκριση 1ο ΣΠ επέρχεται μείωση του συμβατικού αντικειμένου κατά 752 δρχ. και το συμβατικό αντικείμενο ανέρχεται στο ποσό των 3.509.748 δρχ.

Επειδή το έργο δεν προβλέφθηκε στο Τεχνικό πρόγραμμα του τρέχοντος έτους απαιτείται η δημιουργία νέας πίστωσης με ποσό όση η διαφορά του παρόντος ΣΠ και των πληρωμών του 1996 (2.315.425 δρχ.), δηλαδή ποσό πίστωσης 1.194.323 δρχ.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον 1ο Συγκριτικό Πίνακα όπως υποβάλλεται από το Τεχνικό Τμήμα του Δήμου.

Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου τον 1ο Συγκριτικό πίνακα του παραπάνω έργου.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν'αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.-Το από 10-9-97 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών κ. Κων/νου Γκαβαϊσέ.
- 2.-Την υπ' αριθ. 46/96 μελέτη του τεχνικού τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 3.-Την υπ' αριθ. 232/96 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής Δήμου Βέροιας σύμφωνα με την οποία έχει ανατεθεί απευθείας η εκτέλεση του παραπάνω έργου στον Δημήτριο Πέτκο ΕΔΕ.
- 4.-Τον παραπάνω 1ο Συγκριτικό πίνακα του έργου «Διάνοιξη-κρασπέδωση οδών 1ης Συνοικίας» που συντάχθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό Δήμου Βέροιας και θεωρήθηκε από τον προϊστάμενο τεχνικού τμήματος Δήμου Βέροιας Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό.
- 5.-Οτι με τον 1ο Συγκριτικό πίνακα επέρχεται μείωση της αρχικής εκ δρχ. 3.510.500 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά 752 δρχ.
- 6.-Οτι στον προϋπ/σμό του Δήμου έτους 1997 και στον ΚΑ 70/151.9κγ υπάρχει γραμμένη πίστωση 1.194.323 δρχ.
- 7.-Οτι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του 1ου Συγκριτικού πίνακα για την τακτοποίηση της αρχικής μελέτης από πλευράς ποσότητας και είδους εργασιών.
- 8.-Τις διατάξεις του ΠΔ 402/96 (ΦΕΚ 269/Α'/10-12-96) καθώς και του αρ. 43 του ΠΔ 609/85 (ΦΕΚ 223Α') όπως τροπ/θηκε και ισχύει σήμερα.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1ο Συγκριτικό πίνακα (Ανακεφαλαιωτικό) του έργου «Διάνοιξη-κрасπέδωση οδών 1ης Συνοικίας» που συντάχθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό Δήμου Βέροιας και θεωρήθηκε από τον προϊστάμενο τεχνικού τμήματος Δήμου Βέροιας Γεώργιο Κωστούλα , αρχιτέκτονα μηχανικό με τον οποίο πίνακα επέρχεται μείωση της αρχικής εκ δρχ. 3.510.500 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά 752 δρχ.

Η απόφαση έλαβε αυξ. αριθμό **494/ 1997**

.....
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

I. Κουρουζίδης

E. Παναγιωτίδης

M. Ποτουρίδης

O. Σιδηρόπουλος

K. Κόλβατζης

E. Σοφιανίδης

K. Βαφείδης

B. Τσίλης

A. Δελαβερίδης

Γ. Χιονίδης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

E. Λελεκάκης

Δ. Ζαμάνης

K. Γκαβαϊσές

M. Αδαλόγλου

A. Μαρκούλης

Π. Αγαθαγγελίδης

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΑΚΗΣ

Ακριβές απόσπασμα

Βέροια 22-9-1997

Ο Δήμαρχος

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ