

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ'αριθ. 4 / 97 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. 126/97

Π ε ρ ί λ η ψ η:

«Εγκριση 1ου (τακτοποιητικού) συγκριτικού πίνακα εργασιών του έργου «Στέγαστρο - Επισκευές στο Δημοτικό Σχολείο Μέσης» ».

Σήμερα **17 Φεβρουαρίου** του έτους 1997 ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα 20:00 συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού κτιρίου της οδού Μητροπόλεως 47, ύστερα από την με ημερομηνία **13-2-97** γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους συμβούλους και παρόδρους σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 και 119 του ΔΚΚ.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου 25 μελών βρέθηκαν παρόντα 23 μέλη.

Παρόντες

1. Κ. Ασλάνογλου
2. Ι. Κουρουζίδης
3. Μ. Ποτουρίδης
4. Κ. Κόλβατζης
5. Κ. Βαφείδης
6. Α. Δελαβερίδης
7. Δ. Αδάμου
8. Ε. Λελεκάκης
9. Κ. Πουλασουχίδης
10. Π. Καρασαββίδου
11. Κ. Γκαβαϊσές
12. Α. Μαρκούλης
13. Α. Καραντουμάνης
14. Λ. Τάκης
15. Ε. Παναγιωτίδης
16. Ο. Σιδηρόπουλος
17. Ε. Σοφιανίδης
18. Χ. Παπαγεωργίου
19. Β. Τσίλης
20. Γ. Χιονίδης
21. Δ. Ζαμάνης
22. Μ. Αδαλόγλου
23. Π. Αγαθαγγελίδης

Απόντες Πάρεδροι

- Θ. Τέτος
Φ. Γαλανούδη-Τσανάκα

Παρόντες

- Γ. Μπαλτζής
Θ. Δεμερτζής

Απόντες Πάρεδροι

- Λ. Χατζηγεωργίου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 100/97 απόφασης προσήλθαν οι κ. κ. Ι. Κουρουζίδης και Κ. Κόλβατζης. Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 101 /97 απόφασης αποχώρησαν οι κ. κ. Π. Αγαθαγγελίδης και Γ. Μπαλτζής. Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 104/97 απόφασης προσήλθαν οι κ. κ. Κ. Γκαβαϊσές και Β. Τσίλης και αποχώρησαν οι κ. κ. Ε. Παναγιωτίδης και Θ. Δεμερτζής. Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 105/97 απόφασης αποχώρησαν οι κ. κ. Κ. Κόλβατζης, Κ. Βαφείδης, Α. Δελαβερίδης και Π. Καρασαββίδου. Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 106/97 απόφασης αποχώρησε ο κ. Δ. Ζαμάνης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το από 3-2-97 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών κ. Κων/νου Γκαβαϊσέ, που έχει ως εξής: Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 69/95 μελέτη του Τ.Τ.Δ.Β. και της 689/95 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση του έργου με αυτεπιστασία.

Με τον παρόντα 1ο Σ.Π. γίνεται αυξομείωση ποσοτήτων και η τεχνική δαπάνη της εργολαβίας συμπεριλαμβανομένων όλων των δαπανών ανέρχεται στις 5.043.522 δρχ. δηλ. 2.456.478 δρχ. λιγότερο από την αρχική συμβατική δαπάνη του έργου.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο ν' εγκρίνει τον 1ο Σ.Π.

Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου τον 1ο συγκριτικό πίνακα του παραπάνω έργου.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

1. - Το από 3-2-97 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών κ. Κων/νου Γκαβαϊσέ.
2. - Την υπ' αριθ. 69/95 μελέτη του τεχνικού τμήματος Δήμου Βέροιας.
3. - Την με αριθ. 689/95 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία έχει εγκριθεί η εκτέλεση του παραπάνω έργου με αυτεπιστασία.
4. - Τον παραπάνω 1ο συγκριτικό πίνακα του έργου «Στέγαστρο - Επισκευές στο Δημοτικό Σχολείο Μέσης» που συντάχθηκε από τον Κων/νο Ντρέγκα, εργοδηγό Δήμου Βέροιας και θεωρήθηκε από τον προϊστάμενο τεχνικού τμήματος Δήμου Βέροιας Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό.
5. - Οτι με τον 1ο συγκριτικό πίνακα επέρχεται μείωση της αρχικής εκ δρχ. 7.500.000 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά 2.456.478 δρχ.
6. - Οτι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 1995 και στον Κ.Α 75/131.1δ υπήρχε γραμμένη πίστωση 6.500.000 δρχ.
7. - Οτι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του 1ου συγκριτικού πίνακα για την τακτοποίηση της αρχικής μελέτης από πλευράς ποσότητας και είδους εργασιών.
8. - Τις διατάξεις του άρθρου 43 του Π.Δ 609/85 (ΦΕΚ 223/Α'/85) «Κατασκευή δημοσίων έργων» όπως τροπ/θηκε και ισχύει σήμερα.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1ο (τακτοποιητικό) συγκριτικό πίνακα του έργου «Στέγαστρο - Επισκευές στο Δημοτικό Σχολείο Μέσης» που συντάχθηκε από τον Κων/νο Ντρέγκα, εργοδηγό Δήμου Βέροιας και θεωρήθηκε από τον προϊστάμενο τεχνικού τμήματος Δήμου Βέροιας Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό με τον οποίο πίνακα επέρχεται μείωση της αρχικής εκ δρχ. 7.500.000 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά 2.456.478 δρχ.

Η απόφαση έλαβε αυξ. αριθμό **126 / 1997**

.....
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΑΚΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ι. Κουρουζίδης

Μ. Ποτουρίδης

Κ. Κόλβατζης

Κ. Βαφειδης

Α. Δελαβερίδης

Δ. Αδάμου

Ε. Λελεκάκης

Κ. Πουλασούχιδης

Π. Καρασαββίδου

Κ. Γκαβαῖσές

Α. Μαρκούλης

Α. Καραντουμάνης

Ε. Παναγιωτίδης

Ο. Σιδηρόπουλος

Ε. Σοφιανίδης

Χ. Παπαγεωργίου

Β.Τσίλης

Γ. Χιονίδης

Δ. Ζαμάνης

Μ. Αδαλόγλου

Π.Αγαθαγγελίδης

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 24 - 2 - 1997
Ο Αναπληρωτής Δημάρχου

ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΠΟΤΟΥΡΙΔΗΣ