

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **5/ 97** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **150/97**

Περίληψη

«Εγκριση 1ου Σ.Π. και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων οδού Πιερίων».

Σήμερα **11 Μαρτίου** του έτους 1997 ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα 20:00 συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού κτιρίου της οδού Μητροπόλεως 47, ύστερα από την με ημερομηνία **5-3-97** γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους συμβούλους και παρόδρους σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 και 119 του ΔΚΚ.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται **ο Αναπληρωτής Δημάρχου κ.Κων/νος Γκαβαϊσές** και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου 25 μελών βρέθηκαν παρόντα **16** μέλη.

Παρόντες

Πάρεδροι

Απόντες

Παρόντες

1. Κ. Ασλάνογλου
2. Ι. Κουρουζίδης
3. Μ. Ποτουρίδης
4. Κ. Κόλβατζης
5. Κ. Βαφείδης
6. Α. Δελαβερίδης
7. Δ. Αδάμου
8. Κ. Πουλασουχίδης
9. Α. Καραντουμάνης
10. Λ. Τάκης
11. Ε. Παναγιωτίδης
12. Ε. Σοφινίδης
13. Χ. Παπαγεωργίου
14. Χ. Χιονίδης
15. Δ. Ζαμάνης
16. Μ. Αδαλόγλου

- Θ. Τέτος
- Ε. Λελεκάκης
- Π. Καρασαββίδου
- Α. Μαρκούλης
- Ο. Σιδηρόπουλος
- Φ. Γαλανούδη-Τσανάκα
- Β. Τσίλης
- Π. Αγαθαγγελίδης

Απόντες Πάρεδροι

- Γ. Μπαλτζής
- Α. Χατζηγεωργίου
- Θ. Δεμερτζής

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 141/97 απόφασης αποχώρησε κ. Δ.Ζαμάνης. Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 167/97 απόφασης προσήλθε ο κ. Κ. Κόλβατζης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 4-3-97 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών κ. Κων/νου Γκαβαϊσέ που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 60/95 μελέτη του ΤΤΔΒ και της 513/95 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση του έργου με αυτεπιστασία.

Με τον παρόντα 1ο Σ.Π. γίνεται αυξομείωση των ποσοτήτων εργασιών του έργου, που κρίθηκαν επιβεβλημένες στην πορεία κατασκευής του και λόγω εκτέλεσης πέντε νέων εργασιών που κρίθηκαν επιβεβλημένες για την έντεχνη εκτέλεσή του.

Με τον 1ο Σ.Π. επέρχεται αύξηση της συμβατικής δαπάνης εργασιών κατά 49,06% ενώ προβλέπεται ποσό 991.696 δρχ. για απολογιστικές δαπάνες.

Το νέο συμβατικό αντικείμενο ανέρχεται στο ποσόν των 49.190.125 δρχ. περιλαμβανομένων όλων των δαπανών, δηλ. 16.190.125 περισσότερο από την αρχική συμβατική δαπάνη του έργου.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον 1ο Συγκριτικό πίνακα και το 1ο ΠΚΤΜΕ όπως επιβάλλεται από το Τεχνικό Τμήμα του Δήμου.

Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου το 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε που συνοδεύει τον παραπάνω Σ.Π.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Παναγιωτίδης : Εδώ έχουμε ξεφύγει.

Γκαβαϊσές : Έχουμε αλλάξει το αντικείμενο των εργασιών και έχει μπει και η οδός Θωμαΐδου.

Πρόεδρος : Συμφωνεί το σώμα;

Σύμβουλοι : Ναι.

Το Δ.Σ. μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.-Το από 4-3-97 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών κ. Κων/νου Γκαβαϊσέ.
- 2.-Την υπ' αριθ. 60/95 μελέτη του Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 3.-Την υπ' αριθ. 513/95 προγενέστερη απόφασή του με την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση του παραπάνω έργου με αυτεπιστασία.
- 4.-Τον παραπάνω 1ο ΣΠ του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων οδού Πιερίων» που συντάχθηκε από τον Σάββα Θεοδωρίδη μηχαν/κό έργων υποδομής Δήμου Βέροιας και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο του Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό.
- 5.-Οτι με τον 1ο συγκριτικό πίνακα επέρχεται αύξηση της αρχικής εκ δρχ. 33.000.000 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά 16.190.125 δρχ.
- 6.-Το παραπάνω 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων οδού Πιερίων» που συντάχθηκε από τον Σάββα Θεοδωρίδη, μηχανικό έργων υποδομής Δήμου Βέροιας και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο του τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό.
- 7.-Οτι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 1995 και στον ΚΑ 70/151.9νθ υπάρχει γραμμένη πίστωση 50.548.824 δρχ.
- 8.-Οτι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του 1ου συγκριτικού πίνακα και του 1ου ΠΚΝΤΜΕ για την τακτοποίηση της αρχικής μελέτης από πλευράς ποσότητας και είδους εργασιών.
- 9.-Τις διατάξεις του άρθρου 43 του ΠΔ 609/85 «Κατασκευή δημοσίων έργων».

Αποφασίζει ομόφωνα

Α)Εγκρίνει τον 1ο Συγκριτικό πίνακα του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων οδού Πιερίων» που συντάχθηκε από τον Σάββα Θεοδωρίδη, μηχανικό έργων υποδομής Δήμου Βέροιας και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο του Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό με τον οποίο πίνακα επέρχεται αύξηση της αρχικής εκ δρχ. 33.000.000 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά 16.190.125 δρχ.

Εγκρίνει το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας Εργασιών του παραπάνω έργου,το οποίο συντάχθηκε από τον Σάββα Θεοδωρίδη,μηχανικό έργων υποδομής Δήμου Βέροιας και θεωρήθηκε από τον Γεώργιο Κωστούλα , αρχιτέκτονα μηχανικό, Προϊστάμενο του Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.

Η απόφαση έλαβε αυξ. αριθμό **150 / 1997**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

Ι. Κουρουζίδης

Ε. Παναγιωτίδης

Μ. Ποτουρίδης

Ε. Σοφινίδης

Κ. Κόλβατζης

Χ. Παπαγεωργίου

Κ. Βαφείδης

Γ. Χιονίδης

Α. Δελαβερίδης

Δ. Ζαμάνης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δ. Αδάμου

Μ. Αδαλόγλου

Κ. Πουλασουχίδης

Α. Καραντουμάνης

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΑΚΗΣ

Ακριβές απόσπασμα

Βέροια 20-3-1997

Ο Δήμαρχος

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ