

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. 7/ 97 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. 217/97

Π ε ρ ί λ η ψ η

«Εγκριση 2ου Σ.Π. και 2ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε του έργου
«Ολοκλήρωση κλειστού Γυμναστηρίου 1ου
Γυμνασίου»

Σήμερα **21 Απριλίου** του έτους 1997 ημέρα της εβδομάδας **Μ.Δευτέρα** και ώρα 20:00 συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού κτιρίου της οδού Μητροπόλεως 47, ύστερα από την με ημερομηνία **17-4-1997** γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους συμβούλους και παρόντες σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 και 119 του ΔΚΚ.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο **Δήμαρχος** και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου 25 μελών βρέθηκαν παρόντα **18** μέλη.

Παρόντες

Πάρεδροι

1. Κ. Ασλάνογλου
2. Μ. Ποτουρίδης
3. Α. Δελαβερίδης
4. Θ. Τέτος
5. Ε. Λελεκάκης
6. Κ. Πουλασουχίδης
7. Κ. Γκαβαϊσές
8. Α. Μαρκούλης
9. Α. Καραντουμάνης
10. Λ. Τάκης
11. Ε. Παναγιωτίδης
12. Ο. Σιδηρόπουλος
13. Ε. Σοφινίδης
14. Χ. Παπαγεωργίου
15. Γ. Χιονίδης
16. Δ. Ζαμάνης
17. Μ. Αδαλόγλου
18. Π. Αγαθαγγελίδης

Απόντες

- Ι. Κουρουζίδης
- Κ. Κόλβατζης
- Κ. Βαφείδης
- Δ. Αδάμου
- Π. Καρασαββίδου
- Φ. Γαλανούδη-Τσανάκα
- Β. Τσίλης

Παρόντες

- Θ. Δεμερτζής

Απόντες Πάρεδροι

- Γ. Μπαλτζής
Λ. Χατζηγεωργίου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη συζήτηση της προ ημερήσιας
διάταξης αποχώρησαν οι κ. κ. Δ. Ζαμάνης και Π.
Αγαθαγγελίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 4-4-97 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών κ. Κων/νου Γκαβαϊσέ που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 56/95 μελέτη του ΤΤΔΒ και της 133/95 απόφασης της Δημορχιακής Επιτροπής για έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας και ανάθεση στην Κ/Ξ Αθ. Πετρογιάννη-Αλ.Γκουντάρα.

Με τον παρόντα 2ο ΣΠ γίνεται αυξομείωση ορισμένων ποσοτήτων εργασιών όπως προέκυψαν από επιμετρήσεις και προμετρήσεις και έγκριση οκτώ νέων εργασιών, που κρίθηκαν επιβεβλημένες στην πορεία του έργου για την έντεχνη εκτέλεση και ολοκλήρωσή του. Οι τρεις νέες τιμές αφορούν όμοιες εργασίες που κανονίστηκαν στο 1ο ΠΚΝΤΜΕ (επικαλύψεις με συναρμολογούμενα φύλλα λαμαρίνας), αλλά επανέρχονται για διόρθωση λόγω εσφαλμένου υπολογισμού, οι τέσσερις αφορούν εργασίες που δεν προβλέπονταν στην αρχική μελέτη, ενώ η μία αφορά τις επιστρώσεις με τυποποιημένα πλακάκια μαρμάρου πάχους 1 εκ. (από την Δημ. επιχείρηση μαρμάρων), εργασία διαφορετική από το τιμολόγιο της μελέτης.

Με τον υπό έγκριση 2ο ΣΠ επέρχεται αύξηση της συμβατικής δαπάνης εργασιών κατά 4,8 %, δηλαδή αύξηση εργασιών κατά 12.000.000 δρχ. από τον 1ο ΣΠ ή αύξηση 37.600.000 δρχ. από την αρχική συμβατική δαπάνη (16.76%). Το νέο συμβατικό αντικείμενο ανέρχεται στο ποσό 262.000.000 δρχ. περιλαμβανομένων όλων των δαπανών.

Η αύξηση της συμβατικής δαπάνης του 2ου ΣΠ (12.000.000 δρχ.) καλύπτεται από την έκπτωση της εργολαβίας αλλά υπερβαίνει την εγκεκριμένη χρηματοδότηση από την Γ.Γ.Α. που είναι 250 εκ. συνολικά για όλο το έργο, οπότε μελλοντικά θα απαιτηθεί ισόποση ενίσχυση της πίστωσης.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον 2ο Σ.Π. και το 2ο ΠΚΝΤΜΕ όπως υποβάλλονται από το Τεχνικό Τμήμα του Δήμου.

Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου τον 1ο ΠΚΝΤΜΕ που συνοδεύει τον παραπάνω ΣΠ.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.-Το από 4-4-97 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών κ. Κων/νου Γκαβαϊσέ.
- 2.-Την με αριθ. 56/95 μελέτη του τεχνικού τμήματος Δήμου Βέροιας .
- 3.-Την υπ' αριθ. 133/95 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής Δ.Βέροιας με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και έγινε η ανάθεση του παραπάνω έργου στην Κοινοπραξία Αθ. Πετρογιάννη-Αλ.Γκουντάρα.
- 4.-Τον παραπάνω 1ο ΣΠ του έργου «Ολοκλήρωση κλειστού Γυμναστηρίου 1ου Γυμνασίου» που συντάχθηκε από τον Γεώργιο Κωστούλα αρχιτέκτονα μηχανικό προϊστάμενο του τεχνικού τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 5.-Οτι με τον 1ο συγκριτικό πίνακα επέρχεται αύξηση της αρχικής εκ δρχ. 224.400.000 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά 37.600.000 δρχ.
- 6.-Τον παραπάνω 1ο ΠΚΝΤΜΕ του έργου «Ολοκλήρωση κλειστού Γυμναστηρίου 1ου Γυμνασίου» που συντάχθηκε από τον Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό προϊστάμενο του τεχνικού τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 7.-Οτι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 1997 και στον ΚΑ 75/151.1γ υπάρχει γραμμένη πίστωση 180.000.000 δρχ.
- 8.-Οτι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του 1ου συγκριτικού πίνακα και του 1ου ΠΚΝΤΜΕ για την αυξομείωση ορισμένων ποσοτήτων εργασιών προέκυψαν και οκτώ νέων εργασιών που κρίθηκαν επιβεβλημένες.

9.-Τις διατάξεις του άρθρου 43 του ΠΔ 609/85 «Κατασκευή δημοσίων έργων».

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α)Εγκρίνει τον 2ο Συγκριτικό Πίνακα του έργου «Ολοκλήρωση κλειστού Γυμναστηρίου 1ου Γυμνασίου» που συντάχθηκε από τον Γεώργιο Κωστούλα αρχιτέκτονα μηχανικό προϊστάμενο του τεχνικού τμήματος Δήμου Βέροιας με τον οποίο πίνακα επέρχεται αύξηση της αρχικής εκ δρχ. 224.400.000 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά 37.600.000 δρχ.

Β)Εγκρίνει το 2ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας Εργασιών του παραπάνω έργου, το οποίο συντάχθηκε από τον Γεώργιο Κωστούλα αρχιτέκτονα μηχανικό προϊστάμενο του τεχνικού τμήματος Δήμου Βέροιας.

Η απόφαση έλαβε αυξ. αριθμό **217 / 1997**

.....
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

Μ. Ποτουρίδης

Ε. Παναγιωτίδης

Α. Δελαβερίδης

Ο. Σιδηρόπουλος

Θ. Τέτος

Ε. Σοφιανίδης

Ε. Λελεκάκης

Χ. Παπαγεωργίου

Κ. Πουλασουχίδης

Γ. Χιονίδης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κ. Γκαβαϊσές

Δ. Ζαμάνης

Α. Μαρκούλης

Μ. Αδαλόγλου

Α. Καραντουμάνης

Π. Αγαθαγγελίδης

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΑΚΗΣ

Ακριβές απόσπασμα

Βέροια 2-5-1997

Ο Δήμαρχος

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ