

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ **10/98** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **239/98**

Περίληψη

Εγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών
του έργου «Προστασία –ανάδειξη διατηρητέων
περιοχών Κυριώτισσας-Μπαρμπούτας (Β'φάση)

Σήμερα **11 Μαΐου** του έτους **1998** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού κτιρίου της οδού Μητροπόλεως 47, ύστερα από την με ημερομηνία **7-5-1998** γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους συμβούλους και παρέδρους σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 και 119 του ΔΚΚ.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **25** μελών βρέθηκαν παρόντα **15** μέλη.

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>	<u>Παρόντες Πάρεδροι</u>
1. Ι. Κουρουζίδης	Κ. Ασλάνογλου	Γ. Μπαλτζής
2. Μ. Ποτουρίδης	Δ. Αδάμου	
3. Κ. Κόλβατζης	Θ. Τέτος	
4. Κ. Βαφείδης	Ε. Λελεκάκης	
5. Α. Δελαβερίδης	Π. Καρασαββίδου	<u>Απόντες Πάρεδροι</u>
6. Κ. Πουλασουχίδης	Κ. Γκαβαϊσές	Λ. Χατζηγεωργίου
7. Α. Μαρκούλης	Ε. Παναγιωτίδης	Θ. Δεμερτζής
8. Α. Καραντουμάνης	Φ. Γαλανούδη Τσανάκα	
9. Λ. Τάκης	Β. Τσίλης	
10. Ο. Σιδηρόπουλος	Δ. Ζαμάνης	
11. Ε. Σοφιανίδης		
12. Χ. Παπαγεωργίου		
13. Γ. Χιονίδης		
14. Μ. Αδαλόγλου		
15. Π. Αγαθαγγελίδης		

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη συζήτηση της προημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Ο. Σιδηρόπουλος.

Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 226/98 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ.Α. Δελαβερίδης και Γ. Μπαλτζής.

Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 236/98 απόφασης αποχώρησε ο κ. Χ. Παπαγεωργίου

Στη συνέχεια ο προεδρεύων αντιπρόεδρος κ. Μ.Αδαλόγλου εισηγούμενος το 14^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 27-4-98 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών κ. Κων/νου Γκαβαϊσέ που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 72/96 μελέτη του Τ.Τ.Δ.Β. και την υπ' αριθ. 93/97 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής για έγκριση του πρακτικού δημοπρασίας και ανάθεση στη Δημοτική Επιχείρηση Τεχνικών Έργων «Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ» .

Με τον παρόντα 1^ο ΑΠΕ δεν επέρχεται αύξηση της δαπάνης.

Το νέο συμβατικό αντικείμενο που προτείνει ο 1^{ος} Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 143.125.128 δρχ. περιλαμβανομένων όλων των δαπανών. Έχουν γίνει αυξήσεις στις ποσότητες κάποιων εργασιών ώστε να αποπερατωθεί έντεχνα το συμβατικό αντικείμενο με κυριότερη την κατασκευή νέων λιθοδομών ως αντικατάσταση επικίνδυνων παλαιότερων. Αυτή η κατασκευή κρίνεται απαραίτητη για κάποιους τοίχους διατηρητέων στην περιοχή της Μπαρμπούτας.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου όπως υποβάλλεται από το Τεχνικό Τμήμα του Δήμου.

Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα του παραπάνω έργου.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.-Το από 27-4-98 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών κ. Κων/νου Γκαβαϊσέ.
- 2.-Την υπ' αριθ. 72/96 μελέτη του τεχνικού τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 3.-Την υπ' αριθ. 93/97 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής Δ.Βέροιας σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας του παραπάνω έργου και η ανάθεση στον παραπάνω ανάδοχο.
- 4.-Τον παραπάνω 1^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα του έργου «Προστασία-ανάδειξη διατηρητέων περιοχών Κυριώτισσας-Μπαρμπούτας (Β'φάση) που συντάχθηκε από τον Νικόλαο Παλουκίδη, αρχιτέκτονα μηχανικό Δήμου Βέροιας και θεωρήθηκε από τον προϊστάμενο τεχνικού τμήματος Δήμου Βέροιας Γεώργιο Κωστούλα αρχιτέκτονα μηχανικό.
- 5.-Ότι με τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα δεν επέρχεται αύξηση της αρχικής συμβατικής δαπάνης του έργου.
- 6.-Ότι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα για την τακτοποίηση της αρχικής μελέτης από πλευράς ποσότητας και είδους εργασιών.
- 7.-Τις διατάξεις του ΠΔ 402/96 (ΦΕΚ 269/Α'/1-12-96) καθώς και του άρ. 43 του ΠΔ 609/85 (ΦΕΚ 223 Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα του έργου «Προστασία –ανάδειξη διατηρητέων περιοχών Κυριώτισσας-Μπαρμπούτας (Β'φάση) που συντάχθηκε από τον Νικόλαο Παλουκίδη, αρχιτέκτονα μηχανικό Δήμου Βέροιας, και θεωρήθηκε από τον προϊστάμενο τεχνικού τμήματος Δήμου Βέροιας Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό με τον οποίο πίνακα δεν επέρχεται αύξηση της αρχική εκ δρχ. 143.125.128 συμβατικής δαπάνης του έργου.

Η απόφαση έλαβε αυξ. αριθμό **239/ 1998**

.....
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΙΧΑΗΛ ΑΔΑΛΟΓΛΟΥ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΑΚΗΣ

Ι. Κουρουζίδης

Μ. Ποτουρίδης

Κ. Κόλβατζης

Κ. Βαφείδης

Α. Δελαβερίδης

Κ. Πουλασουχίδης

Α. Μαρκούλης

Α. Καραντουμάνης

Ο. Σιδηρόπουλος

Ε. Σοφιανίδης

Χ. Παπαγεωργίου

Γ. Χιονίδης

Π. Αγαθαγγελίδης

Ακριβές απόσπασμα

Βέροια 27-5-1998

Ο Αναπληρωτής Δημάρχου

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΑΦΕΙΔΗΣ