

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **14/ 99** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **342/99**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Εγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα
Εργασιών-Διάθεση απρόβλεπτων του
έργου "Διαμόρφωση κοινοτικού χώρου σε
γήπεδο αθλοπαιδιών " Δ.Δ. Ράχης.

Σήμερα **28 Ιουνίου** του έτους **1999** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στο Κατάστημα Δ.Δ. Ράχης, ύστερα από την με ημερομηνία **24-6-1999** γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους συμβούλους, τους δημορχιακούς παρόντες και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 ,119 & 226 του Π.Δ 410/95 (ΔΚΚ).

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **33** μελών βρέθηκαν παρόντα **24** μέλη.

Παρόντες

1. Μ. Ποτουρίδης
2. Δ. Ταχματζίδης
3. Μ. Γαβρίδης
4. Κ. Πουλασουχίδης
5. Κ. Ασλάνογλου
6. Δ. Πέτκος
7. Κ. Κόλβατζης
8. Ε. Λελεκάκης
9. Γ. Ουρσουζίδης
10. Σ. Γεωργιάδης
11. Ι. Τριανταφυλλίδης
12. Α. Κεσίδης
13. Μ. Σουμελίδης
14. Α. Ταραλός
15. Χ. Σκουμπόπουλος
16. Χ. Γεωργιάδης
17. Β. Γιαννουλάκης
18. Λ. Τσαβδαρίδης
19. Θ. Σιδηρόπουλος
20. Ε. Σοφιανίδης
21. Ε. Λευκοπούλου
22. Ι. Ακριβόπουλος
23. Ε. Κουκουρδής
24. Π. Αγαθαγγελίδης

Απόντες

- Ι. Κουρουζίδης
- Α. Δελαβερίδης
- Κ. Γκαβαϊσές
- Κ. Βαφείδης
- Ν. Χαμαλής
- Π. Πιτούλιας
- Σ. Παναγιωτίδης
- Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή
- Γ. Μανακούλης

Παρόντες Δημορχιακοί

Πάρεδροι

Χ. Μουτσιόπουλος

Απόντες Δημορχιακοί

Πάρεδροι

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:1) Κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Σουμελίδης, Θ. Σιδηρόπουλος, Ε. Σοφιανίδης, Π. Αγαθαγγελίδης.

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 329/99 απόφασης αποχώρησε η κα Ε. Λευκοπούλου.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 13^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 18-6-99 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου τεχνικών κ. Μενέλαου Ποτουρίδη που έχει ως εξής:

Με το αριθ. 4801/10-6-1999 έγγραφό της η ΤΥΔΚ διαβίβασε στο Δήμο μας τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών του έργου "Διαμόρφωση κοινοτικού χώρου σε γήπεδο αθλοπαιδιών", που εκτελείται στο δημοτικό διαμέρισμα Ράχης, σύμφωνα με την 836/98 μελέτη της ΤΥΔΚ, προκειμένου να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκρισή του ή όχι.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Π.Δ. 609/85 "κατασκευή δημοσίων έργων", για την διάθεση των προβλέπτων δαπανών (απρόβλεπτα) κάθε σύμβασης, συντάσσεται Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, ο οποίος εγκρίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή (Δημοτικό Συμβούλιο).

Το αρχικό συμβατικό αντικείμενο του παραπάνω έργου είναι 4.920.000 δρχ. με τον ΦΠΑ, στο οποίο προβλέπεται κονδύλιο απροβλέπτων 315.968 δρχ. Με τον υποβαλλόμενο 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα γίνεται απορρόφηση αυτού του κονδυλίου σε καθ' υπέρβαση εργασίες και το νέο συμβατικό αντικείμενο διαμορφώνεται στις 4.541.781 δρχ. μειωμένο δηλαδή κατά 378.219 δρχ.

Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την έγκριση ή μη του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών και τη διάθεση των απροβλέπτων του έργου "Διαμόρφωση κοινοτικού χώρου σε γήπεδο αθλοπαιδιών", που εκτελείται στο δημοτικό διαμέρισμα Ράχης, σύμφωνα με την 836/98 μελέτη της ΤΥΔΚ.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 18-6-99 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου τεχνικών κ. Μενέλαου Ποτουρίδη.
- 2.- Το με αριθ. πρωτ. 4801/10-6-99 έγγραφο της Τ.Υ.Δ.Κ.
- 3.- Την με αριθ. 836/98 μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ..
- 4.- Τον παραπάνω 1^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών – Διάθεση απροβλέπτων του έργου «Διαμόρφωση κοινοτικού χώρου σε γήπεδο αθλοπαιδιών» που συντάχθηκε από την επιβλέποντα Μαρία Τριχοπούλου, πολιτικό μηχανικό της Τ.Υ.Δ.Κ. και θεωρήθηκε από τον Ομηρο Μπιντιβάνο, πολιτικό μηχανικό, προϊστάμενο της Τ.Υ.Δ.Κ..
- 5.- Ότι με τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα γίνεται απορρόφηση του κονδυλίου των απροβλέπτων σε καθ' υπέρβαση εργασίες και επέρχεται μείωση της αρχικής εκ δρχ. 4.920.000 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά 378.219 δρχ.
- 6.- Ότι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα για την απορρόφηση του κονδυλίου των απροβλέπτων.
- 7.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (ΦΕΚ 269/Α' /10-12-96) καθώς και του άρ. 43 του Π.Δ 609/85 (ΦΕΚ 223 Α') όπως τροπ/θηκε και ισχύει σήμερα.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών – Διάθεση απροβλέπτων του έργου «Διαμόρφωση κοινοτικού χώρου σε γήπεδο αθλοπαιδιών» Δ.Δ. Ράχης που συντάχθηκε από την επιβλέποντα Μαρία Τριχοπούλου, πολιτικό μηχανικό Τ.Υ.Δ.Κ. και θεωρήθηκε από τον Ομηρο Μπιντιβάνο, πολιτικό μηχανικό, προϊστάμενο της Τ.Υ.Δ.Κ. με τον οποίο πίνακα επέρχεται μείωση της αρχικής εκ δρχ. 4.920.000 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά 378.219 δρχ.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **342/ 1999**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
	M. Ποτουρίδης X. Σκουμπόπουλος
	Δ. Ταχματζίδης X. Γεωργιάδης
	M. Γαβρίδης B. Γιαννουλάκης
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ	K. Πουλασουχίδης Λ. Τσαβδαρίδης
	Δ. Πέτκος Θ. Σιδηρόπουλος
	K. Κόλβατζης E. Σοφιανίδης
	E. Λελεκάκης E. Λευκοπούλου
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	Γ. Ουρσουζίδης I. Ακριβόπουλος
	Σ. Γεωργιάδης E. Κουκουρδής
	I. Τριανταφυλλίδης Π. Αγαθαγγελίδης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΡΑΛΑΣ	A. Κεσίδης X. Μουτσιόπουλος
	M. Σουμελίδης

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 9-7-1999
Ο Δήμαρχος

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ