

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **17/ 99** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **381/99**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση τροποποίησης-συμπλήρωσης της
υπ' αριθ. 128/1999 απόφασης Δημοτικού
Συμβουλίου "Έγκριση μελέτης εφαρμογής
"Συνεδριακό Κέντρο-Θέατρο Δήμου
Βέροιας"

Σήμερα **2 Αυγούστου** του έτους **1999** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **15:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού κτιρίου της οδού Μητροπόλεως 55, ύστερα από την με ημερομηνία **29-7-1999** γραπτή πρόσκληση του κ. Αντιπροέδρου που δόθηκε σ' όλους τους συμβούλους, τον δημαρχιακό πάρεδρο και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119 του Π.Δ 410/95 (ΔΚΚ).

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **33** μελών βρέθηκαν παρόντα **17** μέλη.

Παρόντες

Απόντες

Παρόντες Δημαρχιακοί Πάρεδροι

1. Μ. Ποτουρίδης
2. Ι. Κουρουζίδης
3. Δ. Ταχματζίδης
4. Μ. Γαβρίδης
5. Κ. Πουλασουχίδης
6. Δ. Πέtkος
7. Κ. Κόλβατζης
8. Ε. Λελεκάκης
9. Κ. Γκαβαῖσές
10. Γ. Ουρσουζίδης
11. Σ. Γεωργιάδης
12. Ι. Τριανταφυλλίδης
13. Π. Πιτούλιας
14. Α. Κεσίδης
15. Μ. Σουμελίδης
16. Α. Ταραλᾶς
17. Β. Γιαννουλάκης

- Κ. Ασλάνογλου
- Α. Δελαβερίδης
- Κ. Βαφείδης
- Ν. Χαμαλής
- Χ. Σκουμπόπουλος
- Χ. Γεωργιάδης
- Σ. Παναγιωτίδης
- Λ. Τσαβδαρίδης
- Θ. Σιδηρόπουλος
- Ε. Σοφινίδης
- Ε. Λευκοπούλου
- Ι. Ακριβόπουλος
- Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή
- Ε. Κουκουρδής
- Γ. Μανακούλης
- Π. Αγαθαγγελίδης

Απόντες Δημαρχιακοί Πάρεδροι Χ. Μουτσιόπουλος

Στη συνέχεια ο προεδρεύων αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 28-7-99 εισηγητικό σημείωμα του προϊσταμένου του Τ.Τ.Δ.Β. Γεωργίου Κωστούλα που έχει ως εξής:

Το Δ.Σ. με την υπ' αριθ. 128 / 1999, απόφαση του ενέκρινε μεταξύ άλλων τις μελέτες εφαρμογής του έργου "Συνεδριακού Κέντρου - Θεάτρου Δ.Β." καθώς και συγκριτικό πίνακα των απρόβλεπτων έργων που περιλαμβάνονται στην 19520/17-10-97 εργολαβική σύμβαση που συνήφθη μεταξύ του Δήμου Βέροιας και της αναδόχου εταιρείας ΔΙΕΚΑΤ. Η ομάδα επίβλεψης και παρακολούθησης του έργου αποτελούμενη από τους :

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟ | Αρχιτέκτονα Μηχανικό |
| 2. ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ | Αρχιτέκτονα Μηχανικό |
| 3. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΓΑΒΡΙΗΛ | Πολιτικό Μηχανικό |
| 4. ΚΑΠΑΝΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ | Ηλεκτρολόγο Μηχανικό |
| 5. ΑΔΑΜΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ | Ηλεκτρολόγο Μηχανικό |

Μετά από λεπτομερή εξέταση της υποβληθείσας μελέτης εφαρμογής καθώς και εκτεταμένη συζήτηση επί των λειτουργικών, αισθητικών κλπ. βελτιώσεων, σε στενή συνεργασία με τους υπεύθυνους της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών, προτείνει ομόφωνα : Να τροποποιηθεί η παραπάνω υπ' αριθ. 128/99 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε ότι αφορά τον Συγκριτικό Πίνακα των απρόβλεπτων εργασιών που περιλαμβάνονται αναλυτικά στις επισυναπτόμενες καταστάσεις. Συνημμένα υποβάλλονται :

α. Συγκριτικός Πίνακας απρόβλεπτων εργασιών που περιλαμβάνει τις ποσότητες τις τιμές κατά ΑΤΟΕ (όπου υπάρχουν), την προβλεπόμενη από την σύμβαση έκπτωση καθώς και την αφαίρεση εργασιών που δεν εκτελούνται.

β. Ανάλυση τιμολογίων κάθε εργασίας.

γ. Πρακτικό εξακρίβωσης κόστους για τον καθορισμό νέων τιμών εργασιών του ανωτέρω έργου.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον υποβαλλόμενο Συγκριτικό Πίνακα με τον οποίο ολοκληρώνεται και η εργολαβία.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 28-7-99 εισηγητικό σημείωμα του προϊσταμένου του Τ.Τ.Δ.Β. Γεωργίου Κωστούλα.
- 2.- Την με αριθμ. 128/99 προγενέστερη απόφασή του.
- 3.- Το από 31-3-99 πρακτικό της επιτροπής εξακρίβωσης κόστους για τον καθορισμό τιμών νέων εργασιών του παραπάνω έργου.
- 4.- Τον Συγκριτικό Πίνακα απρόβλεπτων εργασιών του παραπάνω έργου με τον οποίο επέρχεται αύξηση του συνόλου των συμβατικών εργασιών εκ δρχ. 1.486.800.000 κατά 133.812.000 δρχ.
- 5.- Τις διατάξεις του άρθρου 106 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) .

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ' αριθ. 128/99 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου τροποποιώντας – συμπληρώνοντας την υποβληθείσα μελέτη εφαρμογής όπως αυτές αναφέρονται στο πρακτικό της επιτροπής εξακρίβωσης κόστους για τον καθορισμό τιμών νέων εργασιών του έργου «Συνεδριακό Κέντρο – Θέατρο Δήμου Βέροιας».

Β) Εγκρίνει :

α) τον συγκριτικό πίνακα των απρόβλεπτων εργασιών που περιλαμβάνει τις ποσότητες , τις τιμές κατά ΑΤΟΕ (όπου υπάρχουν), την προβλεπόμενη από τη σύμβαση έκπτωση καθώς και την αφαίρεση εργασιών που δεν εκτελούνται.

β) Ανάλυση τιμολογίων κάθε εργασίας.

γ) Πρακτικό εξακρίβωσης κόστους για τον καθορισμό νέων τιμών εργασιών του ανωτέρω έργου.

δ) Παρατείνει την προθεσμία του έργου έως τις 15-9-1999.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **381/1999**

.....
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΣΙΔΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΡΑΛΑΣ

Μ. Ποτουρίδης
Ι. Κουρουζίδης
Δ. Ταχματζίδης
Μ. Γαβρίδης
Κ. Πουλασουχίδης
Δ. Πέtkος
Κ. Κόλβατζης
Ε. Λελεκάκης
Κ. Γκαβαῖσές
Γ. Ουρσουζίδης
Σ. Γεωργιάδης

Ι. Τριανταφυλλίδης
Π. Πιτούλιας
Α. Κεσίδης
Μ. Σουμελίδης
Α. Ταραλάς
Β. Γιαννουλάκης

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 10-8-1999
Ο Αναπληρωτής Δημάρχου

ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΠΟΤΟΥΡΙΔΗΣ