

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **25/99** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **514/99**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση Α' Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου "Ασφαλτόστρωση οδού Καλογριάς- Πανοράματος- Τριποτάμου" και διάθεσης μέρους των απροβλέπτων δαπανών

Σήμερα **25 Οκτωβρίου** του έτους **1999** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **15:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού κτιρίου της οδού Μητροπόλεως 55, ύστερα από την με ημερομηνία **21-10-1999** γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους συμβούλους, τους δημαρχιακούς παρόντες και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108, 119 του Π.Δ 410/95 (ΔΚΚ) και 8 του Ν. 2539/97.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **33** μελών βρέθηκαν παρόντα **25** μέλη.

Παρόντες

1. Μ. Ποτουρίδης
2. Ι. Κουρουζίδης
3. Δ. Ταχματζίδης
4. Μ. Γαβρίδης
5. Κ. Ασλάνογλου
6. Α. Δελαβερίδης
7. Δ. Πέτκος
8. Κ. Κόλβατζης
9. Κ. Βαφείδης
10. Γ. Ουρσουζίδης
11. Ν. Χαμαλής
12. Σ. Γεωργιάδης
13. Ι. Τριανταφυλλίδης
14. Π. Πιτούλιας
15. Μ. Σουμελίδης
16. Α. Ταραλάς
17. Χ. Σκουμπόπουλος
18. Χ. Γεωργιάδης
19. Β. Γιαννουλάκης
20. Σ. Παναγιωτίδης
21. Λ. Τσαβδαρίδης
22. Ι. Ακριβόπουλος
23. Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή
24. Ε. Κουκουρδής
25. Γ. Μανακούλης

Απόντες

- Κ. Πουλασουχίδης
- Ε. Λελεκάκης
- Κ. Γκαβαϊσές
- Α. Κεσίδης
- Θ. Σιδηρόπουλος
- Ε. Σοφιανίδης
- Ε. Λευκοπούλου
- Π. Αγαθαγγελίδης

Παρόντες Δημορχιακοί Πάρεδροι

Απόντες Δημορχιακοί
Πάρεδροι
Χ. Μουτσιόπουλος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 14^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 19-10-99 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών κ. Μενέλαου Ποτουρίδη που έχει ως εξής:

Στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Βέροιας τρέχοντος έτους περιλαμβάνεται το έργο "Ασφαλτόστρωση οδού Καλογριάς-Πανοράματος-Τριποτάμου" για το οποίο συντάχθηκε η αριθ. 84/1999 μελέτη, με προϋπολογισμό 4.130.000 και πίστωση 4.130.000 δρχ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 "Αυξομειώσεις εργασιών, νέες εργασίες" του Π.Δ. 609/85 "Κατασκευή Δημοσίων έργων", στην περίπτωση που χρειασθεί να μειωθούν συμβατικές ποσότητες εργασιών, που η εκτέλεσή τους ολοκληρώθηκε και για τις οποίες έχει εγκριθεί η επιμέτρησή τους, τα ποσά που προκύπτουν από τη μείωση αυτή δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη οποιαδήποτε άλλης δαπάνης εργασιών, ή να προστεθούν στα απρόβλεπτα.

Τα ποσά αυτά μπορεί να διατεθούν αποκλειστικά για την συμπλήρωση δαπανών αναθεώρησης ή ΦΠΑ. "Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω, στις περιπτώσεις των έργων όπου η προμέτρηση των εργασιών είναι δύσκολη ή αδύνατη, όπως είναι ιδίως τα έργα συντηρήσεων βελτιώσεων και ανακαινίσεων, είναι δυνατόν τα ποσά που προκύπτουν από τη μείωση συμβατικών ποσοτήτων εργασιών να καλύπτουν δαπάνες άλλων, όλως απαραίτητων εργασιών, πάντοτε όμως εντός των ορίων του αρχικού συμβατικού αντικειμένου και ύστερα από γνώμη του οικείου Τεχνικού Συμβουλίου...

5.Οι συγκριτικοί πίνακες... Εγκρίνονται από την Προϊσταμένη Αρχή ..."

Με τον παρόντα ανακεφαλαιωτικό πίνακα υπάρχει μείωση ποσοτήτων εργασιών που συνολικά περιλαμβανομένων και των αδιαθέτων απροβλέπτων φθάνει το ύψος των 789.528 δρχ., εδώ από αύξηση του αντικειμένου της εργολαβίας, προκειμένου να ασφαλοστρωθεί διαπλάτυνση σε σημείο όπου υπάρχει σιφόνι προμήθειας νερού αγροτικών μηχανημάτων, υπάρχει ανάλογη αύξηση δαπανών ύψους 411.090 δρχ.

Συνολικά δηλ. έχουμε μείωση της δαπάνης κατασκευής του έργου κατά 378.438 δρχ. ήτοι κόστος κατασκευής 3.751.562 δρχ.

Ύστερα από τα πιο πάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και τον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του παραπάνω έργου.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 19-10-99 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών κ. Μενέλαου Ποτουρίδη.
- 2.- Την με αριθ. 84/99 μελέτη του Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 3.- Τον παραπάνω Ανακεφαλαιωτικό πίνακα του έργου «Ασφαλτόστρωση οδού Καλογριάς – Πανοράματος – Τριποτάμου» που συντάχθηκε από την επιβλέποντα Μαρούλα Γεωργιάδου, πολιτικό μηχανικό του Δήμου και θεωρήθηκε από τον προϊστάμενο τεχνικού τμήματος Δήμου Βέροιας Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό.
- 4.- Ότι με τον παραπάνω Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα επέρχεται μείωση ποσοτήτων εργασιών που συνολικά περιλαμβανομένων και των αδιαθέτων απροβλέπτων φθάνει το ύψος των 789.528 δρχ.
- 5.- Ότι από αύξηση του αντικειμένου της εργολαβίας, προκειμένου να ασφαλοστρωθεί διαπλάτυνση σε σημείο όπου υπάρχει σιφόνι προμήθειας νερού αγροτικών μηχανημάτων, υπάρχει ανάλογη αύξηση δαπανών ύψους 411.090 δρχ..

6.- Ότι συνολικά έχουμε μείωση της δαπάνης κατασκευής του έργου κατά 378.438 δρχ. ήτοι κόστος κατασκευής 3.751.562 δρχ.

7.- Ότι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του παραπάνω Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα για την τακτοποίηση της αρχικής μελέτης από πλευράς ποσότητας και είδους εργασιών.

8.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (ΦΕΚ 269/Α'/10-12-96), του άρ. 43 του Π.Δ 609/85 (ΦΕΚ 223 Α') όπως τροπ/θηκε και ισχύει σήμερα καθώς και του άρθρου 8 του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 2229/94, 2338/95, 2372/96 και 2576/98 καθώς και της εγκυκλίου 8/96 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει τη διάθεση μέρους των απροβλέπτων δαπανών εκ δρχ. 32.652 όπως αυτά αναφέρονται στον Α' Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου "Ασφαλτόστρωση οδού Καλογριάς – Πανοράματος – Τριποτάμου" που συντάχθηκε από την επιβλέποντα Μαρούλα Γεωργιάδου, πολιτικό μηχανικό του Δήμου και θεωρήθηκε από τον Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό, προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας προκειμένου να προχωρήσει η εκτέλεση του έργου.

Β) Εγκρίνει τον Α' Ανακεφαλαιωτικό πίνακα του έργου «Ασφαλτόστρωση οδού Καλογριάς – Πανοράματος - Τριποτάμου» που συντάχθηκε από την επιβλέποντα Μαρούλα Γεωργιάδου, πολιτικό μηχανικό του Δήμου και θεωρήθηκε από τον προϊστάμενο τεχνικού τμήματος Δήμου Βέροιας Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό με τον οποίο πίνακα επέρχεται μείωση της αρχικής εκ δρχ. 4.130.000 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά 378.438 δρχ.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **514/ 1999**

.....
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ	
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ	M. Ποτουρίδης	X. Σκουμπόπουλος
	I. Κουρουζίδης	X. Γεωργιάδης
	Δ. Ταχματζίδης	B. Γιαννουλάκης
	M. Γαβρίδης	Σ. Παναγιωτίδης
	A. Δελαβερίδης	Λ. Τσαβδαρίδης
	Δ. Πέτκος	I. Ακριβόπουλος
	K. Κόλβατζης	M. Τσαμήτρου-Καραχατζή
	K. Βαφείδης	E. Κουκουρδής
	Γ. Ουρσουζίδης	Γ. Μανακούλης
	N. Χαμαλής	
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΡΑΛΑΣ	Σ. Γεωργιάδης	
	I. Τριανταφυλλίδης	
	Π. Πιτούλιας	
	M. Σουμελίδης	

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 3-11-1999
Ο Δήμαρχος

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ