

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **29/99** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **591/99**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση ή μη τακτοποιητικού πίνακα
εργασιών & διάθεση μέρους των απροβλέπτων
δαπανών του έργου «Ανακατασκευή
κεντρικής πλατείας Τριποτάμου».

Σήμερα **29 Νοεμβρίου** του έτους **1999** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **15:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού κτιρίου της οδού Μητροπόλεως 55, ύστερα από την με ημερομηνία **25-11-1999** γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους συμβούλους, τους δημορχιακούς παρόντες και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108, 119 του Π.Δ 410/95 (ΔΚΚ) και 8 του Ν. 2539/97.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **33** μελών βρέθηκαν παρόντα **26** μέλη.

Παρόντες

1. Μ. Ποτουρίδης
2. Ι. Κουρουζίδης
3. Μ. Γαβρίδης
4. Κ. Πουλασουχίδης
5. Κ. Ασλάνογλου
6. Α. Δελαβερίδης
7. Δ. Πέtkος
8. Κ. Κόλβατζης
9. Κ. Γκαβαϊσές
10. Γ. Ουρσουζίδης
11. Ν. Χαμαλής
12. Σ. Γεωργιάδης
13. Ι. Τριανταφυλλίδης
14. Π. Πιτούλιας
15. Μ. Σουμελίδης
16. Α. Ταραλάς
17. Χ. Σκουμπόπουλος
18. Χ. Γεωργιάδης
19. Σ. Παναγιωτίδης
20. Λ. Τσαβδαρίδης
21. Θ. Σιδηρόπουλος
22. Ε. Σοφινίδης
23. Ε. Λευκοπούλου
24. Ι. Ακριβόπουλος
25. Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή
26. Ε. Κουκουρδής

Απόντες

- Δ. Ταχματζίδης
- Ε. Λελεκάκης
- Κ. Βαφειδής
- Α. Κεσίδης
- Β. Γιαννουλάκης
- Γ. Μανακούλης
- Π. Αγαθαγγελίδης

Παρόντες Δημορχιακοί

Πάρεδροι

- Χ. Μουτσιόπουλος

Απόντες Δημορχιακοί

Πάρεδροι

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 584/99 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Γαβρίδης, Ε. Σοφινίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 585/99 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Σ. Παναγιωτίδης, Θ. Σιδηρόπουλος.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 586/99 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Χαμαλής, Λ. Τσαβδαρίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 587/99 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Κ. Πουλασουχίδης, Γ. Ουρσουζίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 588/99 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Μ. Γαβρίδης, Λ. Τσαβδαρίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 18-11-99 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών κ. Μενέλαου Ποτουρίδη που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την αριθ. 54/99 μελέτη του ΤΤΑΒ και την 286/99 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση του έργου με αυτεπιστασία.

Με τον παρόντα Τ.Π. γίνεται αυξομείωση των ποσοτήτων εργασιών του έργου, που κρίθηκαν επιβεβλημένες για την αποπεράτωση του έργου.

Με τον Τ.Π. επέρχεται μείωση της Συμβατικής δαπάνης εργασιών κατά 32,25% και προβλέπεται ποσόν 33.533 δρχ. για απολογιστικές δαπάνες ενώ χρησιμοποιείται ποσόν 797.350 δρχ. από τις απρόβλεπτες δαπάνες. Το νέο συμβατικό αντικείμενο ανέρχεται στο ποσόν 713.942 δρχ. περιλαμβανομένων όλων των δαπανών, δηλαδή 3.386.508 δρχ. λιγότερο από την αρχική συμβατική δαπάνη του έργου.

Παρακαλείται: α) Το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον Τακτοποιητικό πίνακα και τη διάθεση ποσού 797.350 δρχ. από τις απρόβλεπτες εργασίες.

Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και τον Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών του παραπάνω έργου.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 18-11-99 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών κ. Μενέλαου Ποτουρίδη.
- 2.- Την με αριθ. 54/99 μελέτη του Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 3.- Τον παραπάνω Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ανακατασκευή κεντρικής πλατείας Τριποτάμου» που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Νικόλαο Παλουκίδη, αρχιτέκτονα μηχανικό του Δήμου και θεωρήθηκε από τον προϊστάμενο τεχνικού τμήματος Δήμου Βέροιας Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό.
- 4.- Ότι με τον παραπάνω Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών επέρχεται μείωση της Συμβατικής δαπάνης εργασιών κατά 32,25% και προβλέπεται ποσόν 33.533 δρχ. για απολογιστικές δαπάνες ενώ χρησιμοποιείται ποσόν 797.350 δρχ. από τις απρόβλεπτες δαπάνες.
- 5.- Ότι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του παραπάνω Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών για την τακτοποίηση της αρχικής μελέτης από πλευράς ποσότητας και είδους εργασιών.
- 6.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (ΦΕΚ 269/Α'/10-12-96) καθώς και του άρ. 43 του Π.Δ 609/85 (ΦΕΚ 223 Α') όπως τροπ/θηκε και ισχύει σήμερα.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει τη διάθεση μέρους των απροβλέπτων δαπανών εκ δρχ. 797.350 όπως αυτά αναφέρονται στον Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών του έργου "Ανακατασκευή κεντρικής πλατείας Τριποτάμου" που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Νικόλαο Παλουκίδη, αρχιτέκτονα μηχανικό του Δήμου και θεωρήθηκε από τον Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό, προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας προκειμένου να προχωρήσει η εκτέλεση του έργου.

Β) Εγκρίνει τον Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ανακατασκευή κεντρικής πλατείας Τριποτάμου» που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Νικόλαο Παλουκίδη, αρχιτέκτονα μηχανικό του Δήμου και θεωρήθηκε από τον προϊστάμενο τεχνικού τμήματος Δήμου Βέροιας Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό με τον

οποίο πίνακα επέρχεται μείωση της αρχικής εκ δρχ. 10.500.000 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά 3.386.508 δρχ.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **591 / 1999**

.....
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
	M. Ποτουρίδης X. Σκουμπόπουλος
	I. Κουρουζίδης X. Γεωργιάδης
	M. Γαβρίδης Σ. Παναγιωτίδης
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ	K. Πουλασουχίδης Λ. Τσαβδαρίδης
	A. Δελαβερίδης Θ. Σιδηρόπουλος
	Δ. Πέtkος E. Σοφιανίδης
	K. Κόλβατζης E. Λευκοπούλου
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	K. Γκαβαϊσές I. Ακριβόπουλος
	Γ. Ουρσουζίδης M. Τσαμήτρου - Καραχατζή
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΡΑΛΑΣ	N. Χαμαλής E. Κουκουρδής
	Σ. Γεωργιάδης
	I. Τριανταφυλλίδης
	Π. Πιτούλιας
	M. Σουμελίδης

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 30-12-1999
Ο Δήμαρχος

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ