

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **30/99** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **604/99**

Π ε ρ ί λ η ψ η
Έγκριση Τακτοποιητικού Πίνακα
Εργασιών του έργου «Ανακατασκευή
Γραφείου Δ.Δ. Γεωργιανών».

Σήμερα **6 Δεκεμβρίου** του έτους **1999** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **15:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού κτιρίου της οδού Μητροπόλεως 55, ύστερα από την με ημερομηνία **2-12-1999** γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Δημορχικούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108, 119 του Π.Δ 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **33** μελών βρέθηκαν παρόντα **23** μέλη.

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>	<u>Παρόντες Δημορχικοί</u> <u>Πάρεδροι</u>
1. Μ. Ποτουρίδης	Κ. Ασλάνογλου	Χ. Μουτσιόπουλος
2. Ι. Κουρουζίδης	Κ. Κόλβατζης	
3. Δ. Ταχματζίδης	Ν. Χαμαλής	
4. Μ. Γαβρίδης	Π. Πιτούλιας	
5. Κ. Πουλασουχίδης	Α. Κεσίδης	
6. Α. Δελαβερίδης	Λ. Τσαβδαρίδης	
7. Δ. Πέtkος	Θ. Σιδηρόπουλος	<u>Απόντες Δημορχικοί</u>
8. Ε. Λελεκάκης	Ε. Σοφιανίδης	<u>Πάρεδροι</u>
9. Κ. Γκαβαϊσές	Ε. Λευκοπούλου	-----
10. Κ. Βαφείδης	Γ. Μανακούλης	
11. Γ. Ουρσουζίδης		
12. Σ. Γεωργιάδης		
13. Ι. Τριανταφυλλίδης	<u>ΣΗΜΕΙΩΣΗ:</u> 1) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού	
14. Μ. Σουμελίδης	συζήτησης επί του 2ου θέματος προσήλθαν οι κ.κ. Σ.	
15. Α. Ταραλάς	Παναγιωτίδης, Μ. Τσαμήτρου, Π. Αγαθαγγελίδης.	
16. Χ. Σκουμπόπουλος	2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 594/99 απόφασης	
17. Χ. Γεωργιάδης	προσήλθαν οι κ.κ. Κ. Πουλασουχίδης, Ε. Κουκουρδής.	
18. Β. Γιαννουλάκης	3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 595/99 απόφασης	
19. Σ. Παναγιωτίδης	προσήλθε ο κ. Δ. Ταχματζίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Σ.	
20. Ι. Ακριβόπουλος	Παναγιωτίδης, Ι. Ακριβόπουλος.	
21. Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή	4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 596/99 απόφασης	
22. Ε. Κουκουρδής	αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Ουρσουζίδης, Π. Αγαθαγγελίδης.	
23. Π. Αγαθαγγελίδης	5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 597/99 απόφασης	
	αποχώρησε ο κ. Χ. Μουτσιόπουλος.	
	6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 598/99 απόφασης	
	αποχώρησε ο κ. Χ. Γεωργιάδης.	

Στη συνέχεια ο προεδρεύων πλειοψηφών σύμβουλος κ. Μενέλαος Ποτουρίδης εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε στο Συμβούλιο ότι :

Το έργο εκτελείται με την 55/1999 μελέτη του ΤΤΔΒ και την υπ' αριθ. 287/1999 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκτέλεση του έργου με αυτεπιστασία.

Με τον Τακτοποιητικό Πίνακα γίνεται αυξομείωση ορισμένων ποσοτήτων που κρίθηκαν επιβεβλημένες στην πορεία του έργου.

Με τον υπό έγκριση 1^{ου} Σ.Π. επέρχεται συνολική μείωση της δαπάνης κατά 28,28%.

Το νέο συμβατικό αντικείμενο ανέρχεται στο ποσό των 2.795.267 δρχ. μειωμένου κατά 1.074.733 δρχ. περιλαμβανομένων όλων των δαπανών.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον 1^ο Συγκριτικό Πίνακα Εργασιών, όπως υποβάλλεται από το Τεχνικό Τμήμα του Δήμου.

Επίσης ο προεδρεύων πλειοψηφών σύμβουλος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και τον Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών του παραπάνω έργου.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Την εισήγηση του προεδρεύοντος πλειοψηφούντος συμβούλου.
- 2.- Την με αριθ. 55/99 μελέτη του Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 3.- Την με αριθ. 287/99 προγενέστερη απόφασή του σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου με αυτεπιστασία.
- 4.- Τον παραπάνω Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ανακατασκευή Γραφείου Δ.Δ. Γεωργιανών» που συντάχθηκε από τον Αναστάσιο Μασούρα, εργοδηγό Δήμου Βέροιας και θεωρήθηκε από τον προϊστάμενο τεχνικού τμήματος Δήμου Βέροιας Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό.
- 5.- Ότι με τον Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών επέρχεται μείωση της αρχικής εκ δρχ. 3.800.000 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά 1.074.733 δρχ.
- 6.- Ότι στον προϋπ/σμό του Δήμου έτους 1999 και στον ΚΑ. 75/151.1κ υπάρχει γραμμένη σχετική πίστωση για τον παραπάνω σκοπό.
- 7.- Ότι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών για την αυξομείωση ορισμένων ποσοτήτων που κρίθηκαν επιβεβλημένες στην πορεία του έργου.
- 8.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (Φ.Ε.Κ. 269/Α' /10-12-96) καθώς και του άρ. 43 του Π.Δ. 609/85 (Φ.Ε.Κ. 223 Α') όπως τροπ/θηκε και ισχύει σήμερα.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ανακατασκευή Γραφείου Δ.Δ. Γεωργιανών» που συντάχθηκε από τον Αναστάσιο Μασούρα, εργοδηγό Δήμου Βέροιας και θεωρήθηκε από τον προϊστάμενο τεχνικού τμήματος Δήμου Βέροιας Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό με τον οποίο πίνακα επέρχεται μείωση της αρχικής εκ δρχ. 3.800.000 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά 1.074.733 δρχ.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **604 / 1999**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΠΛΕΙΟΨΗΦΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΠΟΤΟΥΡΙΔΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΡΑΛΑΣ

I.	Κουρουζίδης	X.	Σκουμπόπουλος
Δ.	Ταχματζίδης	X.	Γεωργιάδης
M.	Γαβρίδης	B.	Γιαννουλάκης
K.	Πουλασουχίδης	Σ.	Παναγιωτίδης
A.	Δελαβερίδης	I.	Ακριβόπουλος
Δ.	Πέtkος	M.	Τσαμήτρου - Καραχατζή
E.	Λελεκάκης	E.	Κουκουρδής
K.	Γκαβαϊσές	Π.	Αγαθαγγελίδης
K.	Βαφείδης		
Γ.	Ουρσουζίδης		
Σ.	Γεωργιάδης		
I.	Τριανταφυλλίδης		
M.	Σουμελίδης		

ΔΗΜΑΡΧ. ΠΑΡΕΔΡΟΣ
X. ΜΟΥΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 4-1-2000
Ο Δήμαρχος

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ