

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **32/99** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **635/99**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών και
Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου «Ολοκλήρωση
εργασιών πεζοδρόμου οδού Σταδίου - Ράχης» και
διάθεσης μέρους των απροβλέπτων δαπανών.

Σήμερα **20 Δεκεμβρίου** του έτους **1999** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και
ώρα **15:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού κτιρίου της οδού Μητροπόλεως 55, ύστερα από την με
ημερομηνία **16-12-1999** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους
Συμβούλους, τους Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα
άρθρα 94, 106, 108 & 119 του Π.Δ 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου **33** μελών βρέθηκαν παρόντα **23** μέλη.

Παρόντες

Απόντες

Παρόντες Δημαρχιακοί Πάρεδροι

1. Μ. Ποτουρίδης
2. Ι. Κουρουζίδης
3. Δ. Ταχματζίδης
4. Μ. Γαβρίδης
5. Κ. Πουλασουχίδης
6. Κ. Ασλάνογλου
7. Δ. Πέtkος
8. Ε. Λελεκάκης
9. Κ. Γκαβαϊσές
10. Κ. Βαφείδης
11. Γ. Ουρσουζίδης
12. Σ. Γεωργιάδης
13. Ι. Τριανταφυλλίδης
14. Π. Πιτούλιας
15. Μ. Σουμελίδης
16. Α. Ταραλάς
17. Χ. Σκουμπόπουλος
18. Χ. Γεωργιάδης
19. Β. Γιαννουλάκης
20. Σ. Παναγιωτίδης
21. Ε. Σοφινίδης
22. Ε. Λευκοπούλου
23. Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή

- Α. Δελαβερίδης
- Κ. Κόλβατζης
- Ν. Χαμαλής
- Α. Κεσίδης
- Λ. Τσαβδαρίδης
- Θ. Σιδηρόπουλος
- Ι. Ακριβόπουλος
- Ε. Κουκουρδής
- Γ. Μανακούλης
- Π. Αγαθαγγελίδης

Απόντες Δημαρχιακοί Πάρεδροι

Χ. Μουτσιόπουλος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:1) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 631/99
απόφασης αποχώρησε ο κ. Κ. Πουλασουχίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 10-12-99 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών κ. Μενέλαου Ποτουρίδη που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 46/99 μελέτη του Τ.Τ.Δ.Β. και την 264/99 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση του έργου με αυτεπιστασία.

Με την παρόντα Τ.Π. επέρχεται μείωση της συμβατικής δαπάνης εργασιών κατά 38,19% και προβλέπεται ποσό 182.203 δρχ. για απολογιστικές δαπάνες ενώ χρησιμοποιείται ποσόν 3.425.400 δρχ. από τις απρόβλεπτες δαπάνες. Λόγω ανακατασκευής και συντήρησης του παλαιού τμήματος του έργου, για να εναρμονιστεί με το καινούριο τμήμα έτσι ώστε τα δύο τμήματα να είναι ίδια από άποψη τεχνολογίας και τρόπου κατασκευής, ο Τ.Π. συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 2 του Π.Δ. 609/85 και έτσι σαν απρόβλεπτες εργασίες λαμβάνονται το άθροισμα αυτών που προβλέπει η μελέτη και των "επί έλλειπτον ποσοτήτων" δηλ. $1.326.456 + 2.488.733 = 3.815.189$.

Το νέο συμβατικό αντικείμενο ανέρχεται στο ποσόν 7.417.100 περιλαμβανομένων όλων των δαπανών δηλαδή 4.582.900 δρχ λιγότερο από την αρχική συμβατική δαπάνη του έργου.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει:

Α) Τον τακτοποιητικό πίνακα.

Β) Την διάθεση ποσού 3.425.400 δρχ. από τις απρόβλεπτες εργασίες.

Γ) Το Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου.

Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου τον Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών και το Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του παραπάνω έργου.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

1.- Το από 10-12-99 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών κ. Μενέλαου Ποτουρίδη.

2.- Την με αριθ. 46/99 μελέτη του Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.

3.- Την με αριθ. 264/99 προγενέστερη απόφασή του σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου με αυτεπιστασία.

4.- Τον παραπάνω Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ολοκλήρωση εργασιών πεζοδρόμου οδού Σταδίου - Ράχης» που συντάχθηκε από τον Νικόλαο Παλουκίδη, αρχιτέκτονα μηχανικό Δήμου Βέροιας και θεωρήθηκε από τον προϊστάμενο τεχνικού τμήματος Δήμου Βέροιας Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό.

5.- Ότι με τον Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών επέρχεται μείωση της αρχικής εκ δρχ. 12.000.000 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά 38,19% και προβλέπεται ποσό 182.203 δρχ. για απολογιστικές δαπάνες ενώ χρησιμοποιείται ποσόν 3.425.400 από τις απρόβλεπτες δαπάνες.

6.- Το παραπάνω Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου «Ολοκλήρωση εργασιών πεζοδρόμου οδού Σταδίου - Ράχης» που συντάχθηκε από τον Νικόλαο Παλουκίδη, αρχιτέκτονα μηχανικό Δήμου Βέροιας και θεωρήθηκε από τον προϊστάμενο τεχνικού τμήματος Δήμου Βέροιας Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό.

7.- Ότι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών και Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. για την τακτοποίηση της αρχικής μελέτης από πλευράς ποσότητας και είδους εργασιών.

8.- Ότι στον προϋπ/σμό του Δήμου έτους 1999 και στον ΚΑ 70/151.9λδ υπάρχει γραμμένη πίστωση 7.409.000 δρχ.

9.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (ΦΕΚ 269/Α' /10-12-96), του άρ. 43 του Π.Δ 609/85 (ΦΕΚ 223 Α') όπως τροπ/θηκε και ισχύει σήμερα, του άρθρου 8 του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 2229/94, 2338/95, 2372/96 και 2576/98 καθώς και της εγκυκλίου 8/96 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ..

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει τον Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ολοκλήρωση εργασιών πεζοδρόμου οδού Σταδίου - Ράχης» που συντάχθηκε από τον Νικόλαο Παλουκίδη, αρχιτέκτονα μηχανικό Δήμου Βέροιας και θεωρήθηκε από τον προϊστάμενο τεχνικού τμήματος Δήμου Βέροιας Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό με τον οποίο πίνακα επέρχεται μείωση της αρχικής εκ δρχ. 12.000.000 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά 4.582.900 (38,19%) δρχ.

Β) Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας Εργασιών του παραπάνω έργου, το οποίο συντάχθηκε από τον Νικόλαο Παλουκίδη, αρχιτέκτονα μηχανικό Δήμου Βέροιας και θεωρήθηκε από τον προϊστάμενο τεχνικού τμήματος Δήμου Βέροιας Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό.

Γ) Εγκρίνει τη διάθεση μέρους των απροβλέπτων δαπανών εκ δρχ. 3.815.189 του παραπάνω έργου, προκειμένου να προχωρήσει η εκτέλεση του έργου.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **635 / 1999**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ	
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ	Μ. Ποτουρίδης	Χ. Σκουμπόπουλος
	Ι. Κουρουζίδης	Χ. Γεωργιάδης
	Δ. Ταχματζίδης	Β. Γιαννουλάκης
	Μ. Γαβρίδης	Σ. Παναγιωτίδης
	Κ. Πουλασουχίδης	Ε. Σοφιανίδης
	Δ. Πέτκος	Ε. Λευκοπούλου
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	Ε. Λελεκάκης	Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή
	Κ. Γκαβαϊσές	
	Κ. Βαφείδης	
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΡΑΛΑΣ	Γ. Ουρσουζίδης	
	Σ. Γεωργιάδης	
	Ι. Τριανταφυλλίδης	
	Π. Πιτούλιας	
	Μ. Σουμελίδης	

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 30-12-1999
Ο Δήμαρχος

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ