

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **15/2000** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **410/2000**

Περίληψη

Έγκριση 3^{ου} Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών
και παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
"Ολοκλήρωση κατασκευής γηπέδων
Ταγαροχωρίου"

Σήμερα **11 Σεπτεμβρίου** του έτους **2000** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού κτιρίου της οδού Μητροπόλεως 55, ύστερα από την με ημερομηνία **7-9-2000** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119 του Π.Δ 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **33** μελών βρέθηκαν παρόντα **28** μέλη.

Παρόντες

1. Μ. Ποτουρίδης
2. Ι. Κουρουζίδης
3. Μ. Γαβρίδης
4. Κ. Πουλασουχίδης
5. Κ. Ασλάνογλου
6. Α. Δελαβερίδης
7. Δ. Πέtkος
8. Κ. Κόλβατζης
9. Ε. Λελεκάκης
10. Κ. Γκαβαϊσές
11. Κ. Βαφείδης
12. Γ. Ουρσουζίδης
13. Ν. Χαμαλής
14. Σ. Γεωργιάδης
15. Ι. Τριανταφυλλίδης
16. Π. Πιτούλιας
17. Α. Κεσίδης
18. Μ. Σουμελίδης
19. Α. Ταραλάς
20. Χ. Σκουμπόπουλος
21. Χ. Γεωργιάδης
22. Θ. Σιδηρόπουλος
23. Ε. Σοφιανίδης
24. Ε. Λευκοπούλου
25. Ι. Ακριβόπουλος
26. Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή
27. Ε. Κουκουρδής
28. Γ. Μανακούλης

Απόντες

- Δ. Ταχματζίδης
- Β. Γιαννουλάκης
- Σ. Παναγιωτίδης
- Λ. Τσαβδαρίδης
- Π. Αγαθαγγελίδης

Παρόντες Δημαρχιακοί Πάρεδροι

Χ. Μουτσιόπουλος

Απόντες Δημαρχιακοί Πάρεδροι

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 390/2000 απόφασης προσήλθε ο κ. Κ. Πουλασουχίδης.

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 399/2000 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Κ. Κόλβατζης, Μ. Σουμελίδης.

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 400/2000 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ι. Τριανταφυλλίδης, Α. Κεσίδης, Ε. Σοφιανίδης, Ε. Λευκοπούλου, Μ. Τσαμήτρου, Χ. Μουτσιόπουλος.

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 405/2000 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.

Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος εισηγούμενος το 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 8-9-2000 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών κ. Μενέλαου Ποτουρίδη, που έχει ως εξής:

Το έργο σύμφωνα με την 41/1998 μελέτη του ΤΤΔΒ και της 281/1998 απόφασης της Δημομαρχιακής Επιτροπής για έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας και ανάθεση της κατασκευής στην παραπάνω Κ/Ξ.

Με τον παρόντα 3^ο Τακτοποιητικό Πίνακα γίνεται τακτοποίηση του προϋπολογισμού του έργου με αυξομείωση των ποσοτήτων όπως προέκυψαν από τις τελικές επιμετρήσεις των ολοκληρωμένων εργασιών.

Ο παρών 3^{ος} Τ.Π. είναι ισοσκελισμένος στο ποσό του 2^{ου} Τ.Π. δηλαδή 40.000.000 δρχ.

Το έργο είχε προθεσμία περαίωσης τις 30-6-2000, η οποία χορηγήθηκε με την έγκριση του 2^{ου} Τ.Π. (απ. ΔΣ 198/2000/17-4-2000). Μέσα στην παραπάνω προθεσμία έγινε η αποπεράτωση των εργασιών του 2^{ου} ΤΠ του έργου. Με προφορικό αίτημα του ΓΑΣ ΒΕΡΟΙΑ και επειδή υπήρχε επάρκεια ποσοτήτων εργασιών δόθηκε εντολή στον ανάδοχο να αποπερατώσει μαζί με το ισόγειο του κτιρίου και ένα γραφείο-αποδυτήριο στον Α' όροφο του κτιρίου, το προβλεπόμενο γραφείο διαιτητών, για να μπορούν να γίνονται αγώνες στο αθλητικό συγκρότημα.

Στον 3^ο ΤΠ περιλαμβάνονται οι εργασίες αυτές.

Η παράταση του χρόνου εκτέλεσης ζητήθηκε και από τον ανάδοχο με την υπογραφή του ΤΠ. Σκόπιμο είναι να εγκριθεί παράταση του χρόνου εκτέλεσης αυτών των εργασιών που εκτελέστηκαν τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Εξάλλου ο ανάδοχος με δήλωσή του παραιτείται των αναθεωρήσεων για τις εργασίες αυτές.

Μετά από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο : α) να εγκρίνει τον παρόντα 3^ο Τακτοποιητικό Πίνακα όπως υποβάλλονται από το Τεχνικό Τμήμα του Δήμου και β) να χορηγήσει γενική παράταση χρόνου εκτέλεσης του έργου μέχρι τις 30-9-2000 χωρίς αναθεώρηση των τιμών της εργολαβίας.

Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και τον 3ο Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών του παραπάνω έργου.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 8-9-2000 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών κ. Μενέλαου Ποτουρίδη.
- 2.- Την με αριθ. 41/98 μελέτη του τεχνικού τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 3.- Την με αριθ. 281/98 απόφαση της Δημομαρχιακής Επιτροπής Δ. Βέροιας σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και έγινε η ανάθεση κατασκευής του έργου στην Κ/Ξ Ι. Δημητριάδη – Κ. Ιωαννίδη.
- 4.- Τον παραπάνω 3ο Τακτοποιητικό Πίνακα του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής γηπέδων Ταγαροχωρίου(Τμήμα: Αποπεράτωση αποδυτηρίων)» που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό Δήμου και Στέφανο Βουτσίλα, ηλεκτρολόγο μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό, Δ/ντή Τεχνικού – Πολεοδομίας Δήμου Βέροιας.
- 5.- Ότι ο παρών 3ος Τακτοποιητικός Πίνακας Εργασιών είναι ισοσκελισμένος στο ποσό του 2ου Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών δηλ. 40.000.000.
- 6.- Ότι με τον παρόντα 3ο Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών γίνεται τακτοποίηση του προϋπολογισμού του έργου με αυξομείωση των ποσοτήτων όπως προέκυψαν από τις τελικές επιμετρήσεις των ολοκληρωμένων εργασιών.
- 7.- Το αίτημα του ΓΑΣ ΒΕΡΟΙΑ και της αναδόχου Κ/Ξ με το οποίο ζητείται η παράταση προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου προκειμένου ν' αποπερατωθεί

μαζί με το ισόγειο του κτιρίου και ένα γραφείο – αποδυτήριο (γραφείο διαιτητών) στον Α' όροφο του κτιρίου.

8.- Ότι δίκαιο είναι να δοθεί η παράταση του χρόνου εκτέλεσης αυτών των εργασιών που εκτελέστηκαν τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο χωρίς αναθεώρηση των εργασιών αυτών.

9.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (Φ.Ε.Κ. 269 Α/10-12-96) καθώς και του άρθ. 43 του Π.Δ. 609/85 (Φ.Ε.Κ. 223 Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα καθώς και την παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν.1418/84.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει τον 3ο Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής γηπέδων Ταγαροχωρίου (Τμήμα: Αποπεράτωση αποδυτηρίων)» που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό Δήμου και Στέφανο Βουτσίλα, ηλεκτρολόγο μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό, Δ/ντή Τεχνικού – Πολεοδομίας Δήμου Βέροιας, ο οποίος πίνακας είναι ισοσκελισμένος στο ποσό των 40.000.000 δρχ. όπως και με τον προηγούμενο 2ο Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών του έργου.

Β) Εγκρίνει τη γενική παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του παραπάνω έργου μέχρι τις 30-9-2000 χωρίς αναθεώρηση των τιμών της εργολαβίας.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **410 / 2000**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΡΑΛΑΣ

Μ. Ποτουρίδης

Ι. Κουρουζίδης

Μ. Γαβρίδης

Κ. Πουλασουχίδης

Α. Δελαβερίδης

Δ. Πέtkος

Κ. Κόλβατζης

Ε. Λελεκάκης

Κ. Γκαβαϊσές

Κ. Βαφείδης

Γ. Ουρσουζίδης

Ν. Χαμαλής

Σ. Γεωργιάδης

Ι. Τριανταφυλλίδης

Π. Πιτούλιας

Α. Κεσίδης

Μ. Σουμελίδης

Χ. Σκουμπόπουλος

Χ. Γεωργιάδης

Θ. Σιδηρόπουλος

Ε. Σοφιανίδης

Ε. Λευκοπούλου

Ι. Ακριβόπουλος

Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή

Ε. Κουκουρδής

Γ. Μανακούλης

ΔΗΜΑΡΧ. ΠΑΡΕΔΡΟΣ

Χ. Μουτσιόπουλος

Ακριβές απόσπασμα

Βέροια 14-9-2000

Ο Δήμαρχος

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ