

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **24/2000** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **645/2000**

Περίληψη

Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα
Εργασιών του έργου «Διαπλάτυνση τμήματος
οδού από Δ.Δ. Αγ. Βαρβάρας προς Δ.Δ.
Ασωμάτων» και διάθεσης μέρους των
απροβλέπτων δαπανών.

Σήμερα **11 Δεκεμβρίου** του έτους **2000** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **15:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού κτιρίου της οδού Μητροπόλεως 55, ύστερα από την με ημερομηνία **7-12-2000** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **33** μελών βρέθηκαν παρόντα **25** μέλη.

Παρόντες

Απόντες

Παρόντες Δημαρχιακοί Πάρεδροι

1. Μ. Ποτουρίδης
2. Ι. Κουρουζίδης
3. Δ. Ταχματζίδης
4. Μ. Γαβρίδης
5. Κ. Πουλασουχίδης
6. Κ. Ασλάνογλου
7. Α. Δελαβερίδης
8. Δ. Πέtkος
9. Κ. Κόλβατζης
10. Ε. Λελεκάκης
11. Κ. Γκαβαῖσές
12. Κ. Βαφείδης
13. Γ. Ουρσουζίδης
14. Ν. Χαμαλής
15. Ι. Τριανταφυλλίδης
16. Π. Πιτούλιας
17. Μ. Σουμελίδης
18. Α. Ταραλάς
19. Χ. Σκουμπόπουλος
20. Χ. Γεωργιάδης
21. Σ. Παναγιωτίδης
22. Θ. Σιδηρόπουλος
23. Ι. Ακριβόπουλος
24. Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή
25. Ε. Κουκουρδής

- Σ. Γεωργιάδης
- Α. Κεσίδης
- Β. Γιαννουλάκης
- Λ. Τσαβδαρίδης
- Ε. Σοφινίδης
- Ε. Λευκοπούλου
- Γ. Μανακούλης
- Π. Αγαθαγγελίδης

Απόντες Δημαρχιακοί

Πάρεδροι

Χ. Μουτσιόπουλος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 603/2000 απόφασης αποχώρησε ο κ. Π. Πιτούλιας.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 604/2000 απόφασης αποχώρησε ο κ. Μ. Γαβρίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 605/2000 απόφασης αποχώρησαν οι κ. κ. Ν. Χαμαλής, Σ. Παναγιωτίδης, Θ. Σιδηρόπουλος.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 607/2000 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Ποτουρίδης, Κ. Κόλβατζης, Γ. Ουρσουζίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 611/2000 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Μ. Ποτουρίδης, Γ. Ουρσουζίδης και αποχώρησε ο κ. Ι. Ακριβόπουλος.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 646/2000 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ι. Κουρουζίδης, Α. Δελαβερίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 41^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 6-12-2000 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών κ. Μενέλαου Ποτουρίδη που έχει ως εξής:

Στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 1999 περιλαμβάνονταν το έργο "Διαπλάτυνση τμήματος οδού από Δ.Δ. Αγ.Βαρβάρας προς Δ.Δ.Ασωμάτων" με προϋπολογισμό κατά την με αριθ. 107/1999 συνταχθείσα μελέτη, 3.750.000 δρχ. και πίστωση 3.750.000 δρχ. που βάρυνε τον Κ.Α 70/151.9ξα.

Το έργο εκτελέστηκε με εργολαβία από τον κ. Μάρκο Κακούλη, ύστερα από απ'ευθείας ανάθεση από την Δημαρχιακή Επιτροπή (σχετ. η αριθ. 526/1999 απόφαση).

Από τον ανάδοχο κατατέθηκε στις 24-1-2000 αίτηση, με την οποία ζητά να διατεθεί μέρος από τα απρόβλεπτα του προϋπολογισμού του έργου, που φθάνουν τις 417.966 δρχ., για την κάλυψη επιπλέον δαπανών εξ αιτίας της αύξησης ποσοτήτων εργασιών και συγκεκριμένα αύξηση της ποσότητας του σιδηρού οπλισμού, της προμήθειας και διάστρωσης αμμοχάλικου και της μεταφοράς αμμοχάλικου.

Από τον συνδυασμό των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 8 "Αυξομειώσεις εργασιών, νέες εργασίες" του Ν. 1418/1984 "δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" (όπως τροποποιήθηκε με τους Ν.2229/94,2338/95, 2372/96 και 2576/1998) και του άρθρου 43 "Αυξομειώσεις εργασιών, νέες εργασίες" του Π.Δ. 609/85 "Κατασκευή δημοσίων έργων".

2."Με τα ποσά των απροβλέπτων δαπανών (απρόβλεπτα), που περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση, καλύπτονται ιδίως δαπάνες που προκύπτουν από εφαρμογή νέων κανονισμών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί μετά την ανάθεση του έργου, καθώς και από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης και όχι από τροποποίηση των σχεδίων και της μορφής του έργου".

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την έγκριση ή μη του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου "Διαπλάτυνση τμήματος οδού από Δ.Δ.Αγ. Βαρβάρας προς Δ.Δ. Ασωμάτων" και την διάθεση ή μη μέρους των απροβλέπτων για την κάλυψη αυξημένων ποσοτήτων εργασιών, η αξία των οποίων φθάνει το ύψος των 155.800 δρχ. χωρίς Φ.Π.Α.

Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του παραπάνω έργου.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 6-12-2000 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών κ. Μενέλαου Ποτουρίδη.
- 2.- Την με αριθ. 107/99 μελέτη του Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 3.- Την με αριθ. 526/99 απόφαση της Δ.Ε. Δήμου Βέροιας με την οποία εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του παραπάνω έργου στον Μάρκο Κακούλη.
- 4.- Τον παραπάνω Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Διαπλάτυνση τμήματος οδού από Δ.Δ. Αγ. Βαρβάρας προς Δ.Δ. Ασωμάτων» που συντάχθηκε από την Μαρούλα Γεωργιάδου, πολιτικό μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Νικόλαο Παλουκίδη, αρχιτέκτονα μηχανικό, Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 5.- Ότι με τον παραπάνω 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών επέρχεται αύξηση ποσοτήτων εργασιών και συγκεκριμένα αύξηση της ποσότητας του σιδηρού οπλισμού, της προμήθειας & διάστρωσης αμμοχάλικου και της μεταφοράς αμμοχάλικου που συνολικά περιλαμβανομένων και των αδιαθέτων απροβλέπτων φθάνει το ύψος των 3.468.688 δρχ.

6.- Ότι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του παραπάνω 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για την τακτοποίηση της αρχικής μελέτης από πλευράς ποσότητας και είδους εργασιών.

7.- Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 1418/84, όπως αυτές τροπ/θηκαν με τους Ν. 2229/94, 2338/95, 2372/96 και 2576/98, καθώς και του άρ. 43 του Π.Δ. 609/85 (Φ.Ε.Κ. 223 Α΄) όπως τροπ/θηκε και ισχύει σήμερα.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει τη διάθεση (μέρους) των προβλέπτων δαπανών εκ δρχ. 155.800 δρχ. χωρίς τον Φ.Π.Α. όπως αυτά αναφέρονται στον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Διαπλάτυνση τμήματος οδού από Δ.Δ. Αγ. Βαρβάρας προς Δ.Δ. Ασωμάτων» που συντάχθηκε από την Μαρούλα Γεωργιάδου, πολιτικό μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Νικόλαο Παλουκίδη, αρχιτέκτονα μηχανικό, Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας, προκειμένου να προχωρήσει η εκτέλεση του έργου.

Β) Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Διαπλάτυνση τμήματος οδού από Δ.Δ. Αγ. Βαρβάρας προς Δ.Δ. Ασωμάτων» που συντάχθηκε από την Μαρούλα Γεωργιάδου, πολιτικό μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Νικόλαο Παλουκίδη, αρχιτέκτονα μηχανικό, Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας, με τον οποίο πίνακα επέρχεται μείωση της αρχικής εκ δρχ. 3.750.000 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά 281.312 δρχ.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **645/ 2000**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΡΑΛΑΣ

Μ. Ποτουρίδης

Ι. Κουρουζίδης

Δ. Ταχματζίδης

Μ. Γαβρίδης

Κ. Πουλασουχίδης

Α. Δελαβερίδης

Δ. Πέtkος

Κ. Κόλβατζης

Ε. Λελεκάκης

Κ. Γκαβαϊσές

Κ. Βαφείδης

Γ. Ουρσουζίδης

Ν. Χαμαλής

Ι. Τριανταφυλλίδης

Π. Πιτούλιας

Μ. Σουμελίδης

Χ. Σκουμπόπουλος

Χ. Γεωργιάδης

Σ. Παναγιωτίδης

Θ. Σιδηρόπουλος

Ι. Ακριβόπουλος

Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή

Ε. Κουκουρδής

ΔΗΜΑΡΧ. ΠΑΡΕΔΡΟΣ

Χ. Μουτσιόπουλος

Ακριβές απόσπασμα

Βέροια 2-1-2001

Ο Δήμαρχος

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ