

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **18/2002** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **422/2002**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση διάλυσης εργολαβικής σύμβασης
του έργου «Ανάπλαση δημοσίων χώρων
Μ. Σάντας».

Σήμερα **19 Αυγούστου** του έτους **2002** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **14-8-2002** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **33** μελών βρέθηκαν παρόντα **21** μέλη.

Παρόντες

1. Ι. Κουρουζίδης
2. Δ. Ταχματζίδης
3. Μ. Γαβρίδης
4. Κ. Πουλασούχης
5. Κ. Ασλάνογλου
6. Α. Δελαβερίδης
7. Δ. Πέtkος
8. Ε. Λελεκάκης
9. Λ. Τάκης
10. Ν. Ουσουλτζόγλου
11. Σ. Γεωργιάδης
12. Ι. Τριανταφυλλίδης
13. Μ. Σουμελίδης
14. Α. Ταραλός
15. Χ. Σκουμπόπουλος
16. Χ. Γεωργιάδης
17. Β. Γιαννουλάκης
18. Σ. Παναγιωτίδης
19. Θ. Σιδηρόπουλος
20. Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή
21. Ε. Κουκουρδής

Απόντες

- Μ. Ποτουρίδης
- Κ. Κόλβατζης
- Γ. Ουρσουζίδης
- Ν. Χαμαλής
- Π. Πιτούλιας
- Α. Κεσίδης
- Λ. Τσαβδαρίδης
- Ε. Σοφινίδης
- Ε. Λευκοπούλου
- Ι. Ακριβόπουλος
- Γ. Μανακούλης
- Π. Αγαθαγγελίδης

Παρόντες Δημαρχιακοί Πάρεδροι

Απόντες Δημαρχιακοί Πάρεδροι

Χ. Μουτσιόπουλος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 413/2002 απόφασης προσήλθε ο κ. Κ. Ασλάνογλου.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 421/2002 απόφασης προσήλθε ο κ. Σ. Παναγιωτίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 13-8-2002 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Ευστρατίου Λελεκάκη, που έχει ως εξής:

Η Ανάδοχος Κ/Ξ του έργου: «Ανάπλαση δημοσίων χώρων Μ. Σάντας» είναι Π. Πολατσίδης, Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Δ.Ε. – Α. Δασκαλίνας, Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Δ.Ε.

Στις 15 Απριλίου 2002 υπογράφηκε η εργολαβική σύμβαση του έργου του θέματος μεταξύ του Δήμου Βέροιας (Φορέας του έργου) και της Αναδόχου Κ/Ξ, η οποία πρωτοκολλήθηκε με το αριθμό Γ/2157/15-4-02.

Έκτοτε, λόγω διαφόρων προβλημάτων του φορέα, δεν εκτελέστηκε κανενός είδους εργασία στο έργο.

Όμως σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 1418/84, ο ανάδοχος έργου μπορεί να ζητήσει τη διάλυση της σύμβασης «..αν μετά την υπογραφή της σύμβασης καθυστερήσει η έναρξη των εργασιών περισσότερο από τρεις μήνες με υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου, εκτός αν στη σύμβαση ορίζεται διαφορετικά σχετικά με την έναρξη των εργασιών...».

Κατόπιν λοιπόν των παραπάνω και έπειτα από την υπ' αριθμ. Γ/4215/18-7-02 αίτηση της Αναδόχου Κ/Ξ Π. Πολατσίδης – Α. Δασκαλίνας, σύμφωνα με την οποία ζητείται η διάλυση της σύμβασης του έργου του θέματος, λόγω καθυστέρησης έναρξης εργασιών, με υπαιτιότητα του Φορέα, για διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών από την υπογραφή της σχετικής εργολαβικής σύμβασης

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο

να εγκρίνει τη διάλυση της εργολαβικής σύμβασης του έργου: «Ανάπλαση δημοσίων χώρων Μ. Σάντας».

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 13-8-2002 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Ευστρατίου Λελεκάκη.
- 2.- Την με αριθ. 87/2000 μελέτη του Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 3.- Την από 15-4-2002 εργολαβική σύμβαση του παραπάνω έργου σύμφωνα με την οποία η ανάδοχος Κ/Ξ του παραπάνω έργου είναι η Π. Πολατσίδης – Α. Δασκαλίνας.
- 4.- Το γεγονός ότι λόγω διαφόρων προβλημάτων του φορέα δεν εκτελέστηκε κανενός είδους εργασία στο εν λόγω έργο.
- 5.- Την από 18-7-2002 αίτηση της αναδόχου Κ/Ξ Π. Πολατσίδης – Α. Δασκαλίνας, με την οποία ζητείται η διάλυση της σύμβασης του έργου λόγω καθυστέρησης έναρξης εργασιών, με υπαιτιότητα του Φορέα, για διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών από την υπογραφή της σχετικής εργολαβικής σύμβασης.
- 6.- Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 1418/84.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη διάλυση της από 15-4-2002 εργολαβικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βέροιας και της αναδόχου Κ/Ξ Π. Πολατσίδης – Α. Δασκαλίνας για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση δημοσίων χώρων Μ. Σάντας».

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **422 / 2002**

.....
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΡΑΛΑΣ

I. Κουρουζίδης
M. Γαβρίδης
K. Πουλασουχίδης
K. Ασλάνογλου
A. Δελαβερίδης
Δ. Πέtkος
E. Λελεκάκης
Λ. Τάκης
N. Ουσουλτζόγλου
Σ. Γεωργιάδης
I. Τριανταφυλλίδης
M. Σουμελίδης

X. Σκουμπόπουλος
X. Γεωργιάδης
B. Γιαννουλάκης
Σ. Παναγιωτίδης
Θ. Σιδηρόπουλος
M. Τσαμήτρου-Καραχατζή
E. Κουκουρδής

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 23-8-2002
Ο Αναπληρωτής Δημάρχου

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ