

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **20/2002** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **484/2002**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε., διάθεσης μέρους των προβλέπτων δαπανών και παράτασης προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου «Διαπλάτυνση – κρασπέδωση – πεζοδρόμηση – ηλεκτροφωτισμός κεντρικής οδού Αγ. Βαρβάρας».

Σήμερα **9 Σεπτεμβρίου** του έτους **2002** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **5-9-2002** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **33** μελών βρέθηκαν παρόντα **20** μέλη.

Παρόντες

Απόντες

Παρόντες Δημαρχιακοί

Πάρεδροι

1. Ι. Κουρουζίδης
2. Δ. Ταχματζίδης
3. Κ. Πουλασουχίδης
4. Κ. Ασλάνογλου
5. Α. Δελαβερίδης
6. Κ. Κόλβατζης
7. Ε. Λελεκάκης
8. Γ. Ουρσουζίδης
9. Ν. Ουσουλτζόγλου
10. Σ. Γεωργιάδης
11. Ι. Τριανταφυλλίδης
12. Α. Κεσίδης
13. Μ. Σουμελίδης
14. Α. Ταράλας
15. Χ. Γεωργιάδης
16. Θ. Σιδηρόπουλος
17. Ε. Σοφινίδης
18. Ι. Ακριβόπουλος
19. Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή
20. Ε. Κουκουρδής

- Μ. Ποτουρίδης
- Μ. Γαβρίδης
- Δ. Πέtkος
- Ν. Χαμαλής
- Λ. Τάκης
- Π. Πιτούλιας
- Χ. Σκουμπόπουλος
- Β. Γιαννουλάκης
- Σ. Παναγιωτίδης
- Λ. Τσαβδαρίδης
- Ε. Λευκοπούλου
- Γ. Μανακούλης
- Π. Αγαθαγγελίδης

Απόντες Δημαρχιακοί

Πάρεδροι

Χ. Μουτσιόπουλος

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 13^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 6-9-2002 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Ευστρατίου Λελεκάκη, που έχει ως εξής:

Ο Παρών 1^{ος} Α.Π. εργασιών τροποποιεί ορισμένες ποσότητες εργασιών, όπως προκύπτουν στην πορεία κατασκευής του, σύμφωνα με τις αναλυτικές επιμετρήσεις του έργου.

Με τον υποβαλλόμενο 1^ο Α.Π. εργασιών αυξάνεται η δαπάνη των καθαρών εργασιών από 165.931,45 Ευρώ σε 186.790,47 Ευρώ ή ποσοστό 12,57 %. Το επιπλέον αυτό κονδύλιο αντιμετωπίζεται με την απορρόφηση μέρους των απρόβλεπτων δαπανών του έργου.

Το εναπομένον ποσό των απρόβλεπτων δαπανών ανέρχεται στο ποσό των 4.030,70 Ευρώ.

Η έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την ομαλή κατασκευή του έργου, καθώς ο καθορισμός τιμής μονάδος για νέες εργασίες απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου.

Επιπλέον ζητείται η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, λόγω αντικειμενικών δυσκολιών που προέκυψαν κατά την κατασκευή του (προβλήματα με παρόδιες ιδιοκτησίες που εισέρχονται στο πλάτος του οδοστρώματος).

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα όπως υποβάλλεται από την Υπηρεσία καθώς και το 1^ο Πρωτόκολλο Καθορισμού Τιμών Νέων Εργασιών καθώς και την τρίμηνη παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του παραπάνω έργου.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 6-9-2002 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Ε. Λελεκάκη.
- 2.- Την με αριθ. 105/2000 μελέτη του Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 3.- Τον παραπάνω Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Διαπλάτυνση – κρασπέδωση – πεζοδρόμηση – ηλεκτροφωτισμός κεντρικής οδού Αγ. Βαρβάρας» που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Ρίτα Βαφείδου, πολιτικό μηχανικό Δήμου και Ιωάννη Αντωνιάδη, ηλεκτρολόγο μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό, Δ/ντή Τεχνικού – Πολεοδομίας Δήμου Βέροιας.
- 4.- Ότι με τον παραπάνω 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών επέρχεται αύξηση ποσοτήτων εργασιών που συνολικά περιλαμβανομένων και των αδιαθέτων απροβλέπτων φθάνει το ύψος των 186.790,47 ευρώ ή ποσοστό 12,57%.
- 5.- Το παραπάνω 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου «Διαπλάτυνση – κρασπέδωση – πεζοδρόμηση – ηλεκτροφωτισμός κεντρικής οδού Αγ. Βαρβάρας» που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Ρίτα Βαφείδου, πολιτικό μηχανικό Δήμου και Ιωάννη Αντωνιάδη, ηλεκτρολόγο μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό, Δ/ντή Τεχνικού – Πολεοδομίας Δήμου Βέροιας.
- 6.- Ότι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. για την τακτοποίηση της αρχικής μελέτης από πλευράς ποσότητας και είδους εργασιών.
- 7.- Το γεγονός ότι ζητείται η παράταση προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου συνολικά για διάστημα 90 ημερών δηλ. τρεις μήνες.

8.- Ότι δίκαιο είναι να δοθεί η παράταση λόγω αντικειμενικών δυσκολιών που προέκυψαν κατά την κατασκευή του (προβλήματα με παρόδιες ιδιοκτησίες που εισέρχονται στο πλάτος του οδοστρώματος).

9.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (ΦΕΚ 269/Α'/10-12-96) των παρ. 4 του άρθρου 5 & παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 1418/84, όπως αυτές τροπ/θηκαν με τους Ν. 2229/94, 2338/95, 2372/96 και 2576/98, καθώς και του άρ. 43 και 45 (παρ. 3) του Π.Δ. 609/85 (Φ.Ε.Κ. 223 Α') όπως τροπ/θηκε και ισχύει σήμερα.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει τη διάθεση μέρους των απροβλέπτων δαπανών εκ 20.859,02 ευρώ όπως αυτά αναφέρονται στον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου "Διαπλάτυνση – κρασπέδωση – πεζοδρόμηση – ηλεκτροφωτισμός κεντρικής οδού Αγ. Βαρβάρας" που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Ρίτα Βαφείδου, πολιτικό μηχανικό Δήμου και Ιωάννη Αντωνιάδη, ηλεκτρολόγο μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό, Δ/ντή Τεχνικού – Πολεοδομίας Δήμου Βέροιας προκειμένου να προχωρήσει η εκτέλεση του έργου.

Β) Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Διαπλάτυνση – κρασπέδωση – πεζοδρόμηση – ηλεκτροφωτισμός κεντρικής οδού Αγ. Βαρβάρας» που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Ρίτα Βαφείδου, πολιτικό μηχανικό Δήμου και Ιωάννη Αντωνιάδη, ηλεκτρολόγο μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό, Δ/ντή Τεχνικού – Πολεοδομίας Δήμου Βέροιας με τον οποίο πίνακα το νέο συμβατικό αντικείμενο ανέρχεται στο ποσό των 233.398,00 ευρώ, δηλ. όσο και η αρχική συμβατική δαπάνη.

Γ) Εγκρίνει το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας Εργασιών του παραπάνω έργου που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Ρίτα Βαφείδου, πολιτικό μηχανικό Δήμου και Ιωάννη Αντωνιάδη, ηλεκτρολόγο μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό, Δ/ντή Τεχνικού – Πολεοδομίας Δήμου Βέροιας.

Δ) Εγκρίνει την γενική παράταση προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του παραπάνω έργου κατά 90 ημέρες, δηλ. κατά τρεις (3) μήνες.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **484/ 2002**

.....
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ	
	Ι. Κουρουζίδης	Χ. Γεωργιάδης
	Κ. Πουλασουχίδης	Θ. Σιδηρόπουλος
	Κ. Ασλάνογλου	Ε. Σοφιανίδης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ	Α. Δελαβερίδης	Ι. Ακριβόπουλος
	Κ. Κόλβατζης	Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή
	Ε. Λελεκάκης	Ε. Κουκουρδής
	Γ. Ουρσουζίδης	
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	Ν. Ουσουλτζόγλου	
	Σ. Γεωργιάδης	
	Ι. Τριανταφυλλίδης	
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΡΑΛΑΣ	Α. Κεσίδης	
	Μ. Σουμελίδης	

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 16-9-2002
Ο Δήμαρχος

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ