

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **22/2002** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **495/2002**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα
Εργασιών, 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και διάθεσης
μέρους των προβλέπτων δαπανών του έργου
«Μελέτη – Κατασκευή αναβατήρα εναέριας
διπλής καρέκλας με ενδιάμεσο σταθμό στο
Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου».

Σήμερα **21 Οκτωβρίου** του έτους **2002** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **17-10-2002** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **33** μελών βρέθηκαν παρόντα **25** μέλη.

Παρόντες

1. Ι. Κουρουζίδης
2. Δ. Ταχματζίδης
3. Μ. Γαβριδής
4. Κ. Πουλασουχίδης
5. Κ. Ασλάνογλου
6. Α. Δελαβερίδης
7. Δ. Πέtkος
8. Κ. Κόλβατζης
9. Ε. Λελεκάκης
10. Γ. Ουρσουζίδης
11. Λ. Τάκης
12. Σ. Γεωργιάδης
13. Ι. Τριανταφυλλίδης
14. Α. Κεσίδης
15. Μ. Σουμελίδης
16. Α. Ταραλάς
17. Χ. Γεωργιάδης
18. Β. Γιαννουλάκης
19. Σ. Παναγιωτίδης
20. Θ. Σιδηρόπουλος
21. Ε. Σοφιανίδης
22. Ι. Ακριβόπουλος
23. Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή
24. Ε. Κουκουρδής
25. Γ. Μανακούλης

Απόντες

- Μ. Ποτουρίδης
- Ν. Χαμαλής
- Ν. Ουσουλτζόγλου
- Π. Πιτούλιας
- Χ. Σκουμπόπουλος
- Λ. Τσαβδαρίδης
- Ε. Λευκοπούλου
- Π. Αγαθαγγελίδης

Παρόντες Δημαρχιακοί

Πάρεδροι

Απόντες Δημαρχιακοί

Πάρεδροι

Χ. Μουτσιόπουλος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 500/2002 απόφασης προσήλθαν οι κ. κ. Γ. Ουρσουζίδης, Α. Κεσίδης, Μ. Σουμελίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Σουμελίδης, Ε. Σοφιανίδης.

Στη συνέχεια αφού συναίνεσε ο Δήμαρχος και δέχθηκε το συμβούλιο να συζητήσει και αποφασίσει για το παρακάτω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη και το οποίο έκρινε ως κατεπείγον ο πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 17-10-2002 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Ευστρατίου Λελεκάκη, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την μελέτη της αναδόχου εταιρείας «LEITNER SPA» η οποία καταρτίστηκε βάση της 17/2001 προμελέτης του Τ.Π. & Α του Δήμου Βέροιας και της 238/2002 απόφασης της Δημομαρχιακής Επιτροπής για έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας και ανάθεση της κατασκευής στην παραπάνω εταιρεία.

Ο παρών ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών προτείνει την έγκριση επτά (7) νέων εργασιών όπως φαίνονται στην επί μέρους ομάδα του Α.Π.Ε. Πρόκειται για εργασίες που αποβλέπουν στην αντικατάσταση του ανεπαρκούς υπάρχοντος υποσταθμού με άλλου κατάλληλης ισχύος και προδιαγραφών για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης και του χιονοδρομικού κέντρου γενικότερα. Για τις εργασίες αυτές συντάχθηκε και υποβάλλεται το 1^ο ΠΚΝΤΜΕ που καθορίζει και τις τιμές εφαρμογής τους.

Με τον υποβαλλόμενο 1^ο Α.Π.Ε. αυξάνεται η δαπάνη καθαρών εργασιών της κύριας σύμβασης από 1.443.500,00 € σε 1.596.702,94 €. Το επιπλέον αυτό ποσό αντιμετωπίζεται με την απορρόφηση μέρους των απροβλέπτων δαπανών του έργου.

Επιπρόσθετα με τον συγκεκριμένο Α.Π.Ε. προβλέπεται ποσό 39.285,90 € για την ηλεκτροδότηση του έργου, όπως αυτό προκύπτει από τις απαιτήσεις της Δ.Ε.Η.

Τελικά το εναπομένον ποσό των απροβλέπτων δαπανών ανέρχεται σε 35.434,13 €.

Η έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών και του 1^{ου} ΠΚΝΤΜΕ είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την ομαλή κατασκευή του έργου.

Μετά από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών του έργου του θέματος, όπως υποβάλλεται από την Υπηρεσία.

Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του παραπάνω έργου.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 17-10-02 εισηγητικό σημείωμα του Ε. Λελεκάκη.
- 2.- Την με αριθ. 17/2001 προμελέτη του Τ.Π. & Α. του Δήμου Βέροιας βάση της οποίας καταρτίστηκε η μελέτη της αναδόχου εταιρείας.
- 3.- Την με αριθ. 238/2002 απόφαση της Δημομαρχιακής Επιτροπής Δ. Βέροιας σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και έγινε η ανάθεση του παραπάνω έργου στην εταιρεία LEITNER SPA.
- 4.- Τον παραπάνω Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Μελέτη – Κατασκευή αναβατήρα εναέριας διπλής καρέκλας με ενδιάμεσο σταθμό στο Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου» που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Στέφανο Βουτσίλα, μηχανολόγο μηχανικό Δήμου και Ευαγγελία Τσαρνούχα, πολιτικό μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό, Δ/ντή Τεχνικού – Πολεοδομίας Δήμου Βέροιας.
- 5.- Ότι με τον παραπάνω 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών αυξάνεται η δαπάνη καθαρών εργασιών της κύριας σύμβασης, η οποία αντιμετωπίζεται με την απορρόφηση μέρους των απροβλέπτων δαπανών του έργου και προβλέπεται δαπάνη για την ηλεκτροδότηση του έργου όπως αυτή προκύπτει από τις απαιτήσεις της ΔΕΗ.

6.- Το παραπάνω 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου «Μελέτη – Κατασκευή αναβατήρα εναέριας διπλής καρέκλας με ενδιάμεσο σταθμό στο Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου» που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Στέφανο Βουτσίλα, μηχανολόγο μηχανικό Δήμου και Ευαγγελία Τσαρνούχα, πολιτικό μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό, Δ/ντή Τεχνικού – Πολεοδομίας Δήμου Βέροιας.

7.- Ότι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. για την ομαλή κατασκευή του έργου.

8.- Τις διατάξεις των άρθρων 97, 106, 108 και 119 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) του Π.Δ. 402/96 (ΦΕΚ 269/Α'/10-12-96), της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 1418/84, όπως αυτές τροπ/θηκαν με τους Ν. 2229/94, 2338/95, 2372/96 και 2576/98, καθώς και του άρ. 43 του Π.Δ. 609/85 (Φ.Ε.Κ. 223 Α') όπως τροπ/θηκε και ισχύει σήμερα.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει τη συζήτηση & λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη.

Β) Εγκρίνει τη διάθεση μέρους απροβλέπτων δαπανών όπως αυτά αναφέρονται στον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου " Μελέτη – Κατασκευή αναβατήρα εναέριας διπλής καρέκλας με ενδιάμεσο σταθμό στο Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου" που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Στέφανο Βουτσίλα, μηχανολόγο μηχανικό Δήμου και Ευαγγελία Τσαρνούχα, πολιτικό μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό, Δ/ντή Τεχνικού – Πολεοδομίας Δήμου Βέροιας προκειμένου να προχωρήσει η εκτέλεση του έργου.

Γ) Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Μελέτη – Κατασκευή αναβατήρα εναέριας διπλής καρέκλας με ενδιάμεσο σταθμό στο Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου» που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Στέφανο Βουτσίλα, μηχανολόγο μηχανικό Δήμου και Ευαγγελία Τσαρνούχα, πολιτικό μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό, Δ/ντή Τεχνικού – Πολεοδομίας Δήμου Βέροιας με τον οποίο πίνακα το νέο συμβατικό αντικείμενο ανέρχεται στο ποσό των 2.371.716,69 ευρώ, δηλ. όσο και η αρχική συμβατική δαπάνη.

Δ) Εγκρίνει το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας Εργασιών του παραπάνω έργου που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Στέφανο Βουτσίλα, μηχανολόγο μηχανικό Δήμου και Ευαγγελία Τσαρνούχα, πολιτικό μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό, Δ/ντή Τεχνικού – Πολεοδομίας Δήμου Βέροιας.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **495/ 2002**

.....
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΡΑΛΑΣ

Ι. Κουρουζίδης

Μ. Γαβρίδης

Κ. Πουλασουχίδης

Κ. Ασλάνογλου

Α. Δελαβερίδης

Δ. Πέτκος

Κ. Κόλβατζης

Ε. Λελεκάκης

Γ. Ουρσουζίδης

Λ. Τάκης

Σ. Γεωργιάδης

Ι. Τριανταφυλλίδης

Α. Κεσίδης

Μ. Σουμελίδης

Χ. Γεωργιάδης

Β. Γιαννουλάκης

Σ. Παναγιωτίδης

Θ. Σιδηρόπουλος

Ε. Σοφινίδης

Ι. Ακριβόπουλος

Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή

Ε. Κουκουρδής

Γ. Μανακούλης

Ακριβές απόσπασμα

Βέροια 5-11-2002

Ο Δήμαρχος

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ