

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **22/2002** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **524/2002**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση διάλυσης εργολαβικής σύμβασης
του έργου «Ολοκλήρωση Δημοτικού
Αθλητικού Πυρήνα Προμηθέα».

Σήμερα **21 Οκτωβρίου** του έτους **2002** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **17-10-2002** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **33** μελών βρέθηκαν παρόντα **25** μέλη.

Παρόντες

1. Ι. Κουρουζίδης
2. Δ. Ταχματζίδης
3. Μ. Γαβρίδης
4. Κ. Πουλασούχης
5. Κ. Ασλάνογλου
6. Α. Δελαβερίδης
7. Δ. Πέtkος
8. Κ. Κόλβατζης
9. Ε. Λελεκάκης
10. Γ. Ουρσουζίδης
11. Λ. Τάκης
12. Σ. Γεωργιάδης
13. Ι. Τριανταφυλλίδης
14. Α. Κεσίδης
15. Μ. Σουμελίδης
16. Α. Ταραλός
17. Χ. Γεωργιάδης
18. Β. Γιαννουλάκης
19. Σ. Παναγιωτίδης
20. Θ. Σιδηρόπουλος
21. Ε. Σοφιανίδης
22. Ι. Ακριβόπουλος
23. Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή
24. Ε. Κουκουρδής
25. Γ. Μανακούλης

Απόντες

- Μ. Ποτουρίδης
- Ν. Χαμαλής
- Ν. Ουσουλτζόγλου
- Π. Πιτούλιας
- Χ. Σκουμπόπουλος
- Λ. Τσαβδαρίδης
- Ε. Λευκοπούλου
- Π. Αγαθαγγελίδης

Παρόντες Δημαρχιακοί Πάρεδροι

Απόντες Δημαρχιακοί Πάρεδροι

Χ. Μουτσιόπουλος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 500/2002 απόφασης προσήλθαν οι κ. κ. Γ. Ουρσουζίδης, Α. Κεσίδης, Μ. Σουμελίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Σουμελίδης, Ε. Σοφιανίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 16^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 18-9-2002 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Ευστρατίου Λελεκάκη, που έχει ως εξής:

Η Ανάδοχος Κ/Ξ του έργου : «Ολοκλήρωση Δημοτικού Αθλητικού Πυρήνα Προμηθέα» είναι Φ. Κατσώχης, Πολιτικός Μηχανικός Ε.Δ.Ε. – Α. Δασκαλίνας, Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Δ.Ε.

Στις 23 Μαΐου 2002 υπογράφηκε η εργολαβική σύμβαση του έργου του θέματος μεταξύ του Δήμου Βέροιας (Φορέας του έργου) και της Αναδόχου Κ/Ξ, η οποία πρωτοκολλήθηκε με τον αριθμό Γ/ οικ. 3032 / 24-5-02.

Έκτοτε, λόγω διαφόρων προβλημάτων του φορέα, δεν εκτελέστηκε κανενός είδους εργασία στο έργο.

Όμως σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 1418/84, ο ανάδοχος έργου μπορεί να ζητήσει τη διάλυση της σύμβασης «...αν μετά την υπογραφή της σύμβασης καθυστερήσει η έναρξη των εργασιών περισσότερο από τρεις μήνες με υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου, εκτός αν στη σύμβαση ορίζεται διαφορετικά σχετικά με την έναρξη των εργασιών...».

Κατόπιν λοιπόν των παραπάνω και έπειτα από τον αιφνίδιο θάνατο ενός εκ των δύο μελών της Κ/Ξ (κ. Φ. Κατσώχη) το δεύτερο μέλος (κ. Α. Δασκαλίνας) αιτείται με την υπ' αριθμ. Γ/5306/18-9-02 αίτηση του για λογαριασμό της Αναδόχου Κ/Ξ τη διάλυση της σύμβασης του έργου του θέματος, λόγω καθυστέρησης έναρξης εργασιών, με υπαιτιότητα του Φορέα, για διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών από την υπογραφή της σχετικής εργολαβικής σύμβασης

Κ α λ ε ί τ α ι το Δημοτικό Συμβούλιο

να εγκρίνει τη διάλυση της εργολαβικής σύμβασης του έργου : «Ολοκλήρωση Δημοτικού Αθλητικού Πυρήνα Προμηθέα».

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 18-9-2002 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Ευστρατίου Λελεκάκη.
- 2.- Την με αριθ. 93/2001 μελέτη του Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 3.- Την από 24-5-2002 εργολαβική σύμβαση του παραπάνω έργου σύμφωνα με την οποία η ανάδοχος Κ/Ξ του παραπάνω έργου είναι η Φ. Κατσώχης, πολιτικός μηχανικός Ε.Δ.Ε. – Α. Δασκαλίνας, μηχανολόγος μηχανικός Ε.Δ.Ε.
- 4.- Το γεγονός ότι λόγω διαφόρων προβλημάτων του φορέα δεν εκτελέστηκε κανενός είδους εργασία στο εν λόγω έργο.
- 5.- Την από 18-9-2002 αίτηση της αναδόχου Κ/Ξ Φ. Κατσώχης – Α. Δασκαλίνας, με την οποία ζητείται η διάλυση της σύμβασης του έργου λόγω καθυστέρησης έναρξης εργασιών, με υπαιτιότητα του Φορέα, για διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών από την υπογραφή της σχετικής εργολαβικής σύμβασης.
- 6.- Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 1418/84.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη διάλυση της από 24-5-2002 εργολαβικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βέροιας και της αναδόχου Κ/Ξ Φ. Κατσώχης, πολιτικός μηχανικός Ε.Δ.Ε. – Α. Δασκαλίνας, μηχανολόγος μηχανικός Ε.Δ.Ε. για την εκτέλεση του έργου «Ολοκλήρωση Δημοτικού Αθλητικού Πυρήνα Προμηθέα».

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **524 / 2002**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ	
	Ι. Κουρουζίδης	Χ. Γεωργιάδης
	Μ. Γαβρίδης	Β. Γιαννουλάκης
	Κ. Πουλασουχίδης	Σ. Παναγιωτίδης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ	Κ. Ασλάνογλου	Θ. Σιδηρόπουλος
	Α. Δελαβερίδης	Ε. Σοφινίδης
	Δ. Πέτκος	Ι. Ακριβόπουλος
	Κ. Κόλβατζης	Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	Ε. Λελεκάκης	Ε. Κουκουρδής
	Γ. Ουρσουζίδης	Γ. Μανακούλης
	Λ. Τάκης	
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΡΑΛΑΣ	Σ. Γεωργιάδης	
	Ι. Τριανταφυλλίδης	
	Α. Κεσίδης	
	Μ. Σουμελίδης	

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 5-11-2002
Ο Δήμαρχος

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ