

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **22/2002** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **526/2002**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε., 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και
διάθεσης απορροβλέπτων δαπανών του έργου
«Ολοκλήρωση κτιρίου Κάππου».

Σήμερα **21 Οκτωβρίου** του έτους **2002** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **17-10-2002** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **33** μελών βρέθηκαν παρόντα **25** μέλη.

Παρόντες

1. Ι. Κουρουζίδης
2. Δ. Ταχματζίδης
3. Μ. Γαβρίδης
4. Κ. Πουλασούχιδης
5. Κ. Ασλάνογλου
6. Α. Δελαβερίδης
7. Δ. Πέtkος
8. Κ. Κόλβατζης
9. Ε. Λελεκάκης
10. Γ. Ουρσουζίδης
11. Λ. Τάκης
12. Σ. Γεωργιάδης
13. Ι. Τριανταφυλλίδης
14. Α. Κεσίδης
15. Μ. Σουμελίδης
16. Α. Ταραλός
17. Χ. Γεωργιάδης
18. Β. Γιαννουλάκης
19. Σ. Παναγιωτίδης
20. Θ. Σιδηρόπουλος
21. Ε. Σοφιανίδης
22. Ι. Ακριβόπουλος
23. Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή
24. Ε. Κουκουρδής
25. Γ. Μανακούλης

Απόντες

- Μ. Ποτουρίδης
- Ν. Χαμαλής
- Ν. Ουσουλτζόγλου
- Π. Πιτούλιας
- Χ. Σκουμπόπουλος
- Λ. Τσαβδαρίδης
- Ε. Λευκοπούλου
- Π. Αγαθαγγελίδης

Παρόντες Δημαρχιακοί Πάρεδροι

Απόντες Δημαρχιακοί Πάρεδροι

Χ. Μουτσιόπουλος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 500/2002 απόφασης προσήλθαν οι κ. κ. Γ. Ουρσουζίδης, Α. Κεσίδης, Μ. Σουμελίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Σουμελίδης, Ε. Σοφιανίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 18^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 11-9-2002 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Ευστρατίου Λελεκάκη, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελέσθηκε σύμφωνα με:

-Την 38/2001 μελέτη του Τ.Τ.Δ.Β.

-Την 345/2002 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής για έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας και ανάθεση της κατασκευής στον εργολάβο Πολυζώη Ε.Δ.Ε.

-Την 3228/26-6-2001 σύμβασης μεταξύ του Αντιδημάρχου και του αναδόχου.

Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών τροποποιεί ορισμένες ποσότητες εργασιών, όπως προέκυψαν στην πορεία της κατασκευής του, σύμφωνα με τις αναλυτικές επιμετρήσεις του έργου.

Με τον υποβαλλόμενο 1^ο Α.Π.Ε αυξάνεται η δαπάνη των καθαρών εργασιών από 8.570.028 δρχ. σε 9.801.061 δρχ. ή ποσοστό 14,36%. Το επιπλέον αυτό κονδύλιο αντιμετωπίζεται με την απορρόφηση των προβλέπτων δαπανών του έργου, τα οποία επαρκούν για την κάλυψη των επιπλέον εργασιών.

Παρόλα αυτά η τελική δαπάνη του έργου (12.164.775 δρχ. ή 35.700€) ξεπερνά την συμβατική δαπάνη του έργου (11.629.543 δρχ. ή 34.129,25€) για τους εξής λόγους:

1.-Έχουμε αύξηση κατά 4,688% λόγο επιπλέον κρατήσεων στον εργολάβο, οι οποίες σύμφωνα με το άρθρο 13 της γενικής συγγραφής υποχρεώσεων πρέπει να του αποδοθούν. Η διαφορά των κρατήσεων οφείλεται στην χρηματοδότηση του έργου. Ενώ στην μελέτη η χρηματοδότηση είχε υπολογιστεί από έκτακτη επιχορήγηση, τελικά έγινε με χρηματοδότηση από έσοδα του Δήμου.

2.-Σε ποσό αναθεώρησης το οποίο δεν είχε υπολογιστεί στην μελέτη.

Η έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε είναι αναγκαία και επιβεβλημένη εφόσον το έργο έχει ολοκληρωθεί όσον αφορά τις εργασίες και απομένει η οικονομική τακτοποίηση αυτού.

Μετά από τα παραπάνω, παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών όπως υποβάλλεται από την υπηρεσία.

Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του παραπάνω έργου.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

1.- Το από 11-9-2002 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Ε. Λελεκάκη.

2.- Την με αριθ. 38/2002 μελέτη του Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.

3.- Την με αριθ. 345/2001 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής Δ. Βέροιας σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και έγινε η ανάθεση του παραπάνω έργου στον Ν. Πολυζώη Ε.Δ.Ε.

4.- Τον παραπάνω Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ολοκλήρωση κτιρίου Κάππου» που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Ιωάννη Αντωνιάδη, ηλεκτρολόγο μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσιλιά, ηλεκτρολόγο μηχανικό, προϊστάμενο Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικού Δήμου Βέροιας.

5.- Ότι με τον παραπάνω 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών επέρχεται αύξηση της δαπάνης των καθαρών εργασιών (ποσοστό 14,36%) η οποία αντιμετωπίζεται με την απορρόφηση των προβλέπτων δαπανών του έργου.

6.- Το παραπάνω 1^ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου «Ολοκλήρωση κτιρίου Κάππου» που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Ιωάννη Αντωνιάδη, ηλεκτρολόγο μηχανικό Δήμου

και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσίλα, ηλεκτρολόγο μηχανικό, προϊστάμενο Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικού Δήμου Βέροιας.

7.- Ότι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. για την τακτοποίηση της αρχικής μελέτης από πλευράς ποσότητας και είδους εργασιών.

8.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (ΦΕΚ 269/Α'/10-12-96), της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 1418/84, όπως αυτές τροπ/θηκαν με τους Ν. 2229/94, 2338/95, 2372/96 και 2576/98, καθώς και του άρ. 43 του Π.Δ. 609/85 (Φ.Ε.Κ. 223 Α') όπως τροπ/θηκε και ισχύει σήμερα.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει τη διάθεση απροβλέπτων δαπανών όπως αυτά αναφέρονται στον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου "Ολοκλήρωση κτιρίου Κάππου" που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Ιωάννη Αντωνιάδη, ηλεκτρολόγο μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσίλα, ηλεκτρολόγο μηχανικό, προϊστάμενο Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικού Δήμου Βέροιας προκειμένου να προχωρήσει η εκτέλεση του έργου.

Β) Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ολοκλήρωση κτιρίου Κάππου» που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Ιωάννη Αντωνιάδη, ηλεκτρολόγο μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσίλα, ηλεκτρολόγο μηχανικό, προϊστάμενο Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικού Δήμου Βέροιας με τον οποίο πίνακα επέρχεται αύξηση της αρχικής εκ 34.129,25 ευρώ (11.629.543 δρχ.) συμβατικής δαπάνης του έργου κατά 1.570,75 ευρώ.

Γ) Εγκρίνει το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας Εργασιών του παραπάνω έργου που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Ιωάννη Αντωνιάδη, ηλεκτρολόγο μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσίλα, ηλεκτρολόγο μηχανικό, προϊστάμενο Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικού Δήμου Βέροιας.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **526/ 2002**

.....
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΡΑΛΑΣ

Ι. Κουρουζίδης

Μ. Γαβρίδης

Κ. Πουλασουχίδης

Κ. Ασλάνογλου

Α. Δελαβερίδης

Δ. Πέτκος

Κ. Κόλβατζης

Ε. Λελεκάκης

Γ. Ουρσουζίδης

Λ. Τάκης

Σ. Γεωργιάδης

Ι. Τριανταφυλλίδης

Α. Κεσίδης

Μ. Σουμελίδης

Χ. Γεωργιάδης

Β. Γιαννουλάκης

Σ. Παναγιωτίδης

Θ. Σιδηρόπουλος

Ε. Σοφινίδης

Ι. Ακριβόπουλος

Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή

Ε. Κουκουρδής

Γ. Μανακούλης

Ακριβές απόσπασμα

Βέροια 5-11-2002

Ο Δήμαρχος

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ