

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **22/2002** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **530/2002**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού) και
παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
«Δυτική Παράκαμψη Βέροιας, τμήμα: Κατασκευή
δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης».

Σήμερα **21 Οκτωβρίου** του έτους **2002** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **17-10-2002** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **33** μελών βρέθηκαν παρόντα **25** μέλη.

Παρόντες

1. Ι. Κουρουζίδης
2. Δ. Ταχματζίδης
3. Μ. Γαβρίδης
4. Κ. Πουλασουχίδης
5. Κ. Ασλάνογλου
6. Α. Δελαβερίδης
7. Δ. Πέτκος
8. Κ. Κόλβατζης
9. Ε. Λελεκάκης
10. Γ. Ουρσουζίδης
11. Α. Τάκης
12. Σ. Γεωργιάδης
13. Ι. Τριανταφυλλίδης
14. Α. Κεσίδης
15. Μ. Σουμελίδης
16. Α. Ταραλός
17. Χ. Γεωργιάδης
18. Β. Γιαννουλάκης
19. Σ. Παναγιωτίδης
20. Θ. Σιδηρόπουλος
21. Ε. Σοφιανίδης
22. Ι. Ακριβόπουλος
23. Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή
24. Ε. Κουκουρδής
25. Γ. Μανακούλης

Απόντες

- Μ. Ποτουρίδης
- Ν. Χαμαλής
- Ν. Ουσουλτζόγλου
- Π. Πιτούλιας
- Χ. Σκουμπόπουλος
- Λ. Τσαβδαρίδης
- Ε. Λευκοπούλου
- Π. Αγαθαγγελίδης

Παρόντες Δημαρχιακοί

Πάρεδροι

Απόντες Δημαρχιακοί

Πάρεδροι

Χ. Μουτσιόπουλος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 500/2002 απόφασης προσήλθαν οι κ. κ. Γ. Ουρσουζίδης, Α. Κεσίδης, Μ. Σουμελίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Σουμελίδης, Ε. Σοφιανίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 23-9-2002 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Ευστρατίου Λελεκάκη, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 01/2001 μελέτη του Τ.Τ.Δ.Β., της 100/2001 απόφασης της Δημορχιακής Επιτροπής για έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας και ανάθεση της κατασκευής στον εργολάβο Γεώργιο Τοπαλίδη Ε.Δ.Ε. και της 1577/27-3-2001 σύμβασης μεταξύ του αντιδημάρχου και του αναδόχου

Οικονομική Τακτοποίηση:

Με την 725/2001 απόφαση του ΔΣ εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου.

Με τον υποβαλλόμενο 2^ο Α.Π.Ε τακτοποιείται το κατασκευαστικό αντικείμενο του έργου με ποσότητες εργασιών όπως προέκυψαν από τις οριστικές επιμετρήσεις, μετά την αποπεράτωσή του. Αναφορικά με τις εργασίες επέρχεται μείωση κατά 7.271,41 € ή 7,57% από τον 1^ο Α.Π.Ε, αλλά και μείωση κατά 346,83 € από την αρχική σύμβαση. Από τα ποσά που πλεονάζουν κρατούνται 13.039, 13 € για κάλυψη δαπανών αναθεωρήσεων και το υπόλοιπο των 3.473,05 € παραμένει σαν δαπάνη απορβλέπτων ώστε να ισοσκελισθεί ο Α.Π.Ε.

Ο 2^{ος} Α.Π.Ε παραμένει ισοσκελισμένος στο συμβατικό ποσό των 124.288,63 €. Πριν από την έγκρισή του από το Δ.Σ. θα υποβληθεί στην Επιτροπή Διαχείρισης του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας για ενημέρωση και προέγκριση, επειδή είναι όρος της απόφασης ένταξης του έργου στο 3^ο ΚΠΣ.

Η έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε είναι επιβεβλημένη για την οριστική τακτοποίηση της εργολαβίας μετά την αποπεράτωσή της.

Χρονική τακτοποίηση:

Με την 725/2001 απόφαση του Δ.Σ. που εγκρίθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε. χορηγήθηκε παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου μέχρι τις 27-2-02.

Με την 406/2002 απόφαση του Δ.Σ. παρατάθηκε ο χρόνος εκτέλεσης μέχρι τις 31-7-02.

Επειδή δεν κατέστη δυνατή η παράδοση των γηπέδων εργασίας μέσα στη χρονική αυτή προθεσμία από την κύρια εργολαβία (ρυμοτόμηση κατοικιών Μπριάζα και Πάλλα), η παρούσα εργολαβία δεν ολοκληρώθηκε μέσα στον εγκεκριμένο χρόνο της. Ζητήθηκε από τον ανάδοχο η συνέχιση των εργασιών ευθύς μόλις παραδοθούν τα γήπεδα. Οι εργασίες ολοκλήρωσης των δικτύων έγιναν όλες μέσα στον μήνα Σεπτέμβριο και ολοκληρώθηκαν στις 20-9-02.

Επειδή για την καθυστέρηση που σημειώθηκε δεν ευθύνεται η παρούσα εργολαβία, θεωρείται δίκαιη η έγκριση του επιπλέον χρόνου εκτέλεσης του έργου και ζητείται από το Δ.Σ. η έγκριση γενικής παράτασης των υπολοίπων εργασιών μέχρι τις 20-9-2002.

Μετά από τα παραπάνω, παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο:

Α) Να εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ) όπως υποβάλλεται από την υπηρεσία και

Β) Να χορηγήσει γενική παράταση χρόνου εκτέλεσης του έργου για 50 ημέρες ή άλλως μέχρι τις 20-9-2002 για τις υπολοιπούμενες εργασίες του έργου.

Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικό) του παραπάνω έργου.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 23-9-2002 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Ε. Λελεκάκη.
- 2.- Την υπ' αριθ. 1/2001 μελέτη του τεχνικού τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 3.- Την υπ' αριθ. 100/2001 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και έγινε η ανάθεση του παραπάνω έργου στον Γεώργιο Τοπαλίδη Ε.Δ.Ε.
- 4.- Τον παραπάνω 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Δυτική Παράκαμψη Βέροιας, τμήμα: Κατασκευή δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης» που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό, Δ/ντή Τεχνικού – Πολεοδομίας Δήμου Βέροιας.
- 5.- Ότι με τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών τακτοποιείται το κατασκευαστικό αντικείμενο του έργου με ποσότητες εργασιών όπως προέκυψαν από τις οριστικές επιμετρήσεις, μετά την αποπεράτωσή του.
- 6.- Ότι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για την οριστική τακτοποίηση της εργολαβίας μετά την αποπεράτωσή της.
- 7.- Τις με αριθ. 725/2001 και 406/2002 αποφάσεις του με τις οποίες χορηγήθηκε παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου μέχρι τις 27-2-2002 και 31-7-2002 αντίστοιχα.
- 8.- Ότι οι εργασίες ολοκλήρωσης των δικτύων έγιναν μέσα στο μήνα Σεπτέμβριο και ολοκληρώθηκαν στις 20-9-2002, επειδή δεν κατέστη δυνατή η παράδοση γηπέδων εργασίας (ρυμοτόμηση κατοικιών Μπριάζα και Πάλλα) εντός της χρονικής προθεσμίας.
- 9.- Ότι δίκαιο είναι να δοθεί η παράταση διότι για την καθυστέρηση που σημειώθηκε δεν ευθύνεται η παρούσα εργολαβία.
- 10.- Τις διατάξεις του ΠΔ 402/96 (ΦΕΚ 269 Α/10-12-96) καθώς και του αρθ. 43 του Π.Δ. 609/85 (ΦΕΚ 223 Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα καθώς και την παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 1418/84.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικό) του έργου «Δυτική Παράκαμψη Βέροιας, τμήμα: Κατασκευή δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης» που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό, Δ/ντή Τεχνικού – Πολεοδομίας Δήμου Βέροιας, με τον οποίο πίνακα το νέο συμβατικό αντικείμενο ανέρχεται στο ποσό των 124.288,63 ευρώ, δηλ. όσο και η αρχική συμβατική δαπάνη.

Β) Εγκρίνει την γενική παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του παραπάνω έργου για 50 μέρες δηλ. μέχρι 20-9-2002.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **530/ 2002**

.....
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΡΑΛΑΣ

Ι. Κουρουζίδης

Μ. Γαβρίδης

Κ. Πουλασουχίδης

Κ. Ασλάνογλου

Α. Δελαβερίδης

Δ. Πέτκος

Κ. Κόλβατζης

Ε. Λελεκάκης

Γ. Ουρσουζίδης

Λ. Τάκης

Σ. Γεωργιάδης

Ι. Τριανταφυλλίδης

Α. Κεσίδης

Μ. Σουμελίδης

Χ. Γεωργιάδης

Β. Γιαννουλάκης

Σ. Παναγιωτίδης

Θ. Σιδηρόπουλος

Ε. Σοφινίδης

Ι. Ακριβόπουλος

Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή

Ε. Κουκουρδής

Γ. Μανακούλης

Ακριβές απόσπασμα

Βέροια 5-11-2002

Ο Δήμαρχος

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ