

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **22/2002** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **531/2002**

Π ε ρ ί λ η ψ η
Έγκριση 3^{ου} Α.Π.Ε. του έργου
«Ενδοδημοτική οδοποιία (Υποέργο Α)» και
διάθεσης προβλέπτων δαπανών.

Σήμερα **21 Οκτωβρίου** του έτους **2002** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **17-10-2002** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **33** μελών βρέθηκαν παρόντα **25** μέλη.

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>	<u>Παρόντες Δημαρχιακοί</u> <u>Πάρεδροι</u>
1. Ι. Κουρουζίδης	Μ. Ποτουρίδης	-----
2. Δ. Ταχματζίδης	Ν. Χαμαλής	
3. Μ. Γαβρίδης	Ν. Ουσουλτζόγλου	
4. Κ. Πουλασούχιδης	Π. Πιτούλιας	
5. Κ. Ασλάνογλου	Χ. Σκουμπόπουλος	
6. Α. Δελαβερίδης	Λ. Τσαβδαρίδης	
7. Δ. Πέtkος	Ε. Λευκοπούλου	<u>Απόντες Δημαρχιακοί</u>
8. Κ. Κόλβατζης	Π. Αγαθαγγελίδης	<u>Πάρεδροι</u>
9. Ε. Λελεκάκης		Χ. Μουτσιόπουλος
10. Γ. Ουρσουζίδης		
11. Λ. Τάκης		
12. Σ. Γεωργιάδης		
13. Ι. Τριανταφυλλίδης		
14. Α. Κεσίδης		
15. Μ. Σουμελίδης		
16. Α. Ταραλός		
17. Χ. Γεωργιάδης		
18. Β. Γιαννουλάκης		
19. Σ. Παναγιωτίδης		
20. Θ. Σιδηρόπουλος		
21. Ε. Σοφιανίδης		
22. Ι. Ακριβόπουλος		
23. Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή		
24. Ε. Κουκουρδής		
25. Γ. Μανακούλης		

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 500/2002 απόφασης προσήλθαν οι κ. κ. Γ. Ουρσουζίδης, Α. Κεσίδης, Μ. Σουμελίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Σουμελίδης, Ε. Σοφιανίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 23^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 10-9-2002 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Ευστρατίου Λελεκάκη, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 142/2000 μελέτη του Τ.Τ.Δ.Β. και της 229/2001 απόφασης της Δημορχιακής Επιτροπής για ανάθεση στον Ηλία Μπαλλή Ε.Δ.Ε.

Με τον παρόντα 3^ο Α.Π. γίνεται αυξομείωση των ποσοτήτων εργασιών του έργου που κρίθηκαν επιβεβλημένες για την έντεχνη εκτέλεσή του, καθώς επίσης και εργασιών που αφορούν την αποκατάσταση βλαβών σύμφωνα με την 153/2002 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Με τον Α.Π. χρησιμοποιείται ποσόν 6.373,34 Ευρώ (2.171.717 δρχ.) λόγω αναθεώρησης τιμών μονάδος και ποσόν 59.230,81 Ευρώ (20.182.900 δρχ.) για την αποκατάσταση βλαβών λόγω θεομηνίας πέραν της συμβατικής δαπάνης (Απόφ. Δημ. Συμβουλίου 203/2002) σύμφωνα με τα άρθρα 41 και 45 του Π.Δ. 609/85.

Έτσι το νέο συμβατικό αντικείμενο ανέρχεται στο ποσόν των 609.658,98 Ευρώ (207.741.297 δρχ.) δηλαδή 65.604,16 Ευρώ (22.354.617 δρχ.) περισσότερο από την αρχική συμβατική δαπάνη.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει:

Α) Τον Ανακεφαλαιωτικό πίνακα.

Β) Τήν διάθεση ποσού 616,13 Ευρώ (209.948 δρχ.) από τις απρόβλεπτες δαπάνες.

Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του παραπάνω έργου.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 10-9-2002 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Ε. Λελεκάκη.
- 2.- Την με αριθ. 142/2000 μελέτη του Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 3.- Τον παραπάνω Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία (Υποέργο Α)» που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Νικόλαο Παλουκίδη, αρχιτέκτονα μηχανικό Δήμου και Σάββα Θεοδωρίδη, μηχανικό έργων υποδομής Δήμου και θεωρήθηκε από τον Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό, Δ/ντή Τεχνικού – Πολεοδομίας Δήμου Βέροιας.
- 4.- Την με αριθ. 203/2002 απόφασή του.
- 5.- Ότι με τον παραπάνω 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών επέρχεται αύξηση ποσοτήτων εργασιών που συνολικά περιλαμβανομένων και των αδιαθέτων απροβλέπτων φθάνει το ύψος των 65.604,16 ευρώ.
- 6.- Ότι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του παραπάνω 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για την τακτοποίηση της αρχικής μελέτης από πλευράς ποσότητας και είδους εργασιών.
- 7.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (ΦΕΚ 269/Α'/10-12-96), της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 1418/84, όπως αυτές τροπ/θηκαν με τους Ν. 2229/94, 2338/95, 2372/96 και 2576/98, καθώς και του άρ. 43 του Π.Δ. 609/85 (Φ.Ε.Κ. 223 Α') όπως τροπ/θηκε και ισχύει σήμερα.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει τη διάθεση μέρους των απροβλέπτων δαπανών εκ 616,13 ευρώ όπως αυτά αναφέρονται στον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου "Ενδοδημοτική οδοποιία (Υποέργο Α)" που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Νικόλαο Παλουκίδη, αρχιτέκτονα μηχανικό Δήμου και Σάββα Θεοδωρίδη, μηχανικό έργων υποδομής Δήμου και θεωρήθηκε από τον Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό, Δ/ντή Τεχνικού – Πολεοδομίας Δήμου Βέροιας προκειμένου να προχωρήσει η εκτέλεση του έργου.

Β) Εγκρίνει τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία (Υποέργο Α)» που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Νικόλαο Παλουκίδη, αρχιτέκτονα μηχανικό Δήμου και Σάββα Θεοδωρίδη, μηχανικό έργων υποδομής Δήμου και θεωρήθηκε από τον Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό, Δ/ντή Τεχνικού – Πολεοδομίας Δήμου Βέροιας με τον οποίο πίνακα επέρχεται αύξηση της αρχικής συμβατικής δαπάνης του έργου εκ το νέο συμβατικό αντικείμενο ανέρχεται στο ποσό των 609.658,98 ευρώ δηλ. 65.604,16 ευρώ περισσότερο από την αρχική συμβατική δαπάνη του έργου.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **531/ 2002**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ	
	Ι. Κουρουζίδης	Χ. Γεωργιάδης
	Μ. Γαβρίδης	Β. Γιαννουλάκης
	Κ. Πουλασουχίδης	Σ. Παναγιωτίδης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ	Κ. Ασλάνογλου	Θ. Σιδηρόπουλος
	Α. Δελαβερίδης	Ε. Σοφινίδης
	Δ. Πέtkος	Ι. Ακριβόπουλος
	Κ. Κόλβατζης	Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	Ε. Λελεκάκης	Ε. Κουκουρδής
	Γ. Ουρσουζίδης	Γ. Μανακούλης
	Λ. Τάκης	
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΡΑΛΑΣ	Σ. Γεωργιάδης	
	Ι. Τριανταφυλλίδης	
	Α. Κεσίδης	
	Μ. Σουμελίδης	

Ακριβές απόσπασμα

Βέροια 5-11-2002

Ο Δήμαρχος

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ