

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **10/2003** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **355/2003**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. και διάθεσης απροβλέπτων
δαπανών του έργου «Αποπεράτωση Δημαρχείου
(Αποπεράτωση-Αναπαλαίωση κτιρίου
ΡΑΚΤΙΒΑΝ και στέγαση Δημαρχείου
Βέροιας)».

Σήμερα **5 Μαΐου** του έτους **2003** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** και σε συνέχεια διακοπείσας συνεδρίασης στις **6 Μαΐου** του έτους **2003** ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **08:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **30-4-2003** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **31** μελών βρέθηκαν παρόντα **30** μέλη.

Παρόντες

1. Χ. Γεωργιάδης
2. Α. Γκαμπέσης
3. Β. Γιαννουλάκης
4. Σ. Παναγιωτίδης
5. Ι. Καλαϊτζίδης
6. Ν. Κεχαγιόγλου
7. Ε. Δημούλα-Πετρίδη
8. Ε. Γουναράς
9. Ι. Ακριβόπουλος
10. Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή
11. Θ. Σιδηρόπουλος
12. Γ. Τροχόπουλος
13. Χ. Τζήκα-Μπατσαρά
14. Μ. Σακαλής
15. Χ. Φουρνιάδης
16. Χ. Ντόβας
17. Σ. Κρομμύδας
18. Β. Ρήσσου
19. Κ. Χιονίδης
20. Χ. Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου
21. Ι. Κουρουζίδης
22. Μ. Γαβρίδης
23. Δ. Δάσκαλος
24. Α. Δελαβερίδης
25. Γ. Μιχαηλίδης
26. Σ. Μηλιόπουλος
27. Α. Παπαστεργίου
28. Κ. Πουλασουχίδης
29. Η. Σοφιανίδης
30. Γ. Ορφανίδης

Απόντες

- Δ. Ταχματζίδης

Παρόντες Δημαρχιακοί

Πάρεδροι

- Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης
Κ. Μιχαηλίδης
Π. Ποταμόπουλος

Απόντες Δημαρχιακοί

Πάρεδροι

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Στη συνέχιση της διακοπείσας συνεδρίασης της 6-5-2003 απουσίαζαν οι σύμβουλοι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Α. Παπαστεργίου και οι δημαρχιακοί πάρεδροι κ.κ. Π. Ποταμόπουλος, Π. Πιτούλιας, Γ. Μανακούλης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 340/2003 απόφασης προσήλθε ο κ. Σ. Παναγιωτίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Χ. Ντόβας, Ι. Κουρουζίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 341/2003 απόφασης προσήλθε ο κ. Δ. Δάσκαλος.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 347/2003 απόφασης αποχώρησε ο κ. Σ. Μηλιόπουλος.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 351/2003 απόφασης αποχώρησε ο κ. Κ. Πουλασουχίδης και επανήλθε κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 352/2003 απόφασης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 23^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 29-4-2003 εισηγητικό σημείωμα της Αντιδημάρχου τεχνικών κ. Μαρίας Τσιαμήτρου-Καραχατζή, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 127/1999 μελέτη του Τ.Τ.Δ.Β, της 131/2000 απόφασης της Δημορχιακής Επιτροπής για έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας και ανάθεση της κατασκευής στην Κ/Ξ Ν.ΞΥΛΟΥΡΗΣ- Γ.ΜΕΛΑ-ΜΠΙΑΝΑΚΗΣ και της 1654/26-4-2000 σύμβασης μεταξύ του Δημάρχου και του αναδόχου.

Με την 109/2-3-2001 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης του χρόνου κατασκευής του έργου.

Με την 470/24-9-2001 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου.

Με την 722/11-1-2001 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου.

Σύμφωνα με τον 3^ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα προκύπτει αυξομείωση στις ποσότητες ορισμένων εργασιών όπως αυτές προέκυψαν στην πορεία της κατασκευής και σύμφωνα με τις τελικές αναλυτικές επιμετρήσεις του έργου. Αποτέλεσμα είναι η αύξηση της δαπάνης των καθαρών εργασιών που προβλέπονταν στον 2^ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα κατά 394.470,00€ (134.414 δρχ.). Το επιπλέον αυτό κονδύλιο αντιμετωπίζεται με την απορρόφηση από το ποσό που είχε προβλεφθεί στην αρχική σύμβαση, για τις απρόβλεπτες δαπάνες που θα προέκυπταν κατά την εκτέλεση του έργου και ανέρχονταν στα 51.149,00€ (17.429.005 δρχ.).

Με τον 3^ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα ολοκληρώνεται η απορρόφηση του αρχικού ποσού των απρόβλεπτων δαπανών και προκύπτει αυξομείωση του ποσού των απολογιστικών και των αναθεωρήσεων όπως αυτές προκύπτουν με την ολοκλήρωση της κατασκευής. Αποτελεί τον τελευταίο τακτοποιητικό για το έργο και είναι ισοσκελισμένος στο συμβατικό ποσό των 520.984,72€ (177.525.543 δρχ.) (με το Φ.Π.Α.) της κύριας σύμβασης.

Η έγκριση του 3^{ου} ανακεφαλαιωτικού πίνακα είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την τακτοποίηση των τελικών επιμετρήσεων και πιστοποιήσεων του έργου.

Μετά από τα παραπάνω, παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών όπως υποβάλλεται από την υπηρεσία.

Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του παραπάνω έργου.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 29-4-2003 εισηγητικό σημείωμα της αντιδημάρχου τεχνικών κ. Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή.
- 2.- Την με αριθ. 127/1999 μελέτη του Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 3.- Την με αριθ. 131/2000 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής Δ. Βέροιας σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και έγινε η ανάθεση της κατασκευής του έργου στην Κ/Ξ Ν. ΞΥΛΟΥΡΗΣ-Γ. ΜΕΛΑΜΠΙΑΝΑΚΗΣ.
- 4.- Τις με αριθ. 109,470 και 722/2001 αποφάσεις του με τις οποίες εγκρίθηκαν η παράταση του χρόνου κατασκευής του έργου, ο 1^{ος} Α.Π.Ε. και ο 2^{ος} Α.Π.Ε. αντίστοιχα.
- 5.- Τον παραπάνω Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Αποπεράτωση Δημαρχείου (Αποπεράτωση-Αναπαλαίωση κτιρίου "ΡΑΚΤΙΒΑΝ" και στέγαση Δημαρχείου Βέροιας)» που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Ευδοκία Ανδρεάδου, πολιτικό μηχανικό Δήμου και Στέφανο Βουτσινά, ηλεκτρολόγο μηχανολόγο Δήμου

και θεωρήθηκε από τον Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό, Δ/ντή Τεχνικού – Πολεοδομίας Δήμου Βέροιας.

6.- Ότι με τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών προκύπτει αυξομείωση στις ποσότητες ορισμένων εργασιών με αποτέλεσμα την αύξηση της δαπάνης των καθαρών εργασιών που προβλέπονταν στον 2ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα κατά 394.470,00 ευρώ (134.414δρχ.), η οποία αντιμετωπίζεται με απορρόφηση από το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών του έργου ολοκληρώνοντας έτσι και την απορρόφηση του αρχικού ποσού των απροβλέπτων δαπανών του έργου.

7.- Ότι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του 3ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα για την τακτοποίηση των τελικών επιμετρήσεων και πιστοποιήσεων του έργου.

8.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (ΦΕΚ 269/Α' /10-12-96) καθώς και του άρ. 43 του Π.Δ. 609/85 (ΦΕΚ 223 Α') όπως τροπ/θηκε και ισχύει σήμερα.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει τη διάθεση απροβλέπτων δαπανών όπως αυτά αναφέρονται στον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου <<Αποπεράτωση Δημαρχείου (Αποπεράτωση-Αναπαλαίωση κτιρίου ΡΑΚΤΙΒΑΝ και στέγαση Δημαρχείου Βέροιας)>> που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Ευδοκία Ανδρεάδου, πολιτικό μηχανικό Δήμου και Στέφανο Βουτσίλα, ηλεκτρολόγο μηχανολόγο Δήμου και θεωρήθηκε από τον Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό, Δ/ντή Τεχνικού-Πολεοδομίας Δήμου Βέροιας, για την τακτοποίηση των τελικών επιμετρήσεων και πιστοποιήσεων του παραπάνω έργου.

Β) Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Αποπεράτωση Δημαρχείου (Αποπεράτωση-Αναπαλαίωση κτιρίου ΡΑΚΤΙΒΑΝ και στέγαση Δημαρχείου Βέροιας)» που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Ευδοκία Ανδρεάδου, πολιτικό μηχανικό Δήμου και Στέφανο Βουτσίλα, ηλεκτρολόγο μηχανολόγο Δήμου και θεωρήθηκε από τον Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό, Δ/ντή Τεχνικού – Πολεοδομίας Δήμου Βέροιας, στον οποίο πίνακα το νέο συμβατικό αντικείμενο ανέρχεται στο ποσό των 520.984,72 ευρώ (177.525.543 δρχ.) με ΦΠΑ, δηλ. όσο και η αρχική συμβατική δαπάνη.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **355/ 2003**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΟΥΝΑΡΑΣ

X. Γεωργιάδης

A. Γκαμπέσης

B. Γιαννουλάκης

Σ. Παναγιωτίδης

I. Καλαϊτζίδης

N. Κεχαγιόγλου

E. Δημούλα-Πετρίδη

M. Τσαμήτρου-Καραχατζή

Θ. Σιδηρόπουλος

Γ. Τροχόπουλος

X. Τζήκα-Μπατσαρά

M. Σακαλής

X. Φουρνιάδης

X. Ντόβας

Σ. Κρομμύδας

B. Ρήσσου

K. Χιονίδης

X. Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου

I. Κουρουζίδης

M. Γαβρίδης

Δ. Δάσκαλος

A. Δελαβερίδης

Γ. Μιχαηλίδης

Σ. Μηλιόπουλος

A. Παπαστεργίου

K. Πουλασουχίδης

H. Σοφιανίδης

Γ. Ορφανίδης

ΔΗΜΑΡΧ. ΠΑΡΕΔΡΟΙ

K. Μιχαηλίδης

Π. Ποταμόπουλος

Π. Πιτούλιας

Γ. Μανακούλης

Ακριβές απόσπασμα

Βέροια 26-5-2003

Ο Δήμαρχος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ