

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **10/2003** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **356/2003**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Ολοκλήρωση
Δημοτικού Αθλητικού Πυρήνα Ράχης» και
παράταση χρόνου εκτέλεσης του έργου.

Σήμερα **5 Μαΐου** του έτους **2003** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** και σε συνέχεια διακοπείσας συνεδρίασης στις **6 Μαΐου** του έτους **2003** ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **08:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **30-4-2003** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **31** μελών βρέθηκαν παρόντα **30** μέλη.

Παρόντες

1. Χ. Γεωργιάδης
2. Α. Γκαμπέσης
3. Β. Γιαννουλάκης
4. Σ. Παναγιωτίδης
5. Ι. Καλαϊτζίδης
6. Ν. Κεχαγιόγλου
7. Ε. Δημούλα-Πετρίδη
8. Ε. Γουναράς
9. Ι. Ακριβόπουλος
10. Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή
11. Θ. Σιδηρόπουλος
12. Γ. Τροχόπουλος
13. Χ. Τζήκα-Μπατσαρά
14. Μ. Σακαλής
15. Χ. Φουρνιάδης
16. Χ. Ντόβας
17. Σ. Κρομμύδας
18. Β. Ρήσσου
19. Κ. Χιονίδης
20. Χ. Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου
21. Ι. Κουρουζίδης
22. Μ. Γαβρίδης
23. Δ. Δάσκαλος
24. Α. Δελαβερίδης
25. Γ. Μιχαηλίδης
26. Σ. Μηλιόπουλος
27. Α. Παπαστεργίου
28. Κ. Πουλασουχίδης
29. Η. Σοφιανίδης
30. Γ. Ορφανίδης

Απόντες

- Δ. Ταχματζίδης

Παρόντες Δημαρχιακοί

Πάρεδροι

- Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης
Κ. Μιχαηλίδης
Π. Ποταμόπουλος

Απόντες Δημαρχιακοί

Πάρεδροι

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Στη συνέχιση της διακοπείσας συνεδρίασης της 6-5-2003 απουσίαζαν οι σύμβουλοι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Α. Παπαστεργίου και οι δημαρχιακοί πάρεδροι κ.κ. Π. Ποταμόπουλος, Π. Πιτούλιας, Γ. Μανακούλης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 340/2003 απόφασης προσήλθε ο κ. Σ. Παναγιωτίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Χ. Ντόβας, Ι. Κουρουζίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 341/2003 απόφασης προσήλθε ο κ. Δ. Δάσκαλος.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 347/2003 απόφασης αποχώρησε ο κ. Σ. Μηλιόπουλος.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 351/2003 απόφασης αποχώρησε ο κ. Κ. Πουλασουχίδης και επανήλθε κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 352/2003 απόφασης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 24^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 30-4-2003 εισηγητικό σημείωμα της Αντιδημάρχου τεχνικών κ. Μαρίας Τσιαμήτρου-Καραχατζή, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την υπ'αρ. 91/2001 μελέτη του Τ.Τ.Δ.Β. και της 209/2002 απόφασης της Δημορχιακής Επιτροπής για έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας και για ανάθεση της κατασκευής στην Κ/Ξ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ-ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ και της υπ'αρ. 2260/2002 σύμβασης μεταξύ του Αντιδημάρχου και του Αναδόχου.

Ο Παρών 2^{ος} Α. Π. εργασιών τροποποιεί ορισμένες ποσότητες εργασιών , όπως προκύπτουν στην πορεία κατασκευής του , σύμφωνα με τις αναλυτικές επιμετρήσεις του έργου.

Με τον υποβαλλόμενο 2^ο Α.Π. εργασιών μειώνεται η δαπάνη των καθαρών εργασιών από **158.554,70Ευρώ** σε **143.730,10 Ευρώ** . Το επιπλέον αυτό κονδύλιο που προκύπτει συνυπολογίζεται στις απρόβλεπτες δαπάνες του έργου .

Το εναπομένον ποσό των απρόβλεπτων δαπανών ανέρχεται στο ποσό των 14.831,26 Ευρώ.

Η έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την ομαλή κατασκευή του έργου.

Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης την 18-4-2002 , χρόνο κατασκευής 90 ημέρες και ημερομηνία περαίωσης την 18-7-2002 .Λόγω της ιδιαιτερότητας του έργου και των εξειδικευμένων κατασκευών που προβλέπονταν σε αυτό δεν έγινε δυνατή η περαίωση των εργασιών στις παραπάνω προθεσμίες . Μετά τα παραπάνω χορηγήθηκε παράταση του χρόνου εκτέλεσης έως τις 5-10-2002.

Λόγω έλλειψης πίστωσης όμως από το Πρόγραμμα «ΕΛΛΑΔΑ 2004», διακόπηκαν οι εργασίες οι οποίες δεν μπορούσαν να συνεχιστούν μετά την τροποποίηση των πιστώσεων λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Στις 17-4-2003 υποβλήθηκε αίτηση από τον Ανάδοχο του έργου με την οποία ζητούσε παράταση του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών μετά τη σύνταξη του ανακεφαλαιωτικού πίνακα, έως τις 30-6-2003.

Μετά τα παραπάνω , παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα όπως υποβάλλεται από την Υπηρεσία και τη χορήγηση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου για χρονικό διάστημα 9 μηνών, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης στις 5-7-2003 .

Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του παραπάνω έργου.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 30-4-2003 εισηγητικό σημείωμα της αντιδημάρχου τεχνικών κ. Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή.
- 2.- Την με αριθ. 91/2001 μελέτη του Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 3.- Την με αριθ. 209/2002 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής Δ. Βέροιας σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και έγινε η ανάθεση της κατασκευής στην παραπάνω κοινοπραξία.
- 4.- Τον παραπάνω 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ολοκλήρωση Αθλητικού Πυρήνα Ράχης» που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Αγορίτσα-Αικατερίνη Βαφείδου, πολιτικό μηχανικό Δήμου και Ιωάννη Αντωνιάδη, ηλεκτρολόγο μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό, Δ/ντή Τεχνικού – Πολεοδομίας Δήμου Βέροιας.

- 5.- Ότι με τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών επέρχεται μείωση της δαπάνης των καθαρών εργασιών από 158.554,70 ευρώ σε 143.730,10 ευρώ.
- 6.- Την από 17-4-2003 αίτηση του Αναδόχου με την οποία ζητά παράταση του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών.
- 7.- Ότι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα για την τακτοποίηση της αρχικής μελέτης από πλευράς ποσότητας και είδους εργασιών καθώς και η χορήγηση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών.
- 8.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (ΦΕΚ 269/Α' /10-12-96) καθώς και του άρ. 43 του Π.Δ 609/85 (ΦΕΚ 223 Α') όπως τροπ/θηκε και ισχύει σήμερα.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ολοκλήρωση Αθλητικού Πυρήνα Ράχης» που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Αγορίτσα-Αικατερίνη Βαφείδου, πολιτικό μηχανικό Δήμου και Ιωάννη Αντωνιάδη, ηλεκτρολόγο μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό, Δ/ντή Τεχνικού – Πολεοδομίας Δήμου Βέροιας, με τον οποίο πίνακα το νέο συμβατικό αντικείμενο ανέρχεται στο ποσό των 191.983,35 ευρώ, δηλ. όσο και η αρχική συμβατική δαπάνη.

Β) Εγκρίνει την παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου για χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών, δηλαδή έως τις 5-7-2003.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **356/ 2003**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΟΥΝΑΡΑΣ

X. Γεωργιάδης

A. Γκαμπέσης

B. Γιαννουλάκης

Σ. Παναγιωτίδης

I. Καλαϊτζίδης

N. Κεχαγιόγλου

E. Δημούλα-Πετρίδη

M. Τσαμήτρου-Καραχατζή

Θ. Σιδηρόπουλος

Γ. Τροχόπουλος

X. Τζήκα-Μπατσαρά

M. Σακαλής

X. Φουρνιάδης

X. Ντόβας

Σ. Κρομμύδας

B. Ρήσσου

K. Χιονίδης

X. Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου

I. Κουρουζίδης

M. Γαβρίδης

Δ. Δάσκαλος

A. Δελαβερίδης

Γ. Μιχαηλίδης

Σ. Μηλιόπουλος

A. Παπαστεργίου

K. Πουλασουχίδης

H. Σοφιανίδης

Γ. Ορφανίδης

ΔΗΜΑΡΧ. ΠΑΡΕΔΡΟΙ

K. Μιχαηλίδης

Π. Ποταμόπουλος

Π. Πιτούλιας

Γ. Μανακούλης

Ακριβές απόσπασμα

Βέροια 26-5-2003

Ο Δήμαρχος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ