

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **20/2003** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **647/2003**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε., 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και
διάθεσης απροβλέπτων δαπανών του έργου:
«Ασφαλτόστρωση δρόμου προς
Βρωμοπήγαδο».

Σήμερα **20 Οκτωβρίου** του έτους **2003** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **15-10-2003** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **31** μελών βρέθηκαν παρόντα **29** μέλη.

Παρόντες

1. Χ. Γεωργιάδης
2. Α. Γκαμπέσης
3. Β. Γιαννουλάκης
4. Σ. Παναγιωτίδης
5. Ι. Καλαϊτζίδης
6. Ν. Κεχαγιόγλου
7. Ε. Δημούλα-Πετρίδη
8. Ε. Γουναράς
9. Ι. Ακριβόπουλος
10. Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή
11. Θ. Σιδηρόπουλος
12. Γ. Τροχόπουλος
13. Μ. Σακαλής
14. Χ. Φουρνιάδης
15. Χ. Ντόβας
16. Σ. Κρομμύδας
17. Β. Ρήσσου
18. Κ. Χιονίδης
19. Χ. Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου
20. Ι. Κουρουζίδης
21. Μ. Γαβρίδης
22. Δ. Δάσκαλος
23. Α. Δελαβερίδης
24. Γ. Μιχαηλίδης
25. Σ. Μηλιόπουλος
26. Α. Παπαστεργίου
27. Κ. Πουλασουχίδης
28. Η. Σοφιανίδης
29. Γ. Ορφανίδης

Απόντες

- Χ. Τζήκα-Μπατσαρά
Δ. Ταχματζίδης

Παρόντες Δημαρχιακοί

Πάρεδροι

- Κ. Μιχαηλίδης
Π. Ποταμόπουλος

Απόντες Δημαρχιακοί

Πάρεδροι

- Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 612/2003 απόφασης προσήλθε ο κ. Δ. Δάσκαλος και αποχώρησε ο κ. Σ. Κρομμύδας.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 614/2003 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Γαβρίδης, Α. Δελαβερίδης, Η. Σοφιανίδης, Π. Ποταμόπουλος.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 617/2003 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 619/2003 απόφασης προσήλθε ο κ. Ι. Καλαϊτζίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 621/2003 απόφασης προσήλθε ο κ. Η. Σοφιανίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 626/2003 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Σ. Παναγιωτίδης, Ε. Δημούλα-Πετρίδη, Α. Δελαβερίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 637/2003 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Σ. Παναγιωτίδης, Ε. Δημούλα-Πετρίδη και αποχώρησε ο κ. Γ. Ορφανίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 35^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 30-9-2003 εισηγητικό σημείωμα της αντιδημάρχου τεχνικών θεμάτων Μαρίας Τσιαμήτρου-Καραχατζή, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 90/2003 μελέτη του Τ.Τ.Δ.Β. και της 507/2003 απόφασης της Δημορχιακής Επιτροπής για έγκριση και για ανάθεση της κατασκευής στον εργολάβο Νικόλαο Σιουραντάνη Ε.Δ.Ε. και της Γ/ΟΙΚ/4179/2003 σύμβασης μεταξύ της αντιδημάρχου και του ανάδοχου.

Οι παρών 1^{ος} Α.Π. εργασιών τροποποιεί ορισμένες ποσότητες εργασιών, όπως προκύπτουν στην πορεία της κατασκευής του, σύμφωνα με τις αναλυτικές επιμετρήσεις του έργου. Επίσης υποβάλλεται πρωτόκολλο κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών.

Με τον υποβαλλόμενο 1^ο Α.Π. εργασιών αυξάνεται η δαπάνη των καθαρών εργασιών από **7.388,50 €** σε **8.474,58 €** ή ποσοστό 14,70 % από απρόβλεπτη δαπάνη. Το επιπλέον αυτό κονδύλιο αντιμετωπίζεται με την απορρόφηση των απρόβλεπτων δαπανών του έργου.

Η έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την ομαλή κατασκευή του έργου.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα όπως υποβάλλεται από την υπηρεσία.

Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του παραπάνω έργου.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 30-9-2003 εισηγητικό σημείωμα της αντιδημάρχου τεχνικών θεμάτων Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
- 2.- Την με αριθ. 90/2003 μελέτη του Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 3.- Την με αριθ. 507/2003 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής Δ. Βέροιας σύμφωνα με την οποία ανατέθηκε η εκτέλεση του παραπάνω έργου στον Νικόλαο Σιουραντάνη Ε.Δ.Ε.
- 4.- Τον παραπάνω 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμου προς Βρωμοπήγαδο» που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Ευθύμιο Γκαβανά, πολιτικό μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Νικόλαο Παλουκίδη, αρχιτέκτονα μηχανικό, Προϊστάμενο Τεχνικού – Πολεοδομίας Δήμου Βέροιας.
- 5.- Ότι με τον παραπάνω 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών αυξάνεται η δαπάνη καθαρών εργασιών η οποία αντιμετωπίζεται με την απορρόφηση των απρόβλεπτων δαπανών του έργου και το νέο συμβατικό αντικείμενο ανέρχεται στο ποσό των 8.474,58 ευρώ, δηλ. όσο και η αρχική συμβατική δαπάνη.
- 6.- Ότι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. για την τακτοποίηση της αρχικής μελέτης από πλευράς ποσότητας και είδους εργασιών.
- 7.- Τις διατάξεις του άρθρου 106 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) καθώς και των διατάξεων του Π.Δ. 402/96 (ΦΕΚ 269/Α' /10-12-96) και του άρ. 43 του Π.Δ 609/85 (ΦΕΚ 223 Α'), όπως τροπ/θηκε και ισχύει σήμερα.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει τη διάθεση απροβλέπτων δαπανών όπως αυτές αναφέρονται στον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου "Ασφαλτόστρωση δρόμου προς Βρωμοπήγαδο" που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Ευθύμιο Γκαβανά, πολιτικό

μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Νικόλαο Παλουκίδη, αρχιτέκτονα μηχανικό, προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας προκειμένου να προχωρήσει η εκτέλεση του έργου.

Β) Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμου προς Βρωμοπήγαδο» που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Ευθύμιο Γκαβανά, πολιτικό μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Νικόλαο Παλουκίδη, αρχιτέκτονα μηχανικό, προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας, με τον οποίο πίνακα το νέο συμβατικό αντικείμενο ανέρχεται στο ποσό των 8.474,58 ευρώ, δηλ. όσο και η αρχική συμβατική δαπάνη.

Γ) Εγκρίνει το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας Εργασιών του παραπάνω έργου που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Ευθύμιο Γκαβανά, πολιτικό μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Νικόλαο Παλουκίδη, αρχιτέκτονα μηχανικό, προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **647 / 2003**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΟΥΝΑΡΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Χ. Γεωργιάδης

Α. Γκαμπέσης

Β. Γιαννουλάκης

Σ. Παναγιωτίδης

Ι. Καλαϊτζίδης

Ν. Κεχαγιόγλου

Ε. Δημούλα-Πετρίδη

Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή

Θ. Σιδηρόπουλος

Γ. Τροχόπουλος

Μ. Σακαλής

Χ. Φουρνιάδης

Χ. Ντόβας

Σ. Κρομμύδας

Β. Ρήσσου

Κ. Χιονίδης

Χ. Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου

Ι. Κουρουζίδης

Μ. Γαβρίδης

Δ. Δάσκαλος

Α. Δελαβερίδης

Γ. Μιχαηλίδης

Σ. Μηλιόπουλος

Α. Παπαστεργίου

Κ. Πουλασουχίδης

Η. Σοφιανίδης

Γ. Ορφανίδης

ΔΗΜΑΡΧ. ΠΑΡΕΔΡΟΙ

Κ. Μιχαηλίδης

Π. Ποταμόπουλος

Ακριβές απόσπασμα

Βέροια 30-10-2003

Ο Δήμαρχος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ