

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **8/2003** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **300/2003**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών
και 2ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου: «Διαπλάτυνση-
Κρασπέδωση-Πεζοδρόμηση - Ηλεκτροφωτισμός
Κεντρικής οδού Αγ. Βαρβάρας".

Σήμερα **7 Απριλίου** του έτους **2003** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **3-4-2003** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **31** μελών βρέθηκαν παρόντα **28** μέλη.

Παρόντες

1. Χ. Γεωργιάδης
2. Α. Γκαμπέσης
3. Β. Γιαννουλάκης
4. Σ. Παναγιωτίδης
5. Ι. Καλαϊτζίδης
6. Ν. Κεχαγιόγλου
7. Ε. Δημούλα-Πετρίδη
8. Ε. Γουναράς
9. Ι. Ακριβόπουλος
10. Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή
11. Θ. Σιδηρόπουλος
12. Γ. Τροχόπουλος
13. Χ. Φουρνιάδης
14. Χ. Ντόβας
15. Σ. Κρομμύδας
16. Β. Ρήσσου
17. Κ. Χιονίδης
18. Χ. Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου
19. Ι. Κουρουζίδης
20. Μ. Γαβρίδης
21. Δ. Δάσκαλος
22. Α. Δελαβερίδης
23. Γ. Μιχαηλίδης
24. Σ. Μηλιόπουλος
25. Α. Παπαστεργίου
26. Κ. Πουλασουχίδης
27. Η. Σοφινιάδης
28. Γ. Ορφανίδης

Απόντες

- Χ. Τζήκα-Μπατσαρά
Μ. Σακαλής
Δ. Ταχματζίδης

Παρόντες Δημαρχιακοί

Πάρεδροι

- Κ. Μιχαηλίδης
Γ. Μανακούλης

Απόντες Δημαρχιακοί

Πάρεδροι

- Π. Ποταμόπουλος
Π. Πιτούλιας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της προ ημερησίας διάταξης προσήλθε ο κ. Δ. Δάσκαλος και αποχώρησε ο κ. Μ. Γαβρίδης.

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 252/2003 απόφασης αποχώρησε ο κ. Χ. Ντόβας.

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 253/2003 απόφασης προσήλθε ο κ. Χ. Ντόβας και αποχώρησε ο κ. Γ. Μανακούλης.

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 258/2003 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Καλαϊτζίδης.

5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 259/2003 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Κουρουζίδης.

6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 272/2003 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.

7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 275/2003 απόφασης αποχώρησε ο κ. Χ. Ντόβας.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 42^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 3-4-2003 εισηγητικό σημείωμα της Αντιδημάρχου τεχνικών κ. Μαρίας Τσιαμήτρου-Καραχατζή, που έχει ως εξής:

Ο Παρών 2^{ος} Α.Π. εργασιών είναι τακτοποιητικός και τροποποιεί ορισμένες ποσότητες εργασιών, όπως προκύπτουν στην πορεία της κατασκευής του, σύμφωνα με τις αναλυτικές επιμετρήσεις του έργου.

Με τον υποβαλλόμενο Τακτοποιητικό 2^ο Α.Π. εργασιών αυξάνεται η δαπάνη των καθαρών εργασιών από 186.790,47€ που είχε διαμορφωθεί στο 1^ο Α.Π., σε 187.334,18€. Το επιπλέον αυτό κονδύλιο αντιμετωπίζεται με την απορρόφηση των απρόβλεπτων δαπανών του έργου.

Η έγκριση του Τακτοποιητικού Πίνακα είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την ομαλή ολοκλήρωση του έργου.

Ταυτόχρονα υποβάλλεται για έγκριση 2^ο Πρωτόκολλο Τιμών Μονάδος για εργασίες που δεν είχαν συμπεριληφθεί στο τιμολόγιο της μελέτης και είναι απαραίτητες για την αποπεράτωση των εργασιών.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον Τακτοποιητικό Πίνακα όπως υποβάλλεται από την Υπηρεσία, καθώς και το Πρωτόκολλο Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών.

Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του παραπάνω έργου και το 2^ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε του παραπάνω έργου.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 3-4-2003 εισηγητικό σημείωμα της Αντιδημάρχου τεχνικών κ. Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή.
- 2.- Την με αριθ. 105/2000 μελέτη του Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 3.- Την με αριθ. 153/2002 απόφαση της Δημοκρατικής Επιτροπής Δ. Βέροιας σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και έγινε η ανάθεση του παραπάνω έργου στην Κ/ξία ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε. - Ε. ΓΚΕΚΤΣΗΣ.
- 4.- Τον παραπάνω 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Διαπλάτυνση-Κρασπέδωση-Πεζοδρόμηση-Ηλεκτροφωτισμός Κεντρικής οδού Αγ. Βαρβάρας» που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Βαφείδου Ρίτα, πολιτικό μηχανικό Δήμου και Αντωνιάδη Ιωάννη, ηλεκτρολόγο μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από την Αλδάκου Μαρία, αρχιτέκτονα μηχανικό, ως αναπληρώτρια Δ/ντή Τεχνικού – Πολεοδομίας Δήμου Βέροιας.
- 5.- Ότι με τον παραπάνω 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών αυξάνεται η δαπάνη των καθαρών εργασιών που είχε διαμορφωθεί στον 1^ο Α.Π.Ε. και η οποία αντιμετωπίζεται με την απορρόφηση των απροβλέπτων δαπανών του έργου.
- 6.- Το παραπάνω Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου "Διαπλάτυνση-Κρασπέδωση-Πεζοδρόμηση-Ηλεκτροφωτισμός Κεντρικής οδού Αγ. Βαρβάρας" που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Βαφείδου Ρίτα, πολιτικό μηχανικό Δήμου και Αντωνιάδη Ιωάννη, ηλεκτρολόγο μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από την Αλδάκου Μαρία, αρχιτέκτονα μηχανικό, ως αναπληρώτρια Δ/ντή Τεχνικού-Πολεοδομίας Δήμου Βέροιας.
- 7.- Ότι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 2ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. για την τακτοποίηση της αρχικής μελέτης από πλευράς ποσότητας και είδους εργασιών.
- 8.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (ΦΕΚ 269/Α' /10-12-96) και του άρθρου 43 του Π.Δ 609/85 (ΦΕΚ 223 Α') όπως τροπ/θηκε και ισχύει σήμερα.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ - ΚΡΑΣΠΕΔΩΣΗ - ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ» που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Βαφείδου Ρίτα, πολιτικό μηχανικό Δήμου και Αντωνιάδη Ιωάννη, ηλεκτρολόγο μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από την Αλδάκου Μαρία, αρχιτέκτονα μηχανικό ως αναπληρώτρια Δ/ντή Τεχνικού – Πολεοδομίας Δήμου Βέροιας, με τον οποίο πίνακα γίνεται αύξηση των δανανών των καθαρών εργασιών, που αντιμετωπίζεται από την απορρόφηση των απροβλέπτων δαπανών του έργου και το νέο συμβατικό αντικείμενο ανέρχεται στο ποσό των 197.794,92 €, δηλ. όσο και η αρχική συμβατική δαπάνη.

Β) Εγκρίνει το 2ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας Εργασιών του παραπάνω έργου που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Βαφείδου Ρίτα, πολιτικό μηχανικό Δήμου και Αντωνιάδη Ιωάννη, ηλεκτρολόγο μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από την Αλδάκου Μαρία, αρχιτέκτονα μηχανικό ως αναπληρώτρια Δ/ντή Τεχνικού Πολεοδομίας Δήμου Βέροιας.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **300/ 2003**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΟΥΝΑΡΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

X. Γεωργιάδης

A. Γκαμπέσης

B. Γιαννουλάκης

Σ. Παναγιωτίδης

I. Καλαϊτζίδης

N. Κεχαγιόγλου

E. Δημούλα-Πετρίδη

M. Τσαμήτρου-Καραχατζή

Θ. Σιδηρόπουλος

Γ. Τροχόπουλος

X. Φουρνιάδης

X. Ντόβας

Σ. Κρομμύδας

B. Ρήσσου

K. Χιονίδης

X. Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου

I. Κουρουζίδης

M. Γαβρίδης

Δ. Δάσκαλος

A. Δελαβερίδης

Γ. Μιχαηλίδης

Σ. Μηλιόπουλος

A. Παπαστεργίου

K. Πουλασουχίδης

H. Σοφινίδης

Γ. Ορφανίδης

ΔΗΜΑΡΧ. ΠΑΡΕΔΡΟΙ

K. Μιχαηλίδης

Γ. Μανακούλης

Ακριβές απόσπασμα

Βέροια 23-4-2003

Ο Δήμαρχος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ