

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **14/2004** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **514/2004**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση τροπ/σης προϋπολογισμού και
τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους 2004,
έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε., 1^{ου} Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και
διάθεσης απροβλέπτων δαπανών του έργου
«Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Ταγαροχωρίου».

Σήμερα **28 Ιουνίου** του έτους **2004** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε τακτική έκτακτη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 24-6-2004 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **31** μελών βρέθηκαν παρόντα **23** μέλη.

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>	<u>Παρόντες Δημαρχιακοί</u> <u>Πάρεδροι</u>
1. Χ. Γεωργιάδης	Ε. Δημούλα-Πετρίδη	Κ. Μιχαηλίδης
2. Α. Γκαμπέσης	Ε. Γουνάρας	
3. Β. Γιαννουλάκης	Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή	
4. Σ. Παναγιωτίδης	Γ. Τροχόπουλος	
5. Ι. Καλαϊτζίδης	Μ. Γαβρίδης	
6. Ν. Κεχαγιόγλου	Α. Δελαβερίδης	<u>Απόντες</u>
7. Ι. Ακριβόπουλος	Σ. Μηλιόπουλος	<u>Δημαρχιακοί</u>
8. Θ. Σιδηρόπουλος	Α. Παπαστεργίου	<u>Πάρεδροι</u>
9. Χ. Τζήκα-Μπατσαρά		-----
10. Μ. Σακαλής		Π. Πιτούλιας
11. Χ. Φουρνιάδης		Γ. Μανακούλης
12. Χ. Ντόβας		Π. Ποταμόπουλος
13. Σ. Κρομμύδας		
14. Β. Ρήσσου		
15. Κ. Χιονίδης		
16. Χ. Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου	<u>ΣΗΜΕΙΩΣΗ:</u> 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησε ο κ. Ι. Καλαϊτζίδης.	
17. Ι. Κουρουζίδης	2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 490/2003 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Κουρουζίδης.	
18. Δ. Δάσκαλος	3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 501/2003 απόφασης προσήλθε ο κ. Κ. Χιονίδης.	
19. Γ. Μιχαηλίδης		
20. Κ. Πουλασουχίδης		
21. Α. Τσιάρας		
22. Η. Σοφινίδης		
23. Γ. Ορφανίδης		

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 25^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 8-6-2004 εισηγητικό σημείωμα της αντιδημάρχου τεχνικών θεμάτων Μαρίας Τσιαμήτρου-Καραχατζή, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 77/2003 μελέτη του Τ.Τ.Δ.Β. και της 760/2003 απόφασης της Δημορχιακής Επιτροπής για έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας και για ανάθεση της κατασκευής στον παραπάνω εργολάβο και της Γ/6199/10.11.2003 σύμβασης μεταξύ της αντιδημάρχου και του ανάδοχου.

Ο παρών 1^{ος} Α.Π. εργασιών τροποποιεί ορισμένες ποσότητες εργασιών, όπως προέκυψαν από την τελική επιμέτρηση του έργου. Επίσης υποβάλλεται πρωτόκολλο κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών, που αφορά προμήθεια και μεταφορά αμμοχάλικου.

Με τον υποβαλλόμενο 1^ο Α.Π. εργασιών αυξάνεται η δαπάνη των καθαρών εργασιών από **17,223.74 €** σε **20,891.66 €** ή ποσοστό 21.29 %. Το επιπλέον αυτό κονδύλιο αντιμετωπίζεται με την ολική απορρόφηση των απρόβλεπτων δαπανών του έργου. Μετά την απορρόφηση των κονδυλίων απομένει αυξητικός ο συγκριτικός πίνακας παρουσιάζοντας αύξηση 5,47 % του αρχικού ποσού της σύμβασης ή ποσό 1,509.86 €. Η παραπάνω αύξηση οφείλεται στο ότι η θεμελίωση του κτιρίου υπήρχε από παλαιότερη εργολαβία παρουσιάζοντας όμως αρκετές αποκλίσεις από τις εγκεκριμένες διαστάσεις του κτιρίου και οι οποίες δεν μπορούσαν από πριν να εντοπιστούν από τον μελετητή του έργου.

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτές οι αποκλίσεις η νέα εργολαβία προσαρμόστηκε στην υπάρχουσα κατάσταση με αποτέλεσμα να αυξηθούν οι διαστάσεις του κτιρίου αλλά και ο ξυλότυπος κατασκευής του κατά 7-12 εκ. . Ακόμα μετά την παραπάνω αναπροσαρμογή και επειδή τα προϊόντα εκσκαφών ήταν ακατάλληλα να χρησιμοποιηθούν ως υλικά επιχώσης της κατασκευής (επιχώση κάτω από το δάπεδο ισογείου) αποφασίστηκε να γίνει η επίχωση με κοσκινισμένο αμμοχάλικο ποταμού όπως και έγινε, απαιτώντας όμως την δημιουργία νέας τιμής μονάδας για το έργο.

Σύμφωνα με το Άρθρο 8 παρ 6 του Ν 1418/84 <<Σε κάθε έργο επιτρέπεται η σύνταξη συγκριτικών πινάκων που δεν μπορεί να υπερβούν το 20% της συνολικής συμβατικής δαπάνης.>> Στην παρούσα περίπτωση η αύξηση περιορίζεται σε ποσοστό 5.47 % της σύμβασης.

Η έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την ομαλή τακτοποίηση του έργου. Στον ΚΑ 75/151.1κη (2004) του Τεχνικού προγράμματος του ισχύοντος έτους υπάρχει πίστωση με ποσό 27,600.00 €. Η πίστωση αυτή πρέπει να ενισχυθεί με ποσό 1489.55 € προκειμένου να ενταχθεί η δαπάνη του παρόντος ΑΠΕ, με ταυτόχρονη ισόποση μείωση της πίστωσης του έργου «Αιθουσα δεξιώσεων Ταγαροχωρίου» με Κ.Α. 75/151.1κθ.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα και 1^ο ΠΚΝΤΜ όπως υποβάλλεται από την υπηρεσία, και να ενισχύσει τον ΚΑ 75/151.1κη με ποσό 1489.55 €.

Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας Εργασιών.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 8-6-2004 εισηγητικό σημείωμα της αντιδημάρχου τεχνικών θεμάτων Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή.
- 2.- Την με αριθ. 77/2003 μελέτη του Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.

- 3.- Την με αριθ. 760/2003 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και έγινε η ανάθεση του παραπάνω έργου στον Στυλιανό Κουκουδά Ε.Δ.Ε.
- 4.- Τον παραπάνω 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Ταγαροχωρίου» που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Ευθύμιο Γκαβανά, πολιτικό μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό, Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 5.- Ότι με τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών επέρχεται αύξηση της αρχικής εξ ευρώ 27.579,68 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά € 1.509,86 ή κατά ποσοστό 5,47%.
- 6.- Το 1^ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του παραπάνω έργου.
- 7.- Ότι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1^{ου} Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. για την τακτοποίηση της αρχικής μελέτης από πλευράς ποσότητας και είδους εργασιών.
- 8.- Την ανάγκη τροποποίησης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου έτους 2004 για την ενίσχυση της πίστωσης του παραπάνω έργου.
- 9.- Τις διατάξεις των άρθρων 106 και 265 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.), του άρθρου 8 του από 17/5-15/6/59 Β.Δ. «περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και κοινοτήτων», του Π.Δ. 402/96 (Φ.Ε.Κ. 269/Α' /10-12-96) καθώς και του άρθρου 43 του Π.Δ. 609/85 (Φ.Ε.Κ. 223 Α') όπως τροπ/θηκε και ισχύει σήμερα.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2004 ως εξής:
Μεταφέρει από τον Κ.Α. 75/151.1κθ με τίτλο «Αίθουσα δεξιώσεων Ταγαροχωρίου» ποσό € 1.500,00 και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με Κ.Α. 75/151.1κη και με τίτλο «Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Ταγαροχωρίου».

Β) Εγκρίνει την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων του Δήμου έτους 2004 ως εξής:

Στο κεφάλαιο ΣΤ' ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΑ: 1) Μειώνει την πίστωση του έργου με α/α 57 και με τίτλο «Αίθουσα δεξιώσεων Ταγαροχωρίου» κατά € 1.500,00 2) Ενισχύει την πίστωση του έργου με α/α 55 και τίτλο «Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Ταγαροχωρίου», με ποσό € 1.500,00.

Γ) Ψηφίζει τις σχετικές πιστώσεις.

Δ) Εγκρίνει τη διάθεση απροβλέπτων δαπανών, όπως αυτές αναφέρονται στον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Ταγαροχωρίου» που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Ευθύμιο Γκαβανά, πολιτικό μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό, Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.

Ε) Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Ταγαροχωρίου» που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Ευθύμιο Γκαβανά, πολιτικό μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό, Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας, με τον οποίο πίνακα επέρχεται αύξηση της αρχικής εξ ευρώ 27.579,68 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά € 1.509,86.

ΣΤ) Εγκρίνει το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας Εργασιών του παραπάνω έργου που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Ευθύμιο Γκαβανά, πολιτικό μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό, Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **514/2004**

.....
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ

X. Γεωργιάδης
Α. Γκαμπέσης
Β. Γιαννουλάκης
Σ. Παναγιωτίδης
Ι. Καλαϊτζίδης
Ν. Κεχαγιόγλου
Θ. Σιδηρόπουλος
Χ. Τζήκα-Μπατσαρά
Μ. Σακαλής
Χ. Φουρνιάδης
Χ. Ντόβας
Σ. Κρομμύδας
Β. Ρήσσου
Κ. Χιονίδης

X. Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου
Ι. Κουρουζίδης
Δ. Δάσκαλος
Γ. Μιχαηλίδης
Κ. Πουλασουχίδης
Α. Τσιάρας
Η. Σοφιανίδης
Γ. Ορφανίδης

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΙ ΠΑΡΕΔΡΟΙ

Κ. Μιχαηλίδης

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 22-7-2004
Ο Δήμαρχος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ