

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **23/2004** πρακτικό συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **893/2004**

### Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 5<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός) και διάθεσης  
απροβλέπτων δαπανών του έργου «Ολοκλήρωση  
κτιρίου Ευξείνου Λέσχης Βέροιας για τη στέγαση  
Ολυμπιακής έκθεσης και δραστηριοτήτων».

Σήμερα **20 Δεκεμβρίου** του έτους **2004** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **16-12-2004** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **31** μελών βρέθηκαν παρόντα **29** μέλη.

#### Παρόντες

1. Χ. Γεωργιάδης
2. Α. Γκαμπέσης
3. Β. Γιαννουλάκης
4. Σ. Παναγιωτίδης
5. Ι. Καλαϊτζίδης
6. Ν. Κεχαγιόγλου
7. Ε. Δημούλα-Πετρίδη
8. Ε. Γουναράς
9. Ι. Ακριβόπουλος
10. Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή
11. Θ. Σιδηρόπουλος
12. Χ. Τζήκα-Μπατσαρά
13. Μ. Σακαλής
14. Χ. Φουρνιάδης
15. Χ. Ντόβας
16. Σ. Κρομμύδας
17. Β. Ρήσσου
18. Κ. Χιονίδης
19. Χ. Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου
20. Ι. Κουρουζίδης
21. Μ. Γαβρίδης
22. Δ. Δάσκαλος
23. Α. Δελαβερίδης
24. Γ. Μιχαηλίδης
25. Σ. Μηλιόπουλος
26. Α. Παπαστεργίου
27. Α. Τσιάρας
28. Η. Σοφιανίδης
29. Γ. Ορφανίδης

#### Απόντες

- Γ. Τροχόπουλος
- Κ. Πουλασουχίδης

#### Παρόντες Δημαρχιακοί

##### Πάρεδροι

- Κ. Μιχαηλίδης
- Π. Ποταμόπουλος

#### Απόντες Δημαρχιακοί

##### Πάρεδροι

-----

- Π. Πιτούλιας
- Γ. Μανακούλης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 857/2004 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Γαβρίδης, Δ. Δάσκαλος, Γ. Ορφανίδης.

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 858/2004 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ. Μιχαηλίδης και προσήλθαν οι κ.κ. Μ. Γαβρίδης, Δ. Δάσκαλος, Γ. Ορφανίδης.

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 860/2004 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ι. Καλαϊτζίδης Ι. Κουρουζίδης και προσήλθαν οι κ.κ. Γ. Μιχαηλίδης, Η. Σοφιανίδης.

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 861/2004 απόφασης αποχώρησε ο κ. Σ. Μηλιόπουλος και προσήλθαν οι κ.κ. Ι. Καλαϊτζίδης, Ι. Κουρουζίδης.

5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 862/2004 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Γ. Ορφανίδης.

6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 865/2004 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Κουρουζίδης.

7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 869/2004 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Γκαμπέσης και προσήλθε ο κ. Γ. Ορφανίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 22<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 17-12-2004 εισηγητικό σημείωμα της αντιδημάρχου τεχνικών Μαρίας Τσιαμήτρου-Καραχατζή, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελέστηκε σύμφωνα με την 81/2001 μελέτη του Τ.Τ.Δ.Β., της 633/2001 απόφασης της Δημορχιακής Επιτροπής για έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας και ανάθεση της κατασκευής στον παραπάνω εργολάβο και των 5305/2001 & 2142/2002 συμβάσεων μεταξύ του αντιδημάρχου και του ανάδοχου.

Ο παρών 5<sup>ος</sup> Α.Π. εργασιών τροποποιεί ορισμένες ποσότητες εργασιών, όπως προέκυψαν μετά την αποπεράτωσή του, σύμφωνα με την τελική επιμέτρηση και την προσωρινή παραλαβή του έργου.

Η αύξηση αυτή οφείλεται σε μικροποσότητες εργασιών, όπως εκτελέστηκαν και παρελήφθησαν και σημειώθηκε αύξηση κατά 30.666,47€ στις εργασίες και 8.812,03€ στην αναθεώρηση ή συνολική αύξηση 46.584,63 με το Φ.Π.Α.

Με τον υποβαλλόμενο 5<sup>ο</sup> Α.Π. εργασιών αυξάνεται η δαπάνη των καθαρών εργασιών από 668.990,93€ σε 708.469,43€ ή ποσοστό 5,90%.

Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του Ν.1418/84 «Σε κάθε έργο επιτρέπεται η σύνταξη συγκριτικών πινάκων που δεν μπορεί να υπερβούν το 20% της συνολικής συμβατικής δαπάνης». Στην παρούσα περίπτωση η αύξηση περιορίζεται σε ποσοστό 5,90% των δύο συμβάσεων, κύριας και συμπληρωματικής.

Η έγκριση του 5<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την οικονομική τακτοποίηση του έργου. Στον Κ.Α. 75/151.1ι (2004) του Τεχνικού προγράμματος του τρέχοντος έτους υπάρχει πίστωση με ποσό 50.000,00 €, που καλύπτει την αύξηση αυτή.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον 5<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό πίνακα (τελικός) όπως υποβάλλεται από την υπηρεσία μας.

Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου τον 5<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό (Τακτοποιητικό) Πίνακα Εργασιών του παραπάνω έργου.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 17-12-2004 εισηγητικό σημείωμα της αντιδημάρχου τεχνικών Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή.
- 2.- Την με αριθ. 81/2001 μελέτη του Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 3.- Την με αριθ. 633/2001 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και έγινε η ανάθεση του παραπάνω έργου στην Κ/Ξ Α. Σουμπενιώτης & Κ. Ιωαννίδης.
- 4.- Τους προηγούμενους εγκριθέντες ανακεφαλαιωτικούς πίνακες του παραπάνω έργου.
- 5.- Τον παραπάνω 5<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό (Τακτοποιητικό) Πίνακα Εργασιών του έργου «Ολοκλήρωση κτιρίου Ευξείνου Λέσχης Βέροιας για τη στέγαση Ολυμπιακής έκθεσης και δραστηριοτήτων», που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Ευθύμιο Γκαβανά, πολιτικό μηχανικό Δήμου και Ιωάννη Αντωνιάδη, ηλεκτρολόγο μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό, προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 6.- Ότι με τον 5<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό (Τακτοποιητικό) Πίνακα Εργασιών επέρχεται αύξηση της συνολικής δαπάνης (χωρίς τον Φ.Π.Α.) ολόκληρου του έργου (κύρια και

συμπληρωματική σύμβαση) έναντι του εγκεκριμένου με τον 4<sup>ο</sup> ΑΠΕ ποσού των € 668.990,93 κατά ποσοστό 5,90% (ή € 39.478,50).

7.- Ότι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του 5<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών για την οριστική οικονομική τακτοποίηση της εργολαβίας μετά την περαίωση του έργου.

8.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (ΦΕΚ 269/Α' /10-12-96), του άρ. 43 του Π.Δ 609/85 (ΦΕΚ 223 Α' ) όπως τροπ/θηκε και ισχύει σήμερα, καθώς και του αρ. 8, παρ. 6 του Ν. 1418/84.

#### Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 5<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό (Τακτοποιητικό) Πίνακα Εργασιών του έργου «Ολοκλήρωση κτιρίου Ευξείνου Λέσχης Βέροιας για τη στέγαση Ολυμπιακής έκθεσης και δραστηριοτήτων» που συντάχθηκε από τους Ευθύμιο Γκαβανά, πολιτικό μηχανικό Δήμου και Ιωάννη Αντωνιάδη, ηλεκτρολόγο μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό, προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας, με τον οποίο πίνακα επέρχεται αύξηση της συνολικής δαπάνης (χωρίς τον Φ.Π.Α.) ολόκληρου του έργου (κύρια και συμπληρωματική σύμβαση) έναντι του εγκεκριμένου με τον 4<sup>ο</sup> ΑΠΕ ποσού των € 668.990,93 κατά ποσοστό 5,90% (ή € 39.478,50) και η νέα συμβατική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 708.469,43 € χωρίς Φ.Π.Α.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **893 / 2004**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΟΥΝΑΡΑΣ

X. Γεωργιάδης

A. Γκαμπέσης

B. Γιαννουλάκης

Σ. Παναγιωτίδης

I. Καλαϊτζίδης

N. Κεχαγιόγλου

E. Δημούλα-Πετρίδη

M. Τσαμήτρου-Καραχατζή

Θ. Σιδηρόπουλος

X. Τζήκα-Μπατσαρά

M. Σακαλής

X. Φουρνιάδης

X. Ντόβας

Σ. Κρομμύδας

B. Ρήσσου

K. Χιονίδης

X. Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου

I. Κουρουζίδης

M. Γαβρίδης

Δ. Δάσκαλος

A. Δελαβερίδης

Γ. Μιχαηλίδης

Σ. Μηλιόπουλος

A. Παπαστεργίου

A. Τσιάρας

H. Σοφινίδης

Γ. Ορφανίδης

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΙ ΠΑΡΕΔΡΟΙ

K. Μιχαηλίδης

Π. Ποταμόπουλος

Ακριβές απόσπασμα

Βέροια 13-1-2005

Ο Δήμαρχος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ