

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **13/2005** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **392/2005**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 2^{ου} Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού), 2^{ου}
Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και διάθεσης απροβλέπτων δαπανών
του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
Πανεπιστημιακής Σχολής».

Σήμερα **6 Ιουνίου** του έτους **2005** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **2-6-2005** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **31** μελών βρέθηκαν παρόντα **31** μέλη.

Παρόντες

Απόντες

Παρόντες Δημαρχιακοί

Πάρεδροι

1. Χ. Γεωργιάδης
2. Α. Γκαμπέσης
3. Β. Γιαννουλάκης
4. Σ. Παναγιωτίδης
5. Ι. Καλαϊτζίδης
6. Ν. Κεχαγιόγλου
7. Ε. Δημούλα-Πετρίδη
8. Ε. Γουναράς
9. Ι. Ακριβόπουλος
10. Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή
11. Θ. Σιδηρόπουλος
12. Γ. Τροχόπουλος
13. Χ. Τζήκα-Μπατσαρά
14. Μ. Σακαλής
15. Χ. Φουρνιάδης
16. Χ. Ντόβας
17. Σ. Κρομμύδας
18. Β. Ρήσσου
19. Κ. Χιονίδης
20. Χ. Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου
21. Ι. Κουρουζίδης
22. Μ. Γαβρίδης
23. Δ. Δάσκαλος
24. Α. Δελαβερίδης
25. Γ. Μιχαηλίδης
26. Σ. Μηλιόπουλος
27. Α. Παπαστεργίου
28. Κ. Πουλασουχίδης
29. Α. Τσιάρας
30. Η. Σοφινίδης
31. Γ. Ορφανίδης

- Π. Πιτούλιας
Κ. Μιχαηλίδης
Π. Ποταμόπουλος

Απόντες Δημαρχιακοί

Πάρεδροι

- Γ. Μανακούλης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 354/2005 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Γκαμπέσης, Μ. Γαβρίδης, Σ. Μηλιόπουλος, Κ. Πουλασουχίδης, Η. Σοφινίδης, Γ. Ορφανίδης, Π. Πιτούλιας, Π. Ποταμόπουλος.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 356 /2005 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Κουρουζίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 361/2005 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 366/2005 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Δ. Δάσκαλος, Α. Παπαστεργίου.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 376/2005 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Παπαστεργίου.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 27^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου την από 1-6-2005 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Ιωάννη Καλαϊτζίδη, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται με την 78/2004 μελέτη του ΤΤΔΒ, και της 557/2004 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με αυτεπιστασία.

Σύμφωνα με τον 2^ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα προκύπτει αυξομείωση στις ποσότητες ορισμένων εργασιών όπως αυτές προέκυψαν στην πορεία της κατασκευής και σύμφωνα με τις τελικές αναλυτικές επιμετρήσεις του έργου.

Με τον 2^ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα γίνεται απορρόφηση του ποσού των 1.540,70€ από τις απρόβλεπτες δαπάνες προκειμένου να καλυφθεί η διαφορά που προέκυψε από τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών και την μεταβολή του Φ.Π.Α. από 18% σε 19%. Αποτέλεσμα είναι η αύξηση της δαπάνης των καθαρών εργασιών που προβλέπονταν από την μελέτη κατά 30.224,50€. Το επιπλέον αυτό κονδύλιο αντιμετωπίζεται με την απορρόφηση από το ποσό που είχε προβλεφθεί αρχικά για τις απρόβλεπτες δαπάνες που θα προέκυπταν κατά την εκτέλεση του έργου και ανέρχονταν στα 32.311,08€.

Η έγκριση του 2^{ου} ανακεφαλαιωτικού (τακτοποιητικού) πίνακα είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την τακτοποίηση των επιμετρήσεων και πιστοποιήσεων του έργου.

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 293.000,00€ μαζί με το ΦΠΑ χωρίς υπέρβαση του αρχικού ποσού του προϋπολογισμού του έργου.

Μετά από τα παραπάνω, παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό (Τακτοποιητικό) Πίνακα εργασιών, το 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και τη διάθεση απροβλέπτων δαπανών όπως υποβάλλεται από την υπηρεσία.

Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικό) και το 2^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας Εργασιών του παραπάνω έργου.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 1-6-2005 εισηγητικό σημείωμα τ.. αντιδημάρχου τεχνικών Ι. Καλαϊτζίδη.
- 2.- Την με αριθ. 78/2004 μελέτη του Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 3.- Την με αριθ. 557/2004 προγενέστερη απόφασή του σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου με αυτεπιστασία.
- 4.- Την αριθ. 762/2004 απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκαν ο 1^{ος} Α.Π.Ε. και το 1^ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του παραπάνω έργου.
- 5.- Τον παραπάνω 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικό) του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Πανεπιστημιακής Σχολής» που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Συμεών Καραγαβριηλίδη, μηχανικό έργων υποδομής Δήμου και θεωρήθηκε από τον Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό, Δ/ντή Τεχνικού – Πολεοδομίας Δήμου Βέροιας.
- 6.- Ότι με τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικό) το νέο συμβατικό αντικείμενο ανέρχεται στο ποσό των € 293.000,00 δηλαδή όσο και η αρχική προϋπολογισθείσα δαπάνη.
- 7.- Το 2^ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του παραπάνω έργου.
- 8.- Ότι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) και του 2^{ου} Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. για την τακτοποίηση των επιμετρήσεων και πιστοποιήσεων του έργου.
- 9.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (Φ.Ε.Κ. 269/Α' /10-12-96) καθώς και του άρ. 43 του Π.Δ. 609/85 (Φ.Ε.Κ. 223 Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει τη διάθεση απροβλέπτων δαπανών, όπως αυτές αναφέρονται στον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Πανεπιστημιακής Σχολής» που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Συμεών Καραγαβριηλίδη, μηχανικό έργων υποδομής Δήμου και θεωρήθηκε από τον Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό, Δ/ντή Τεχνικού – Πολεοδομίας Δήμου Βέροιας.

Β) Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Πανεπιστημιακής Σχολής» που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Συμεών Καραγαβριηλίδη, μηχανικό έργων υποδομής Δήμου και θεωρήθηκε από τον Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό, Δ/ντή Τεχνικού – Πολεοδομίας Δήμου Βέροιας, με τον οποίο πίνακα το νέο συμβατικό αντικείμενο ανέρχεται στο ποσό των € 293.000,00 δηλαδή όσο και η αρχική προϋπολογισθείσα δαπάνη.

Γ) Εγκρίνει το 2^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας Εργασιών του παραπάνω έργου που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Συμεών Καραγαβριηλίδη, μηχανικό έργων υποδομής Δήμου και θεωρήθηκε από τον Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό, Δ/ντή Τεχνικού – Πολεοδομίας Δήμου Βέροιας.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **392/ 2005**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ

X. Γεωργιάδης
Α. Γκαμπέσης
Β. Γιαννουλάκης
Σ. Παναγιωτίδης
Ι. Καλαϊτζίδης
Ν. Κεχαγιόγλου
Ε. Δημούλα-Πετρίδη
Ε. Γουναράς
Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή
Θ. Σιδηρόπουλος
Γ. Τροχόπουλος
Χ. Τζήκα-Μπατσαρά
Μ. Σακαλής
Χ. Φουρνιάδης
Χ. Ντόβας
Σ. Κρομμύδας
Β. Ρήσσου

X. Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου
Ι. Κουρουζίδης
Μ. Γαβρίδης
Δ. Δάσκαλος
Α. Δελαβερίδης
Γ. Μιχαηλίδης
Σ. Μηλιόπουλος
Α. Παπαστεργίου
Κ. Πουλασουχίδης
Α. Τσιάρας
Η. Σοφιανίδης
Γ. Ορφανίδης

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΙ ΠΑΡΕΔΡΟΙ

Κ. Μιχαηλίδης
Π. Ποταμόπουλος
Π. Πιτούλιας

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 8-6-2005
Ο Δήμαρχος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ