

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. 9/2005 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. 231/2005

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε., 1^{ου} Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και διάθεσης
απροβλέπτων δαπανών του έργου «Κατασκευή
Ποδηλατοδρόμου (Συμπληρωματικές εργασίες)».

Σήμερα **4 Απριλίου** του έτους **2005** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **31-3-2005** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **31** μελών βρέθηκαν παρόντα **30** μέλη.

- | <u>Παρόντες</u> | <u>Απόντες</u> | <u>Παρόντες Δημαρχιακοί Πάρεδροι</u> |
|---------------------------------|----------------|--------------------------------------|
| 1. Χ. Γεωργιάδης | Χ. Ντόβας | Π. Πιτούλιας |
| 2. Α. Γκαμπέσης | | Γ. Μανακούλης |
| 3. Β. Γιαννουλάκης | | Π. Ποταμόπουλος |
| 4. Σ. Παναγιωτίδης | | |
| 5. Ι. Καλαϊτζίδης | | |
| 6. Ν. Κεχαγιόγλου | | |
| 7. Ε. Δημούλα-Πετρίδη | | |
| 8. Ε. Γουναράς | | |
| 9. Ι. Ακριβόπουλος | | |
| 10. Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή | | |
| 11. Θ. Σιδηρόπουλος | | |
| 12. Γ. Τροχόπουλος | | |
| 13. Χ. Τζήκα-Μπατσαρά | | |
| 14. Μ. Σακαλής | | |
| 15. Χ. Φουνιάδης | | |
| 16. Σ. Κρομμύδας | | |
| 17. Β. Ρήσσου | | |
| 18. Κ. Χιονίδης | | |
| 19. Χ. Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου | | |
| 20. Ι. Κουρουζίδης | | |
| 21. Μ. Γαβρίδης | | |
| 22. Δ. Δάσκαλος | | |
| 23. Α. Δελαβερίδης | | |
| 24. Γ. Μιχαηλίδης | | |
| 25. Σ. Μηλιόπουλος | | |
| 26. Α. Παπαστεργίου | | |
| 27. Κ. Πουλασουχίδης | | |
| 28. Α. Τσιάρας | | |
| 29. Η. Σοφινίδης | | |
| 30. Γ. Ορφανίδης | | |

Απόντες Δημαρχιακοί Πάρεδροι

Κ. Μιχαηλίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθε ο κ. Δ. Δάσκαλος και αποχώρησε ο κ. Π. Πιτούλιας.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 202/2005 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Γκαμπέσης, Α. Δελαβερίδης, Κ. Πουλασουχίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 204/2005 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Α. Γκαμπέσης, Α. Δελαβερίδης και αποχώρησε ο κ. Ι. Κουρουζίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 205/2005 απόφασης προσήλθε ο κ. Ι. Κουρουζίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Τσιάρας, Γ. Ορφανίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 207/2005 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Γαβρίδης, Δ. Δάσκαλος, Γ. Μανακούλης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 209/2005 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Κουρουζίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 212/2005 απόφασης προσήλθε ο κ. Δ. Δάσκαλος.
8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 213/2005 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Τσιάρας.
9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 214/2005 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Χ. Γεωργιάδης, Σ. Κρομμύδας.
10) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 216/2005 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Σ. Κρομμύδας, Γ. Ορφανίδης και αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
11) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 217/2005 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Χ. Γεωργιάδης, Ι. Καλαϊτζίδης, Μ. Γαβρίδης και αποχώρησε ο κ. Γ. Μιχαηλίδης.
12) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 218/2005 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Γ. Μιχαηλίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Χ. Γεωργιάδης, Σ. Κρομμύδας, Α. Παπαστεργίου, Η. Σοφινίδης.
13) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 226/2005 απόφασης προσήλθε ο κ. Σ. Κρομμύδας.
14) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 227/2005 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Α. Παπαστεργίου, Η. Σοφινίδης και αποχώρησε ο κ. Π. Ποταμόπουλος.
15) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 231/2005 απόφασης προσήλθε ο κ. Χρήστος Γεωργιάδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 27^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 28-3-2005 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Ιωάννη Καλαϊτζίδη, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 96/2003 μελέτη του Τ.Τ.Δ.Β. και της 648/2004 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας για έγκριση εκτέλεσης έργου με αυτεπιστασία.

Ο παρών 1^{ος} Τ.Π. εργασιών τροποποιεί ορισμένες ποσότητες εργασιών, όπως προκύπτουν στην πορεία της κατασκευής του, σύμφωνα με τις αναλυτικές επιμετρήσεις του έργου.

Με τον υποβαλλόμενο 1^ο Τ.Π. εργασιών γίνεται αυξομείωση ποσοτήτων και η τελική δαπάνη του έργου συμπεριλαμβανομένων όλων των δαπανών ανέρχεται στα 60,177,47€ . Άρα επέρχεται μείωση κατά € 9.822,53.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα και 1^ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ. καθώς και την διάθεση απροβλέπτων όπως υποβάλλεται από την υπηρεσία.

Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας Εργασιών.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 28-3-2005 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Ι. Καλαϊτζίδη.
- 2.- Την με αριθ. 96/2003 μελέτη του Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 3.- Την με αριθ. 648/2004 προγενέστερη απόφασή του σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου με αυτεπιστασία.
- 4.- Τον παραπάνω 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή Ποδηλατοδρόμου (Συμπληρωματικές εργασίες)», που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Συμεών Καραγαβριηλίδη, μηχανικό έργων υποδομής Δήμου και θεωρήθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό, Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 5.- Ότι με τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών επέρχεται μείωση της αρχικής εξ ευρώ 70.000,00 προϋπολογισθείσας δαπάνης του έργου κατά € 9.822,53.
- 6.-Το 1^ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του παραπάνω έργου.
- 7.- Ότι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1^{ου} Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. για την τακτοποίηση της αρχικής μελέτης από πλευράς ποσότητας και είδους εργασιών.
- 8.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (Φ.Ε.Κ. 269/Α' /10-12-96) καθώς και του άρθ. 43 του Π.Δ. 609/85 (Φ.Ε.Κ. 223 Α') όπως τροπ/θηκε και ισχύει σήμερα.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει τη διάθεση απροβλέπτων δαπανών, όπως αυτές αναφέρονται στον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή Ποδηλατοδρόμου (Συμπληρωματικές εργασίες)», που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Συμεών Καραγαβριηλίδη, μηχανικό έργων υποδομής Δήμου και θεωρήθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό, Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.

Β) Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή Ποδηλατοδρόμου (Συμπληρωματικές εργασίες)» που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Συμεών Καραγαβριηλίδη, μηχανικό έργων υποδομής Δήμου και θεωρήθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό, Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας, με τον οποίο πίνακα επέρχεται μείωση της αρχικής εξ ευρώ 70.000,00 προϋπολογισθείσας δαπάνης του έργου κατά € 9.822,53.

Γ) Εγκρίνει το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας Εργασιών του παραπάνω έργου που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Συμεών Καραγαβριηλίδη, μηχανικό έργων υποδομής Δήμου και θεωρήθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό, Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **231 / 2005**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

X. Γεωργιάδης
Α. Γκαμπέσης
Β. Γιαννουλάκης
Ι. Καλαϊτζίδης
Ν. Κεχαγιόγλου
Ε. Δημούλα-Πετρίδη
Ε. Γουναράς
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Θ. Σιδηρόπουλος
Γ. Τροχόπουλος
Χ. Τζήκα-Μπατσαρά
Μ. Σακαλής
Χ. Φουρνιάδης
Σ. Κρομμύδας
Β. Ρήσσου
Κ. Χιονίδης

X. Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου
Ι. Κουρουζίδης
Μ. Γαβρίδης
Δ. Δάσκαλος
Α. Δελαβερίδης
Γ. Μιχαηλίδης
Σ. Μηλιόπουλος
Α. Παπαστεργίου
Κ. Πουλασουχίδης
Α. Τσιάρας
Η. Σοφιανίδης
Γ. Ορφανίδης

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΙ ΠΑΡΕΔΡΟΙ

Π. Ποταμόπουλος
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 20-4-2005
Ο Δήμαρχος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ