

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **22/2007** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **633/2007**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός) και
διάθεσης απροβλέπτων δαπανών του
έργου «Ανακατασκευή ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων πάρκων και δικτύων
φωτισμού».

Σήμερα **5 Νοεμβρίου** του έτους **2007** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **1-11-2007** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων και στον Δήμαρχο σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **27** μελών βρέθηκαν παρόντα **22** μέλη.

Παρόντες

1. Μ. Σουμελίδης
2. Δ. Δάσκαλος
3. Τ. Χατζηαθανασίου
4. Γ. Μιχαηλίδης
5. Π. Παυλίδης
6. Π. Τσαπαρόπουλος
7. Σ. Μηλιόπουλος
8. Ν. Μωυσιάδης
9. Α. Δελαβερίδης
10. Α. Τσιάρας
11. Ν. Τσιαμήτρος
12. Ν. Μαυροκεφαλίδης
13. Μ. Τρανίδης
14. Α. Παπαστεργίου
15. Χ. Σκουμπόπουλος
16. Σ. Παναγιωτίδης
17. Ι. Ακριβόπουλος
18. Μ. Σακαλής
19. Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
20. Ε. Γουναράς
21. Ι. Καλαϊτζίδης
22. Γ. Ορφανίδης

Απόντες

- Κ. Συμεωνίδης
- Γ. Κάκαρης
- Χ. Γεωργιάδης
- Β. Γιαννουλάκης
- Ε. Σοφινίδης

Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων

- Σ. Διαμαντής
- Ι. Καπετανίδης
- Σ. Κρομμύδας
- Ι. Ταρασίδης

Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.

- Η. Σοφινίδης
- Π. Ποταμόπουλος
- Π. Πιτούλιας
- Γ. Μανακούλης
- Β. Ρήσσου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 613/2007 απόφασης προσήλθε ο κ. Σ. Παναγιωτίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Ι. Ακριβόπουλος, Ι. Ταρασίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 614/2007 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Σ. Παναγιωτίδης, Γ. Ορφανίδης, Σ. Κρομμύδας.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 617/2007 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 623/2007 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ε. Γουναράς.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 624/2007 απόφασης προσήλθε ο κ. Ε. Γουναράς.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 18^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 31-10-2007 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Δημητρίου Δάσκαλου, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την **65/2007** μελέτη του Ηλεκτρομηχανολογικού Τμήματος και της **367/2007** απόφασης της Δ.Ε. (καταρτισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας).

Ο παρών 1^{ος} ΑΠ – τακτοποιητικός, συντάχθηκε για να περιλάβει τις εργασίες της μελέτης (και τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων τους) που είναι απαραίτητες για την άρτια και πλήρη εκτέλεση του έργου, με ποσότητες εργασιών όπως προκύπτει από επιμετρήσεις κατά την εκτέλεση του έργου.

Σύμφωνα με τον 1^ο Α.Π.Ε. τροποποιήθηκαν ορισμένες ποσότητες εργασιών, όπως προέκυψαν κατά την διάρκεια κατασκευής του.

Επίσης με τον 1^ο Α.Π.Ε. χρησιμοποιήθηκε όλο το ποσόν από τις απρόβλεπτες δαπάνες, για να καλύψει αυξημένες ποσότητες εργασιών.

Ο υποβαλλόμενος 1^{ος} Α.Π. είναι τακτοποιητικός.

Το έργο αφορά την Ανακατασκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων πάρκων και δικτύων φωτισμού στην πόλη του Δήμου Βέροιας.

Με τον υποβαλλόμενο 1^ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα – τακτοποιητικό γίνεται απορρόφηση των απροβλέπτων και η δαπάνη εργασιών του 1^{ου} ΑΠ 32.566,48 € χωρίς ΦΠΑ, είναι αυξημένη κατά **3.966,83 €** (ή ποσοστού 13,8%) του ποσού της μελέτης που είναι **28.599,63 €**.

Το νέο συμβατικό αντικείμενο ανέρχεται στο ποσό 38.754,11 € με το ΦΠΑ δηλαδή γίνεται ελάττωση του ποσού της αρχικής συμβατικής δαπάνης που είναι 39.138,59 €.

Η έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την τακτοποίηση των ποσοτήτων εργασιών του έργου. Στον **Κ.Α. 20/7325.003** του προϋπολογισμού του Δήμου υπάρχει πίστωση για την κάλυψη των δαπανών του έργου.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει:

Α) Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα (τακτοποιητικό) όπως υποβάλλεται από το Ηλεκτρομηχανολογικό Τμήμα του Δήμου.

Β) την διάθεση των απροβλέπτων δαπανών του έργου.

Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του παραπάνω έργου.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 31-10-2007 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Δημητρίου Δάσκαλου.
- 2.- Την με αριθ. 65/2007 μελέτη του Η/Μ Τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 3.- Την με αριθ. 367/2007 απόφαση της Δ.Ε., με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και η εκτέλεση του παραπάνω έργου από τον Α. ΣΤΑΜΚΟ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.
- 4.- Τον παραπάνω 1^ο Ανακεφαλαιωτικό (Τακτοποιητικό) Πίνακα Εργασιών του έργου «Ανακατασκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων πάρκων και δικτύων φωτισμού», που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Σωκράτη Δαλιγκάρο, ηλεκτρολόγο μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσίλα, ηλεκτρολόγο μηχανικό, Προϊστάμενο Ηλεκτρομηχανολογικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.

5.- Ότι με τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών επέρχεται αύξηση της αρχικής εξ ευρώ 28.599,63 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά € 3.966,85 (ή ποσοστό 13,87 %).

6.- Ότι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του 1^{ου} ανακεφαλαιωτικού πίνακα για την τακτοποίηση της αρχικής μελέτης από πλευράς ποσότητας και είδους εργασιών.

7.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (ΦΕΚ 269/Α' /10-12-96) καθώς και του άρ. 43 του Π.Δ. 609/85 (ΦΕΚ 223 Α') όπως τροπ/θηκε και ισχύει σήμερα.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει τη διάθεση απροβλέπτων δαπανών, όπως αυτές αναφέρονται στον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό (Τακτοποιητικό) Πίνακα Εργασιών του έργου «Ανακατασκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων πάρκων και δικτύων φωτισμού», που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Σωκράτη Δαλιγκάρο, ηλεκτρολόγο μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσίλα, ηλεκτρολόγο μηχανικό, Προϊστάμενο Ηλεκτρομηχανολογικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.

Β) Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό (Τακτοποιητικό) Πίνακα Εργασιών του έργου «Ανακατασκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων πάρκων και δικτύων φωτισμού», που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Σωκράτη Δαλιγκάρο, ηλεκτρολόγο μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσίλα, ηλεκτρολόγο μηχανικό, Προϊστάμενο Ηλεκτρομηχανολογικού Τμήματος Δήμου Βέροιας, με τον οποίο πίνακα επέρχεται αύξηση της αρχικής εξ ευρώ 28.599,63 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά € 3.966,85 (ή ποσοστό 13,87 %).

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **633 / 2007**

.....
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ

M. Σουμελίδης	X. Σκουμπόπουλος
Δ. Δάσκαλος	Σ. Παναγιωτίδης
T. Χατζηθανασίου	I. Ακριβόπουλος
Γ. Μιχαηλίδης	M. Σακαλής
Σ. Μηλιόπουλος	M. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
N. Μωυσιάδης	E. Γουνάρας
A. Δελαβερίδης	I. Καλαϊτζίδης
A. Τσιάρας	Γ. Ορφανίδης
N. Τσιαμήτρος	
N. Μαυροκεφαλίδης	
M. Τρανίδης	
A. Παπαστεργίου	

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Σ. Διαμαντής
I. Καπετανίδης
Σ. Κρομμύδας
I. Ταρασίδης

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 16-11-2007
Ο Αναπληρωτής Δημάρχου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ