

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **23/2007** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **689/2007**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε., 1^{ου} Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε.
και διάθεσης απροβλέπτων δαπανών του
έργου «Κρασπέδωση – Ηλεκτροφωτισμός
δρόμου Αμμου - Αγ. Βαρβάρας».

Σήμερα **26 Νοεμβρίου** του έτους **2007** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **22-11-2007** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων και στον Δήμαρχο σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **27** μελών βρέθηκαν παρόντα **21** μέλη.

Παρόντες

1. Μ. Σουμελίδης
2. Δ. Δάσκαλος
3. Τ. Χατζηαθανασίου
4. Γ. Μιχαηλίδης
5. Π. Παυλίδης
6. Π. Τσαπαρόπουλος
7. Ν. Μουσιάδης
8. Α. Δελαβερίδης
9. Α. Τσιάρας
10. Ν. Τσιαμήτρος
11. Ν. Μαυροκεφαλίδης
12. Κ. Συμεωνίδης
13. Μ. Τρανίδης
14. Α. Παπαστεργίου
15. Χ. Σκουμπόπουλος
16. Β. Γιαννουλάκης
17. Ε. Σοφιανίδης
18. Μ. Σακαλής
19. Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
20. Ε. Γουναράς
21. Ι. Καλαϊτζίδης

Απόντες

- Σ. Μηλιόπουλος
- Γ. Κάκαρης
- Χ. Γεωργιάδης
- Σ. Παναγιωτίδης
- Ι. Ακριβόπουλος
- Γ. Ορφανίδης

Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων

- Σ. Διαμαντής
- Ι. Καπετανίδης

Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.

- Σ. Κρομμύδας
- Η. Σοφιανίδης
- Π. Ποταμόπουλος
- Π. Πιτούλιας
- Γ. Μανακούλης
- Β. Ρήσσου
- Ι. Ταρασίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθε ο κ. Μ. Τρανίδης.

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 638/2007 απόφασης αποχώρησε ο κ. Π. Τσαπαρόπουλος.

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 639/2007 απόφασης προσήλθε ο κ. Π. Τσαπαρόπουλος.

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 687/2007 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 22^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 8-11-2007 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Δημητρίου Δάσκαλου, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 51/2007 μελέτη της Τ.Τ.Δ.Β. και της 466/2007 απόφασης της Δημορχιακής Επιτροπής για ανάθεση στον Αναστασιάδη Γεώργιο Ε.Δ.Ε.

Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να καλύψει αυξομειώσεις εργασιών που προέκυψαν από την κατασκευή του έργου.

Οι προτεινόμενες μεταβολές στις αρχικές ποσότητες του έργου προέκυψαν από την κατασκευή πεζοδρομίου και στις δύο πλευρές του δρόμου.

Στην αρχική μελέτη του έργου είχε προμετρηθεί η κατασκευή πεζοδρομίου μόνο στη μία πλευρά του δρόμου που συνδέει τους συνοικισμούς Αγίας Βαρβάρας και Αμμου (με κατεύθυνση από Αμμο προς Αγ. Βαρβάρα), αλλά κατά τη φάση εκτέλεσης του έργου απαιτείται η κατασκευή πεζοδρομίου και στην άλλη πλευρά (με κατεύθυνση από Αγία Βαρβάρα προς Αμμο).

Στον 1^ο Α.Π.Ε. περιλαμβάνονται τρεις νέες τιμές που αφορούν μικροποσότητες εργασιών που δεν προμετρήθηκαν στην αρχική μελέτη.

Η συνολική δαπάνη του έργου κατά τον 1^ο Α.Π.Ε. παραμένει όπως η αρχική σύμβαση στο ποσό των 55.860,00 ευρώ μαζί με το Φ.Π.Α., ενώ τα απρόβλεπτα μειώνονται από το ποσό των 6.096,67 ευρώ στο ποσό των 0,01 ευρώ.

Η έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την τακτοποίηση του έργου.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει:

Α) Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα όπως υποβάλλεται από το Τεχνικό Τμήμα του Δήμου και

Β) Την διάθεση ποσού 6.096,67 ευρώ από τις απρόβλεπτες εργασίες.

Γ) το 1^ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του παραπάνω έργου.

Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας Εργασιών του παραπάνω έργου.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

1.- Το από 8-11-2007 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Δημητρίου Δάσκαλου.

2.- Την με αριθ. 51/2007 μελέτη του Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.

3.- Την με αριθ. 466/2007 απόφαση της Δ.Ε., με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και η εκτέλεση του παραπάνω έργου από τον Γεώργιο Αναστασιάδη Ε.Δ.Ε.

4.- Τον παραπάνω 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Κρασπέδωση – Ηλεκτροφωτισμός δρόμου Αμμου - Αγ. Βαρβάρας», που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Βασιλική Καραγκιόζογλου, πολιτικό μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό, προϊστάμενο τεχνικού τμήματος Δήμου Βέροιας.

5.- Ότι με τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών αυξάνεται η δαπάνη καθαρών εργασιών, η οποία αντιμετωπίζεται με την απορρόφηση απρόβλεπτων δαπανών του έργου και το νέο συμβατικό αντικείμενο ανέρχεται στο ποσό των € 55.860,00, δηλαδή όσο και η αρχική συμβατική δαπάνη.

6.-Το 1^ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του παραπάνω έργου.

7.- Ότι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του 1^{ου} ανακεφαλαιωτικού πίνακα και του 1^{ου} Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. για την τακτοποίηση της αρχικής μελέτης από πλευράς ποσότητας και είδους εργασιών.

8.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (ΦΕΚ 269/Α' /10-12-96) καθώς και του άρ. 43 του Π.Δ. 609/85 (ΦΕΚ 223 Α') όπως τροπ/θηκε και ισχύει σήμερα.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει τη διάθεση προβλέπτων δαπανών, όπως αυτές αναφέρονται στον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Κρασπέδωση-Ηλεκτροφωτισμός δρόμου Αμμου - Αγ. Βαρβάρας», που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Βασιλική Καραγκιόζογλου, πολιτικό μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό, προϊστάμενο τεχνικού τμήματος Δήμου Βέροιας.

Β) Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Κρασπέδωση – Ηλεκτροφωτισμός δρόμου Αμμου - Αγ. Βαρβάρας», που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Βασιλική Καραγκιόζογλου πολιτικό μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό, προϊστάμενο τεχνικού τμήματος Δήμου Βέροιας, με τον οποίο πίνακα το νέο συμβατικό αντικείμενο ανέρχεται στο ποσό των € 55.860,00, δηλαδή όσο και η αρχική συμβατική δαπάνη.

Γ) Εγκρίνει το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας Εργασιών του παραπάνω έργου που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Βασιλική Καραγκιόζογλου, πολιτικό μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό, προϊστάμενο τεχνικού τμήματος Δήμου Βέροιας

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **689 / 2007**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ

Μ. Σουμελίδης

Δ. Δάσκαλος

Τ. Χατζηαθανασίου

Γ. Μιχαηλίδης

Σ. Μηλιόπουλος

Ν. Μωυσιάδης

Α. Δελαβερίδης

Α. Τσιάρας

Ν. Τσιαμήτρος

Ν. Μαυροκεφαλίδης

Κ. Συμεωνίδης

Μ. Τρανίδης

Α. Παπαστεργίου

Γ. Κάκαρης

Χ. Σκουμπόπουλος

Χ. Γεωργιάδης

Β. Γιαννουλάκης

Σ. Παναγιωτίδης

Ι. Ακριβόπουλος

Ε. Σοφινίδης

Μ. Σακαλής

Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή

Ε. Γουνάρας

Ι. Καλαϊτζίδης

Γ. Ορφανίδης

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Σ. Διαμαντής

Ι. Καπετανίδης

Ακριβές απόσπασμα

Βέροια 6-12-2007

Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ