

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **1/2008** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **42/2008**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης της σύμβασης και του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση ευρυζωνικού δικτύου οπτικών ινών Δήμου Βέροιας».

Σήμερα **21 Ιανουαρίου** του έτους **2008** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **17-1-2008** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων και στην Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **27** μελών βρέθηκαν παρόντα **24** μέλη.

Παρόντες

1. Μ. Σουμελίδης
2. Δ. Δάσκαλος
3. Τ. Χατζηαθανασίου
4. Γ. Μιχαηλίδης
5. Π. Παυλίδης
6. Π. Τσαπαρόπουλος
7. Σ. Μηλιόπουλος
8. Ν. Μωυσιάδης
9. Α. Δελαβερίδης
10. Α. Τσιάρας
11. Ν. Τσιαμήτρος
12. Ν. Μαυροκεφαλίδης
13. Μ. Τρανίδης
14. Α. Παπαστεργίου
15. Γ. Κάκαρης
16. Χ. Σκουμπόπουλος
17. Χ. Γεωργιάδης
18. Β. Γιαννουλάκης
19. Σ. Παναγιωτίδης
20. Μ. Σακαλής
21. Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
22. Ε. Γουναράς
23. Ι. Καλαϊτζίδης
24. Γ. Ορφανίδης

Απόντες

- Κ. Συμεωνίδης
- Ι. Ακριβόπουλος
- Ε. Σοφινίδης

Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων

Η. Σοφινίδης

Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.

Σ. Διαμαντής
Ι. Καπετανίδης
Σ. Κρομμύδας
Π. Ποταμόπουλος
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης
Β. Ρήσσου
Ι. Ταρασίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Τρανίδης, Χ. Γεωργιάδης.

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 1/2008 απόφασης προσήλθε ο κ. Σ. Παναγιωτίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Μιχαηλίδης, Ν. Μωυσιάδης.

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 2/2008 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Γ. Ορφανίδης.

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 5/2008 απόφασης αποχώρησε ο κ. Π. Παυλίδης.

5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 7/2008 απόφασης προσήλθε ο κ. Π. Παυλίδης.

6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 41/2008 απόφασης αποχώρησε ο κ. Π. Τσαπαρόπουλος.

7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 42/2008 απόφασης προσήλθε ο κ. Π. Τσαπαρόπουλος.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 43^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 17-12-2008 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου, που έχει ως εξής:

Με την υπ' αριθμ. 6624/14-6-2007 σύμβαση του Δήμου Βέροιας, Ανάδοχος του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση ευρυζωνικού δικτύου οπτικών ινών Δήμου Βέροιας» ανακηρύχτηκε η εταιρία ELECNET A.E.

Η προαναφερόμενη εταιρία με το υπ' αριθμ. OFB7-8395/17-12-2007 έγγραφό της αιτείται παράταση της σύμβασης και του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση ευρυζωνικού δικτύου οπτικών ινών Δήμου Βέροιας», χωρίς αίτηση τροποποίησης του σχετικού συμβατικού τιμήματος.

Με το παρόν, διαβιβάζουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, την υπ' αριθμ. OFB7-8395/17-12-2007 αίτηση της εταιρίας ELECNET A.E. και παρακαλούμε την έγκριση ή μη του τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση ευρυζωνικού δικτύου οπτικών ινών Δήμου Βέροιας».

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 17-12-2008 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου.
- 2.- Την από 14-6-2007 σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου και της εταιρείας «ELECNET ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ A.E.», αναδόχου του παραπάνω έργου.
- 3.- Την αίτηση της παραπάνω αναδόχου, με την οποία ζητάει την παράταση της σύμβασης και του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του παραπάνω έργου κατά εκατό (100) ημέρες, χωρίς την αλλαγή του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου της.
- 4.- Ότι σύμφωνα με την παραπάνω σύμβαση οι εργασίες του έργου προβλεπόταν να ξεκινήσουν δύο (2) μήνες μετά την υπογραφή αυτής και εφόσον είχε προηγηθεί η παραλαβή από την ανάδοχο της τελικής μορφής της Αναλυτικής Μελέτης Διόδευσης και Σχεδιασμού του παραπάνω έργου.
- 5.- Την ανάγκη παράτασης της εν λόγω σύμβασης και του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του παραπάνω έργου λόγω της παράδοσης από τον Δήμο της τελικής μορφής της Αναλυτικής Μελέτης Διόδευσης και Σχεδιασμού του παραπάνω έργου στην ανάδοχο στις 27-11-2007.
- 6.- Τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), του Π.Δ. 402/96 (Φ.Ε.Κ. 269 Α/10-12-96), των άρθρων 43 και 45 (παρ. 3) του Π.Δ. 609/85 (Φ.Ε.Κ. 223 Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν.1418/84.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση της από 14-6-2007 σύμβασης που υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου και της εταιρείας «ELECNET ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ A.E.» για την προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση ευρυζωνικού δικτύου οπτικών ινών Δήμου Βέροιας» και του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του παραπάνω έργου για εκατό (100) ημέρες, χωρίς την αλλαγή του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου της.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **42 / 2008**

.....
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

	M. Σουμελίδης	X. Σκουμπόπουλος
	Δ. Δάσκαλος	X. Γεωργιάδης
	T. Χατζηθανασίου	B. Γιαννουλάκης
ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ	Γ. Μιχαηλίδης	Σ. Παναγιωτίδης
	Σ. Μηλιόπουλος	M. Σακαλής
	N. Μουσιάδης	M. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
	A. Δελαβερίδης	E. Γουνάρας
	A. Τσιάρας	I. Καλαϊτζίδης
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	N. Τσιαμήτρος	Γ. Ορφανίδης
	N. Μαυροκεφαλίδης	
	M. Τρανίδης	
	A. Παπαστεργίου	
ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ	Γ. Κάκαρης	

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

H. Σοφινίδης

Ακριβές απόσπασμα

Βέροια 12-2-2008

Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ