

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **12/2008** πρακτικό συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **355/2008**

### Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός-Τελικός) του έργου «Δημιουργία περιγητικού μονοπατιού στο δημοτικό δάσος Καστανιάς Δήμου Βέροιας».

Σήμερα **9 Ιουνίου** του έτους **2008** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **5-6-2008** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο, ύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **27** μελών βρέθηκαν παρόντα **23** μέλη.

#### Παρόντες

1. Μ. Σουμελίδης
2. Δ. Δάσκαλος
3. Τ. Χατζηαθανασίου
4. Γ. Μιχαηλίδης
5. Π. Παυλίδης
6. Π. Τσαπαρόπουλος
7. Σ. Μηλιόπουλος
8. Ν. Μουσιάδης
9. Α. Δελαβερίδης
10. Α. Τσιάρας
11. Ν. Τσιαμήτρος
12. Ν. Μαυροκεφαλίδης
13. Μ. Τρανίδης
14. Α. Παπαστεργίου
15. Γ. Κάκαρης
16. Χ. Σκουμπόπουλος
17. Χ. Γεωργιάδης
18. Β. Γιαννουλάκης
19. Ε. Σοφιανίδης
20. Μ. Σακαλής
21. Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
22. Ε. Γουναράς
23. Ι. Καλαϊτζίδης

#### Απόντες

- Κ. Συμεωνίδης
- Σ. Παναγιωτίδης
- Ι. Ακριβόπουλος
- Γ. Ορφανίδης

#### Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.

- Σ. Διαμαντής
- Η. Σοφιανίδης

#### Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.

- Ι. Καπετανίδης
- Σ. Κρομμύδας
- Π. Ποταμόπουλος
- Π. Πιτούλιας
- Γ. Μανακούλης
- Β. Ρήσσου
- Ι. Ταρασίδης

Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων  
Κ. Καπανίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Τ. Χατζηαθανασίου, Α. Παπαστεργίου, Β. Γιαννουλάκης, Ε. Σοφιανίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Χ. Γεωργιάδης, Η. Σοφιανίδης.

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 314/2008 απόφασης προσήλθε ο κ. Χ. Γεωργιάδης και αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 315/2008 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Δελαβερίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Τσιαμήτρος, Χ. Γεωργιάδης.

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 317/2008 απόφασης προσήλθε ο κ. Χ. Γεωργιάδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Ι. Καλαϊτζίδης.

5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 318/2008 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Ν. Τσιαμήτρος και αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Μουσιάδης, Χ. Γεωργιάδης, Ε. Σοφιανίδης.

6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 329/2008 απόφασης προσήλθε ο κ. Ν. Μουσιάδης και αποχώρησε ο κ. Β. Γιαννουλάκης.

7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 344/2008 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Ε. Γουναράς.

8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 345/2008 απόφασης προσήλθε ο κ. Ε. Γουναράς και αποχώρησε ο κ. Τ. Χατζηαθανασίου.

9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 351/2008 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ. Κάκαρης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 22<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 19-5-2008 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Δημητρίου Δάσκαλου, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελέστηκε σύμφωνα με την 94/2005 μελέτη του Τμήματος Προγραμματισμού του Δήμου Βέροιας και της 918/2005 απόφασης της Δημοκρατικής Επιτροπής για έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας και ανάθεση της κατασκευής στην παραπάνω Κ/Ξ.

Η κοινοπραξία στις 04/09/2006 υπέβαλε προς έγκριση τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα με τον οποίο ζητήθηκε η αύξηση ορισμένων ποσοτήτων τεσσάρων (4) εργασιών που συμπεριλαμβάνονται στην μελέτη, δαπάνη απροβλέπτων. Η έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ έγινε με την με αριθμ. 479/2006 (11-09/2006) απόφαση του Δ.Σ. Βέροιας.

Η κοινοπραξία στις 09/10/2007 υπέβαλε προς έγκριση τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα (Τακτοποιητικός και Τελικός) με τον οποίο δεν αλλάζουν οι ποσότητες εργασιών του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ και ο οποίος προεγκρίθηκε από το LEADER+ (ΥΠ. ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ) με την με αριθμ. πρωτ. 2235/21-04-2008 απόφασή του.

Μετά από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικό – ανακεφαλαιωτικό).

Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό (Τακτοποιητικό-Τελικό) Πίνακα Εργασιών του παραπάνω έργου.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 19-5-2008 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Δ. Δάσκαλου.
- 2.- Την με αριθ. 94/2005 μελέτη του Τμήματος Προγραμματισμού Δήμου Βέροιας.
- 3.- Την με αριθ. 918/2005 απόφαση της Δ.Ε., με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και έγινε η ανάθεση του παραπάνω έργου στην Κ/Ξ Χολέβας Ι.-Σταύρου Ευάγγελος/Τεχνική Εταιρεία Κατασκευών.
- 4.- Τον παραπάνω 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό (Τακτοποιητικό-Τελικό) Πίνακα Εργασιών του έργου «Δημιουργία περιηγητικού μονοπατιού στο δημοτικό δάσος Καστανιάς Δήμου Βέροιας», που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Παναγιώτη Μαντρατζή, δασολόγο-περιβαλλοντολόγο Δήμου και θεωρήθηκε από τη Ντιάνα Βαφείδου, αρχιτέκτονα μηχανικό, αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού Δήμου Βέροιας.
- 5.- Την αριθ. 479/2008 απόφασή του περί έγκρισης του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. του παραπάνω έργου, με τον οποίο αυξήθηκε η δαπάνη καθαρών εργασιών, που αντιμετωπίστηκε με την απορρόφηση απρόβλεπτων δαπανών του έργου και το νέο συμβατικό αντικείμενο ανήλθε στο ποσό των € 53.889,83, δηλ. όσο και η αρχική συμβατική δαπάνη.
- 6.- Ότι με τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό (Τακτοποιητικό-Τελικό) Πίνακα Εργασιών το νέο συμβατικό αντικείμενο ανέρχεται στο ποσό των € 53.889,83, δηλ. όσο και η εγκεκριμένη με τον παραπάνω 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. δαπάνη του έργου.
- 7.- Ότι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του 2<sup>ου</sup> ανακεφαλαιωτικού πίνακα για την οριστική οικονομική τακτοποίηση της εργολαβίας μετά την περαίωση του έργου.
- 8.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (ΦΕΚ 269/Α' /10-12-96) καθώς και του άρθ. 43 του Π.Δ 609/85 (ΦΕΚ 223 Α' ) όπως τροπ/θηκε και ισχύει σήμερα.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό (Τακτοποιητικό-Τελικό) Πίνακα Εργασιών του έργου «Δημιουργία περιηγητικού μονοπατιού στο δημοτικό δάσος Καστανιάς Δήμου Βέροιας», που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Παναγιώτη Μαντρατζή, δασολόγο-περιβαλλοντολόγο Δήμου και θεωρήθηκε από τη Ντιάνα Βαφείδου,

αρχιτέκτονα μηχανικό, αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού Δήμου Βέροιας, με τον οποίο πίνακα το νέο συμβατικό αντικείμενο ανέρχεται στο ποσό των € 53.889,83, δηλ. όσο και η εγκεκριμένη με τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. δαπάνη του έργου.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **355 / 2008**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

	M. Σουμελίδης	X. Σκουμπόπουλος
	Δ. Δάσκαλος	X. Γεωργιάδης
	T. Χατζηθανασίου	B. Γιαννουλάκης
ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ	Γ. Μιχαηλίδης	E. Σοφιανίδης
	Σ. Μηλιόπουλος	M. Σακαλής
	N. Μωυσιάδης	M. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
	A. Δελαβερίδης	E. Γουναράς
	A. Τσιάρας	I. Καλαϊτζίδης
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	N. Τσιαμήτρος	
	N. Μαυροκεφαλίδης	
	M. Τρανίδης	
	A. Παπαστεργίου	
ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ	Γ. Κάκαρης	

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Σ. Διαμαντής  
Η. Σοφιανίδης

Ακριβές απόσπασμα  
Βέροια 19-6-2008  
Ο Αναπληρωτής Δημάρχου

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΗΣ