

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **13/2008** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **362/2008**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση πρακτικού επιτροπής διοίκησης & παραλαβής του έργου «Γεωγραφικό Πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης/δρομολόγησης των απορριμματοφόρων και των δημοτικών οχημάτων του Δήμου Βέροιας».

Σήμερα **30 Ιουνίου** του έτους **2008** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **26-6-2008** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **27** μελών βρέθηκαν παρόντα **23** μέλη.

Παρόντες

1. Δ. Δάσκαλος
2. Τ. Χατζηαθανασίου
3. Γ. Μιχαηλίδης
4. Π. Παυλίδης
5. Π. Τσαπαρόπουλος
6. Σ. Μηλιόπουλος
7. Ν. Μωυσιάδης
8. Α. Δελαβερίδης
9. Α. Τσιάρας
10. Ν. Τσιαμήτρος
11. Ν. Μαυροκεφαλίδης
12. Κ. Συμεωνίδης
13. Μ. Τρανίδης
14. Α. Παπαστεργίου
15. Γ. Κάκαρης
16. Χ. Σκουμπόπουλος
17. Ι. Ακριβόπουλος
18. Ε. Σοφιανίδης
19. Μ. Σακαλής
20. Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
21. Ε. Γουναράς
22. Ι. Καλαϊτζίδης
23. Γ. Ορφανίδης

Απόντες

- Μ. Σουμελίδης
- Χ. Γεωργιάδης
- Β. Γιαννουλάκης
- Σ. Παναγιωτίδης

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.

- Σ. Διαμαντής
- Ι. Καπετανίδης
- Σ. Κρομμύδας
- Η. Σοφιανίδης

Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.

- Π. Ποταμόπουλος
- Π. Πιτούλιας
- Γ. Μανακούλης
- Β. Ρήσσου
- Ι. Ταρασίδης

Απόν Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων

Κ. Καπανίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθε ο κ. Τ. Χατζηαθανασίου και αποχώρησαν οι κ.κ. Ε. Σοφιανίδης, Σ. Διαμαντής, Η. Σοφιανίδης.

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 363/2008 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Α. Παπαστεργίου, Μ. Τρανίδης

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 364/2008 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Τρανίδης, Ε. Γουναράς.

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 365/2008 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Ακριβόπουλος.

5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 367/2008 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ. Ορφανίδης.

6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 375/2008 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Δ. Δάσκαλος, Α. Δελαβερίδης, Ι. Καλαϊτζίδης.

7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 377/2008 απόφασης προσήλθε ο κ. Δ. Δάσκαλος.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο τεχνικών Δημήτριο Δάσκαλο, ο οποίος εξέθεσε στο σώμα τα εξής:

Μετά την έκδοση της πρόσκλησης η ανάδοχη εταιρεία κατέθεσε στο Δήμο αίτηση για μετάθεση του χρόνου υλοποίησης των εργασιών της Β' φάσης του έργου κατά 2 μήνες και της Γ' φάσης κατά 1 μήνα. Σήμερα συνεδρίασε η αρμόδια επιτροπή, η οποία γνωμοδοτεί υπέρ της μετάθεσης του χρόνου υλοποίησης των Β' και Γ' Φάσεων, όπως ζητά η ανάδοχος. Επειδή η επόμενη συνεδρίαση είναι ειδική για τον απολογισμό, ζητώ τη συζήτηση και λήψη απόφασης εκτάκτως επί του θέματος.

Πρόεδρος: Συμφωνεί το σώμα με την πρόταση του αντιδημάρχου;

Σύμβουλοι: Ναι.

Στη συνέχεια αφού αφού συναίνεσε η Δήμαρχος και δέχθηκε το συμβούλιο να συζητήσει και αποφασίσει για το παρακάτω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη και το οποίο έκρινε ως κατεπείγον, ο πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 30-6-2008 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Δημητρίου Δάσκαλου, που έχει ως εξής:

Με το υπ' αριθμ. 6115/27-6-2008 έγγραφό της η ανάδοχος ένωση εταιριών TREDIT S.A. – ANKO A.E., αιτείται μετάθεση του χρόνου υλοποίησης εργασιών των φάσεων Β και Γ του έργου «Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα παρακολούθησης/ δρομολόγησης των απορριμματοφόρων και των δημοτικών οχημάτων του Δήμου Βέροιας».

Σύμφωνα με το άρθρο 21 και ειδικότερα 21.3 της σύμβασης καθορίζεται ότι «...Μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης επί μέρους δραστηριοτήτων της Σύμβασης είναι δυνατό να εγκριθεί, με την ίδια ως άνω διαδικασία και σε περιπτώσεις καθυστερήσεων που ανάγονται σε άλλους λόγους, υπό τη ρητή αίτηση ότι ο Ανάδοχος δεσμεύεται, με την αίτησή του, ότι η μετάθεση της εκτέλεσης των επιμέρους δραστηριοτήτων δεν θα επηρεάσει το συνολικό χρονοδιάγραμμα του Έργου και η ΕΔΙΠΕ κρίνει ότι, με την ικανοποίηση του αιτήματος μετάθεσης δεν καθίσταται δυσμενέστερο το πλαίσιο των σχετικών με τις διαδικασίες, τους χρόνους και την παροχή ανθρώπινων πόρων υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής.»

Με το παρόν σας διαβιβάζουμε το 6^ο πρακτικό του έργου «Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα παρακολούθησης/ δρομολόγησης των απορριμματοφόρων και των δημοτικών οχημάτων του Δήμου Βέροιας», όπως αυτό συντάχθηκε από την Επιτροπή Διοίκησης και Παραλαβής Έργου και παρακαλούμε για την έγκρισή του.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Την εισήγηση και πρόταση του αντιδημάρχου Δ. Δάσκαλου.
- 2.- Την από 27-6-2008 αίτηση της Ένωσης Εταιριών «TREDIT S.A. - ANKO A.E., με την οποία ζητάει τη μετάθεση του χρόνου υλοποίησης της Β' φάσης του εν λόγω έργου κατά δύο (2) μήνες και της Γ' φάσης αυτού κατά ένα (1) μήνα με σκοπό τον ενδελεχή έλεγχο και την άρση δυσλειτουργιών που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια λειτουργίας μονάδων οχημάτων παρόμοιου έργου σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας και μετά από την πάροδο κάποιου χρονικού διαστήματος από την εγκατάστασή τους.
- 3.- Την αριθ. 752/2007 απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε το 3^ο πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του παραπάνω έργου και η ανάθεση εκτέλεσής του στην Ένωση Εταιριών «TREDIT S.A. - ANKO A.E.».
- 4.- Την αριθ. 874/30-1-2008 σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου και της παραπάνω εταιρείας.
- 5.- Την αριθ. 43/2008 απόφασή του, με την οποία. ορίστηκαν τα μέλη της παραπάνω επιτροπής.
- 6.- Το από 30-6-2008 πρακτικό της παραπάνω επιτροπής.
- 7.- Τις διατάξεις των άρθρων 93 & 95 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει τη συζήτηση & λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη.

Β) Εγκρίνει το από 30-6-2008 πρακτικό της Επιτροπής Διοίκησης και Παραλαβής (Ε.Δ.Π.Ε.) του έργου «Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα παρακολούθησης/δρομολόγησης των απορριμματοφόρων και των δημοτικών οχημάτων του Δήμου Βέροιας», με σκοπό την απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου, και ειδικότερα:

1.- Την αποδοχή της μετάθεσης του χρόνου υλοποίησης της Β' φάσης του εν λόγω έργου κατά δύο (2) μήνες και της Γ' φάσης αυτού κατά ένα (1) μήνα, σύμφωνα με το άρθρο 21.3 της αριθ. 874/30-1-2008 σύμβασης που υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου και της αναδόχου.

2.- Την αποδοχή του συνημμένου νέου τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος, χωρίς τροποποίηση του συνολικού συμβατικού τιμήματος και χωρίς αλλαγή του συνολικού χρόνου εκτέλεσης της προμήθειας.

Εξουσιοδοτεί τη Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **362 / 2008**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ

Δ. Δάσκαλος

Τ. Χατζηαθανασίου

Γ. Μιχαηλίδης

Σ. Μηλιόπουλος

Ν. Μουσιάδης

Α. Δελαβερίδης

Α. Τσιάρας

Ν. Τσιαμήτρος

Ν. Μαυροκεφαλίδης

Κ. Συμεωνίδης

Μ. Τρανίδης

Α. Παπαστεργίου

Γ. Κάκαρης

Χ. Σκουμπόπουλος

Ι. Ακριβόπουλος

Ε. Σοφιανίδης

Μ. Σακαλής

Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή

Ε. Γουναράς

Ι. Καλαϊτζίδης

Γ. Ορφανίδης

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Σ. Διαμαντής

Ι. Καπετανίδης

Σ. Κρομμύδας

Η. Σοφιανίδης

Ακριβές απόσπασμα

Βέροια 16-7-2008

Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ